

임·소반별 사업시행 조사표(예시)

사업명				사업량	00ha
위치	00도 00군 00면 00리 산00번지 (00임반 0소반)				
임·소반	계획(ha)	실적(ha)	달성율(%)	적합여부	비고
1-1-1	32.80	32.80	100	☒ 적합 ☐ 부적합	
1-1-2	60.20	60.20	100		
1-1-3	39.60	39.60	100		
1-1-4	49.40	49.40	100		
1-1-5	41.00	41.00	100		
1-1-6	29.00	29.00	100		
1-1-7	66.10	66.10	100		
1-1-8	31.90	31.90	100		
1-1-9	2.60	2.60	100		
1-1-10	7.40	7.40	100		
합계	360.00	360.00	100		
감리자의견	○ 6개 작업단이 투입되어 작업을 하였으며, 여러 차례의 보완작업을 거쳐 사업완료 하였음. ○ 부분적으로 작업강도가 강한 지역과 약한 지역이 있음. - 리기다소나무 임분은 강도의 밀도조절 작업을 하였음. - 리기다소나무와 소나무가 혼효되어 있는 임분은 소나무를 미래목으로 선정하고 주변의 리기다소나무를 강하게 제거하였음. - 소나무림은 미래목 주변의 방해목 제거 위주의 약도작업을 하였음. ○ 가지치기는 소나무 미래목과 우량목을 중심으로 실시하였음. ○ 산물수집은 계곡부와 임연부를 대상으로 실시하였으며, 계곡부는 상향, 임연부는 하향 집재하였음. ○ 소로, 묘지접근로와 주 능선부에는 작업로를 설치하여 주민들의 통행에 불편이 없도록 하였음. ○ 또한, 많은 작업단을 투입함으로서 작업단간에 품질의 차이가 있었으며 가능하면 숙련된 작업단을 선발하여 작업에 투입할 것을 권고함.				