

국가유산 상주감리 사업단계별 국가유산수리 관계자 업무 구분표

사업 단계	업무종류	세부사항	국가유산수리 관계자			
			수리업자	상주 감리원	발주기관	
					감독관	발주자
일반 사항	(제4조) 기본임무	계약내용 확인	시행	시행	검토·확인	지도·점검
		인·허가 업무 등	검토·보고	검토·보고	확인·보고	승인
	(제6조) 감독관의 업무범위	국가유산수리 관련자 합동회의 개최 등	이행	이행	주관	-
수리 착수	(제7조) 행정업무	감리 착수신고서 제출	-	작성·제출	검토·확인	승인
	(제8조) 설계도서 등의 검토	사전 현장조사 등	조사·검토 보고	검토·보고	확인·조치	-
	(제9조) 설계도서 등의 관리	관리대장 작성 등	인수·관리	인수 작성·관리	확인·승인	인계
	(제10조) 국가유산수리 안내판 설치	안내판 제작설치계획서 등	작성·제출	검토·보고	확인·승인	-
	(제11조) 착수신고서 검토	수리 착수신고서 제출	작성·제출	검토·보고	검토·확인	승인
	(제12조) 측량기준점 보호 등	측량기준점의 설치 등	시행	검토·검사	확인	-
	(제13조) 확인측량 실시	확인측량 실시 등	시행·확인	협의·확인	협의·확인	-
	(제14조) 확인측량 등 결과 처리	확인측량 결과의 처리	작성·제출	검토·보고	검토·확인	-
	(제15조) 국가유산수리 관련자 회의		입회	입회·설명	주관·지시	-
	(제16조) 하도급 관련사항	하도급 요청 등	요청	검토·보고	검토·확인	승인
		하도급 관련 법률 이행	이행	지도·확인	확인	-
		불법 하도급 등	-	중지·보고	검토·확인	처분
	(제17조) 가설시설물 설치 계획서 작성 및 검토	가시설물 설치계획 수립	작성·제출	검토·보고	검토·보고	승인
	(제18조) 현지 여건조사	인접 국가유산 및 유구의 현황 등 조사	합동조사	합동조사· 보고	검토·확인	-
수리 시행	(제19조) 국가유산원형의 확인	국가유산원형의 확인	검토·확인	검토·확인	검토·확인	확인
		국가유산원형 검토사항 결과 반영 여부	-	확인·보고	검토·확인	확인
	(제20조) 감리업무 기록과 발 주자 보고	중간감리보고서 제출	-	작성·제출	검토·확인	확인·제출
		수리 작업일지 작성 등	작성·제출	검토·확인	확인	-

사업 단계	업무종류	세부사항	국가유산수리 관계자			
			수리업자	상주 감리원	발주기관	
					감독관	발주자
	(제21조) 수리업자 제출 서류의 검토	수리업자 제출서류 검토	작성·제출	검토·보고	검토·확인	-
	(제22조) 감리원 의견 제시	수리업자의 기법 변경 요구 등	요구	검토·보고	확인·승인	-
		예산변경, 중요 민원 발생	작성·제출	검토·보고	확인·보고	확인·조치
	(제23조) 현장대리인 등의 교체	현장대리인 등의 교체	-	검토·보고	확인·보고	확인·조치
	(제24조) 제3자 손해방지	수리현장 인근현황 조사 등	조사· 대책강구	검토·확인	확인	확인
	(제25조) 수명사항의 처리		시행	지시·조치 보고	지시·확인	-
	(제26조) 사진촬영 및 보관		시행·제출	검토·제출 보관	검토·확인	보관
	(제27조) 품질시험 관리	품질시험계획 및 이행 여부	시행·제출	검사·확인	검토·확인	승인
	(제28조) 품질시험·검사 요 령	품질시험 및 검사	시행	검사·확인	검토·확인	-
		품질시험·검사 실적 및 성과 총괄표	작성·제출	검토·확인	검토·확인	승인
	(제29조) 시공계획서 검토	시공계획서 제출 및 승인	작성·제출	검토·제출	확인·승인	-
	(제30조) 시공상세도 검토 및 확인	시공상세도 목록 선정	협의·선정	협의·선정	협의·선정	-
		시공상세도 검토 확인 및 승인	작성·제출	검토·확인 제출	확인·승인	-
	(제31조) 일일작업실적 및 계획서의 검토·확인	일일작업계획서 제출 및 검토	작성·제출	검토·확인 기록	확인	-
	(제32조) 시공확인	현장시공 확인 등	시행	검토·확인 기록	확인	-
	(제33조) 검측업무	검측요청 및 시공 확인	작성·제출	입회·확인	확인	-
		검측체크리스트 작성	작성·제출	작성·제출	확인·승인	-
	(제34조) 특수공법 검토	특수공법 검토	작성·요청	검토·보고	검토·보고	승인
	(제35조) 기술검토의견서	기술검토 의견서 작성	-	작성·제출	확인	-
	(제36조) 사용자재의 적정성 검토	주요기자재 공급원 승인 요청	작성·제출	검토·보고	확인·승인	-
	(제37조) 사용자재의 검수 및 관리	사용자재의 검수 및 관리 등	작성·제출 입회	검수·기록 보고	확인·승인	-
		해체부재 조사 및 관리 등	작성·제출	검토·확인 기록	확인·승인	-
	(제38조) 지장물 등 확인	지장물 등 확인	작성·제출	검토·확인 지시·보고	확인	-

사업 단계	업무종류	세부사항	국가유산수리 관계자			
			수리업자	상주 감리원	발주기관	
					감독관	발주자
		기존 구조물 철거	작성·제출	검토·보고	확인	-
	(제39조) 감리원의 재시행 명령 등	재시행 및 중지 지시 등	이행	지시·보고	검토·확인	확인·조치
	(제40조) 공정관리	공정관리계획서 제출 등	작성·제출	검토·보고	검토·승인	-
	(제41조) 수리진도 관리	상세 공정표 작성 등	작성·제출	검토·보고	검토·확인	-
	(제42조) 부진공정 만회대책	주간공정보고 검토 등	작성·제출	검토·보고	지시	-
	(제43조) 수정공정계획	수정 공정계획 제출	작성·제출	검토·보고	확인	-
	(제44조) 공정보고	추진계획 및 실적 제출	-	작성·제출	검토·확인	확인
		준공기한 연기	작성·제출	검토·보고	검토·보고	승인
	(제45조) 안전관리	조직편성, 작업계획서 및 안전관리계획서 등	작성·제출	검토·보고	확인	-
		안전·보건교육 등	시행	지시·확인	확인	-
		현장 중지예 따른 안전 점검 및 안전조치	시행	검토·보고	검토·보고	확인
	(제46조) 안전관리 결과보고 검토	안전관리 결과보고서	작성·제출	검토·지시	확인	-
	(제47조) 사고처리	사고 발생 시	작성·제출	검토·보고	검토·보고	확인
	(제48조) 환경관리	환경관리업무 등	지정·시행	검토·지시	확인	-
설계 변경	(제49조) 자문 등	자문회의 개최 등	요청	검토·요청	검토·요청	시행
		자문자료 작성	작성·제출	검토·보고	검토·확인	확인
	(제50조) 설계변경 관리	실정보고	작성·제출	검토·보고	검토·확인	-
		설계변경	작성·제출	검토·보고	검토·보고	지시·승인
	(제51조) 설계변경 전 기성고 및 지급자재 지급	기성고 검토 등	작성·제출	검토·보고	검토·보고	승인
	(제52조) 물가변동으로 인한 계약금액 조정	계약금액 조정	작성·제출	검토·보고	검토·확인	승인
	(제53조) 업무조정회의		작성·제출	작성·제출	검토·보고	개최·조정
기성 준공 검사	(제54조) 기성 및 준공검사자 임명	기성, 준공검사원 접수	작성·제출	검토·보고	검토·확인	승인
		검사자 임명	-	-	-	임명

사업 단계	업무종류	세부사항	국가유산수리 관계자			
			수리업자	상주 감리원	발주기관	
					감독관	발주자
	(제55조) 검사기간	준공검사조사 작성	-	-	작성·보고	확인
	(제56조) 기성 및 준공검사	기성 및 준공검사	입회	입회	검사·보고	승인
	(제57조) 불합격 국가유산수리에 대한 재시행 명령		이행	이행	검사·보고	확인
	(제58조) 준공검사 등의 절차	준공검사 전 사전 시운전	작성·제출·입회	검토·보고 입회·인계	검토·보고	승인·인수
	(제59조) 예비준공검사		작성·제출	검토·보고	검토·확인	승인
	(제60조) 준공도면 등의 검토·확인	정산 설계도서 제출	작성·제출	검토·보고 제출	검토·확인	확인
목 적 물 인 계	(제61조) 목적물 인계·인수	목적물 인계·인수 계획수립	작성·제출	검토·보고 제출	검토·확인	-
		목적물 인계·인수	인계	검토·입회	검토·확인	인수
	(제62조) 현장문서 인계·인수	최종감리보고서 제출	-	작성·제출	검토·보고	확인·제출
	(제63조) 하자보수에 대한 의견 제시 등	하자보수 대책 수립 등	-	협조	검토·보고	확인·조치

※ 해당 업무 구분표는 국가유산수리 상주감리 사업 수행 시, 사업 단계별 해당 국가유산수리 관계자 간의 업무를 구분한 것으로 계약내용 등에 따라 조정이 필요한 경우, 발주자와 협의하여 업무 구분을 조정할 수 있음.