

사업시행 예정공정표(예시)

구 분	1개월			2개월			3개월		
	10일	20일	30일	10일	20일	30일	10일	20일	30일
설계서검토	■								
예정지정리		■	■						
묘목준비				■					
나무식재					■	■			
작업장 정리·보완						■			