[별표1]

군 공항 이전 및 지원 업무 절차도 (제5조 관련)

이전건의 단계

군 공항 이전건의
(종전부지 지자체)

⇩

군 공항 이전건의서 검토 · 보완
(국방부, 종전부지 지자체)

⇩

군 공항 이전건의서 타당성 검토
- 이전건의서 평가(평가위원회)
- 소음피해 정도(국방부)
- 작전운용 측면(합참 / 각군본부)

⇩

이전건의서 타당성 통보
(정책실무회의 / 장관 보고)

이전부지 선정 단계

예비이전후보지 조사
(필요시 전문기관 조사 의뢰)

⇩

예비이전후보지 관계 지자체 협의

⇩

예비이전후보지 선정
(국방부)

⇩

이전후보지 선정 준비
- 이전부지선정위원회 구성
- 선정절차 및 기준 마련
- 심의 제반사항 준비(지자체)

⇩

이전후보지 선정
(이전부지선정위원회)

⇩

주변지역 결정 및 지원계획 수립
(이전사업지원위원회)

⇩

이전부지 선정계획 공고
(국방부)

⇩

주민투표 / 유치신청
(이전후보지 지자체)

⇩

이전부지 선정
(이전부지선정위원회)

사업시행 단계

기본계획 작성 ⇨ 합의각서(안) 작성

⇩ ⇩

기본계획 심의
(특별건설기술심의)

합의각서(안) 승인
(기획재정부)

⇩ ⇩

합의각서 체결

⇩

사업시행자 지정
(국방부)

⇩

사업계획 승인

⇩

기본설계 심의(특별건설기술심의)

⇩

실시계획 승인

⇩

실시설계 심의(특별건설기술심의)

⇩

건축 승인

⇩

대체시설 공사완료
(착공 / 준공 전 확인검사 / 준공)

⇩

감정평가

⇩

최종 합의각서 변경 및 승인
(기획재정부)

⇩

기부채납 승인

⇩

기부재산 소유권 이전/등기, 결과보고

⇩

양여 승인

⇩

양여재산 소유권 이전/등기, 결과보고