[별표 1의2]

수요관리 투자사업 추진절차(제5조 관련)

사업계획 제출	○ 에너지공급자는 수요관리 사업계획을 매년 10월말까지 관리기관과 사전협의 후 기후에너지환경부장관에게 제출
⇓	
사업계획 검토・평가	○ 관리기관은 사업계획을 검토하고 심의위원회를 구성하여 평가 후 기후에너지환경부장관에게 보고

< 사업계획 검토 · 평가 >

심의위원회 개최	○ 에너지공급자가 제출한 사업계획이 제4조 각 호의 사업에 적합한지 여부를 심의위원회에서 평가
⇓	
수정·보완 요청	○ 기후에너지환경부장관은 심의위원회 평가결과를 에너지공급자에게 통보하고 수정·보완을 요청
⇓	
소명 및 조치결과 제출	○ 에너지공급자는 소명자료 또는 수정·보완 조치결과를 관리기관과 사전협의 후 기후에너지환경부장관에게 제출
⇓	
심의위원회 개최	○ 소명자료, 수정·보완 조치결과를 포함하여 사업계획 전반에 대한 평가 실시
⇓	
평가결과 보고	○ 관리기관은 최종 평가결과를 기후에너지환경부장관에게 보고

⇓	
사업계획 확정・통보	○ 기후에너지환경부장관은 사업계획을 확정하여 에너지공급자에게 통보
⇓	
사업 시행	○ 에너지공급자는 사업계획에 따라 사업시행
⇓	
실적 모니터링	○ 에너지공급자는 사업시행 결과에 대한 지속적인 데이터 수집·등록·관리 등을 통해 투자사업 실적을 집계
⇓	
실적 검증	○ 관리기관은 사업시행 결과에 대한 검증을 주기적으로 시행
⇓	
사업 시행결과 제출	○ 에너지공급자는 투자사업 시행결과보고서를 매년 2월말까지 관리기관과 사전협의 후 기후에너지환경부장관에게 제출
⇓	
시행결과 검토・평가	○ 관리기관은 시행결과를 검토하고, 심의위원회를 구성하여 평가 후 기후에너지환경부장관에게 보고
⇓	
평가결과 통보	○ 기후에너지환경부장관은 시행결과 평가결과를 에너지공급자에게 통보