

작업계획서(예시)

□ 인력투입계획

공종별		1개월			2개월			3개월			합계 (명)
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	
경계표시	보통	1									1
	특별										
미래목 선목	보통	3	3	3							9
	기술	3	3	3							9
가지치기	보통	5	5	5	5	5	5				30
	특별										
숙아베기	보통		3	3	3	3	3	3	3	1	22
	특별		5	5	5	5	5	5	5	2	37
산물수집	보통						5	5	5	5	20
	특별						2	2	2	2	8
정리보완	보통								1	1	2
	특별								3	3	6

□ 장비투입계획

장 비 명	1개월			2개월			3개월			비고
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
체인톱(대)										
	10	10	12	12	12	12	5	5	5	
굴삭기(대)										
	1	1								
우드그랩(대)										
							1	1	1	
PE 수라(m)										
							100	100	100	
트럭(대)										
							1	1	1	
타워야더(대)										
							1	1	1	