

[별표 제1호]

사업 및 감독단계(연구개발사업)

() : 합정건조사업

사 업 단 계		사업감독
선행연구	선행연구 결과	모니터링
	사업추진기본전략	검 증
탐색개발 (기본설계)	탐색개발기본계획서(기본설계기본계획서)	검 증
	제안요청서	검 증
	제안서 평가	모니터링
	협상대상 및 협상우선순위 결정	모니터링
	협상	모니터링
	탐색개발실행계획서(기본설계실행계획서)	모니터링
	계약·협약	승 인
체계개발 (상세설계 및 선도함건조)	탐색개발 수행	모니터링
	체계개발기본계획서(상세설계 및 선도함건조 기본 계획서)	검 증
	제안요청서	검 증
	제안서 평가	모니터링
	협상대상 및 협상우선순위 결정	모니터링
	협상	모니터링
	체계개발실행계획서(상세설계 및 선도함건조 실행 계획서)	모니터링
양산 (후속함건조)	계약·협약	승 인
	체계개발 수행	모니터링
	양산계획서(후속함건조계획서)	검 증
	(제안요청서)	검 증
	(제안서 평가)	모니터링
	(협상대상 및 협상우선순위 결정)	모니터링
	(협상)	모니터링
	계약	승 인
	양산 수행	모니터링

※ 비고

1. 주요단계별 사업추진 관련 문서가 수정되는 경우에도 감독대상에 해당
다만, 제11조제2항 및 제16조제1항 단서에 따른 수정은 제외
2. 기술협력생산사업의 제안요청서, 기술협력생산계획서, 계약 등의 주요 단계도
감독대상에 해당

사업 및 감독단계(구매사업)

사 업 단 계		사업감독
선행연구	선행연구 결과	모니터링
	사업추진기본전략	검 증
계약단계	구매계획서	검 증
	제안요청서(절충교역 포함)	검 증
	입찰공고 및 사업설명회	모니터링
	제안요청서 교부	모니터링
	제안서 평가	모니터링
	대상장비 선정/오퍼요청(FMS)	모니터링
	시험평가 및 협상(절충교역 포함)	모니터링
	가계약	모니터링
	기종결정/최종오퍼(FMS)	모니터링
	계약(절충교역 포함)	승 인
	납품 및 사후관리	모니터링

※ 비고

1. 주요단계별 사업추진 관련 문서가 수정되는 경우에도 감독대상에 해당
다만, 제11조제2항 및 제16조제1항 단서에 따른 수정은 제외