

감항인증 수행 절차도

소요결정

↓

구분	선행연구	탐색개발	체계개발	양산	운용/유지
사업관리	①	운용성 확인 ②③	개발/운용 시험평가 ④ ⑤ ⑥ ⑦⑧⑨	전력화평가 ⑩	최종운용성 확인
감항인증	①	②③	④ ⑤ ⑥ 형식인증	⑦⑧ 생산확인 /감항인증	⑨ 감항성 유지

<사업관리 수행절차>

- ① 사업추진기본전략(안), 사업관련 기본계획 작성
- ② 제안요청서 배포, 제안서 접수 및 평가
- ③ 체계개발 협상대상업체 선정
- ④ 체계요구조건검토(SRR), 체계기능검토(SFR), 기본설계검토(PDR)
- ⑤ 상세설계검토(CDR)
- ⑥ 초도비행준비검토(FFRR)
- ⑦ 기능적/물리적 형상확인(FCA/PCA)
- ⑧ 전투용 적합·부적합 판정
- ⑨ 국방규격 제정
- ⑩ 양산관리

<감항인증 수행절차>

- ①** 사업추진기본전략(안), 사업관련 계획서 작성 시 감항인증 방안 수립
- ②** 제안서의 감항인증계획 평가
- ③** 감항인증 신청(계약 이전)
- ④** 기종별 감항인증계획 확정
- ⑤** 최초 안전비행(SOF) 평가
- ⑥** 형식인증서 발급
- ⑦** 생산확인
- ⑧** 감항인증서 발급
- ⑨** 감항성 유지