

【별표 1】

용 어 정 의 (제3조 관련)

1. 계획예산, 계획가치(PV : Planned Value)
일정기간내 모든 작업패키지, 계획패키지 예산의 합과 LOE 비례작업 예산
2. 목표비용(Target Cost)
방위력개선사업을 수행함에 있어서 무기체계의 개발, 양산, 운영유지에 소요되는 직·간접비를 포함한 총 사업비의 목표치로 설정한 비용
3. 목표비용관리(Cost As an Independent Variable)
적극적이고 현실적인 목표비용을 설정하고 전 사업기간동안 지속적으로 양산단가 및 운용유지비용과 성능 간의 절충(Trade-off)을 통하여 목표비용 내에서 성공적으로 체계를 개발하게 하는 제도
4. 비용성과지수(CPI : Cost Performance Index)
실제 투입비용에 대한 실적가치 비율(EV/AC)
5. 비용편차(CV : Cost Variance)
성과와 실투입비용의 차(EV-AC)
6. 성과보고서(CPR : Contract Performance Report)
업체에 의해 준비되고 계약사항으로서 요구되는 보고서로 작업분할구조, 조직분할구조, 성과측정기준선, 인력투입, 문제분석의 5종류로 구성
7. 성과측정기준선(PMB : Performance Measurement Baseline)
통제계정을 구성하는 작업패키지 및 계획패키지에 기 할당된 예산을 일정에 따라 배분하여 나타나는 계획예산의 누계곡선
8. 성과, 획득가치(EV : Earned Value)
일정기간동안 수행하도록 계획된 업무 중에서 실제로 완료된 업무의 화폐가치
9. 사업성과관리(EVM : Earned Value Management)
사업의 비용, 일정목표를 달성하기 위한 계획을 수립한 후, 실제 성과(EV)를 측정하여 설정된 기준과 비교분석함으로써 문제 시 필요한 조치를 취할 수 있도록 지원하는 사업관리 기법
10. 실비용, 실투입비용(AC : Actual Cost)
주어진 기간동안 업무를 수행하면서 발생된 모든 직접비 및 간접비

11. 일정계획(Schedule)

적시에 사업목표를 달성하기 위해 수행되어야 할 특정 작업을 정의하고 있는 계획

12. 일정성과지수(SPI : Schedule Performance Index)

최초 계획일정에 대한 성과가치 비율(EV/PV)

13. 일정편차(SV : Schedule Variance)

사업의 일정성과를 나타내는 지표(EV-PV)

14. 작업정의서(SOW : Statement of Work)

사업수행을 위해 필요한 작업범위를 정의하고 있는 문서

15. 작업분할구조(WBS : Work Breakdown Structure)

사업의 모든 활동들을 계층적으로 세분화시킨 구조

16. 작업패키지(WP : Work Package)

작업수행 시 식별된 세부적인 작업 그룹

17. 잔여사업비추정액(ETC : Estimate to Complete)

사업 완료일까지 남아있는 작업을 완료하는데 필요한 추정비용

18. 조직분할구조(OBS : Organizational Breakdown Structure)

작업수행을 위한 기능중심의 계층적 구조

19. 최종사업비 추정액(EAC : Estimate at Completion)

실제 발생한 직접비와 계약에 적용가능한 간접비용과 잔여작업에 대한 직접 및 간접비용의 예측비용의 합계

20. 최종사업비 편차(VAC : Variance at Completion)

사업에 할당된 총 예산과 완료시 예상비용과의 차이

21. 책임할당표(RAM : Responsibility Assignment Matrix)

작업분할구조와 조직분할구조 사이의 관계를 나타낸 도표

22. 통제계정(CA : Control Account)

사업성과관리(EVM) 최소 관리단위로 작업할당표를 통하여 생성되며, 성과를 비교할 수 있는 기준단위

23. 통제계정관리자(CAM : Control Account Manager)

작업분할구조 및 조직분할구조에 의해 확정된 통제계정을 관리하는 자

24. 통합기준선검토(IBR : Integrated Baseline Review)

성과관리를 수행하기 위한 모든 준비상황을 최종 검토하는 단계

25. 통합일정계획(IMS : Integrated Master Schedule)

성공적인 사업진행을 위해 체계화 및 구체화된 세부 일정계획의 통합된 계획

26. "M&S(Modeling & Simulation)"라 함은 시스템, 개체, 현상 또는 절차의 물리적, 수학적, 논리적 표현 과정을 의미하는 모델링과 모델로 표현되는 모델링의 결과를 실제와 동일 또는 유사하게 시간에 따른 변화로 표현하는 방법인 시뮬레이션의 합성어를 말한다.

27. "M&S기반획득(SBA : Simulation Based Acquisition, 이하 "SBA"라 한다)"은 M&S를 활용한 합리적인 의사결정에 의한 효율적 획득관리의 의미로, 획득 전 단계에 M&S기술을 활용하여 획득체계에 대한 공통의 관점과 절차적 예측가능성을 제공함으로써, 획득기간, 비용, 성능 목표를 달성가능하게 하는 과학적인 획득절차 혁신개념 또는 패러다임을 말한다. SBA의 목적은 새로운 전투개념 개발과 무기체계 요구능력을 사전에 검증하여 무기체계 전체 획득단계상의 기간, 비용 및 위험을 줄이고 체계 운용 및 군수지원 비용을 절감하면서 무기체계의 품질과 군사적 가치를 제고하는 것이다.

28. "M&S체계"라 함은 소요제기, 획득관리, 분석평가 및 훈련에 이르기까지 M&S기법을 적용하여 과학적인 의사결정 및 사업관리를 지원하는 유형의 도구(HW 및 SW 일체)를 총칭하는 개념으로 훈련, 분석, 획득 M&S체계로 분류한다.

29. "M&S 자원"이라 함은 M&S체계, 표준, 서비스, 데이터, 정보자원 저장소 등 M&S 기반 및 기술을 망라한 일체의 M&S 관련 유·무형의 지식 및 정보자원을 말한다.

30. "M&S 활용계획(SAP : Simulation Application Plan)"은 체계의 전수명주기에 걸쳐 체계의 개념발전, 비용절감, 개발기간 단축, 사업효율성 향상 등을 위해 M&S 자원의 사용과 개발계획, 사용방법에 대해 기술함으로써 체계개발 예측·검증을 통한 사업관리상의 위험을 최소화하기 위한 계획문서이다.

31. "검증·확인·인정(VV&A : Verification, Validation & Accreditation)"이라 함은 모델 수행이 개발자의 개념적 묘사와 명세를 정확하게 반영하여 나타내고 있는지를 결정하는 과정인 검증(Verification), 모델 수행결과가 본래 의도한 용도와 관련해서 어느 정도 정확하게 체계 혹은 실세계를 나타내고 있는지를 결정하는 확인

(Validation), 사용하고자 하는 M&S가 사용목적과 용도에 정확히 부합하는 것인지 공식적으로 승인하는 인정(Accreditation)을 말하며, 이는 M&S 자원의 재사용을 활성화하고 M&S 자원의 신뢰성 확보를 위해 요구된다.

32. "HLA(High Level Architecture)"라 함은, M&S 분야의 국제연동 표준으로 M&S체계간, 또는 M&S체계와 전투/C4I체계간에 상호운용성을 촉진하고 기관 간 모형의 재사용성을 향상하기 위해 M&S체계가 준수해야 할 분산 시뮬레이션의 표준연동기술구조를 말한다.

33. LVC(Live, Virtual, Constructive) 합성전장체계

실제(Live), 가상(Virtual), 구성(Constructive) 시뮬레이션 중 2개 이상 체계를 상호연동한 전장환경

- 실제(Live) 시뮬레이션 : 실제 시스템 운영에 실제 사람이 참여하는 시뮬레이션 유형으로 대표적인 사례로는 사격훈련장, 과학화훈련장 및 야외기동훈련 등이 있다.
- 가상(Virtual) 시뮬레이션 : 모의되는 시스템 운영에 실제 사람이 참여하는 시뮬레이션 유형으로 비행 항공기, 화력통제자원 운용 및 통신 등과 같은 분야에서 임무 숙달연습을 위해 핵심역할에 인간을 참여시키는 HITL(Human-In-The-Loop) 개념의 각종 시뮬레이터가 대표적인 사례에 해당된다.
- 구성(Constructive) 시뮬레이션 : 모의되는 시스템 운영에 모의되는 사람이 참여하는 시뮬레이션 유형으로 대표적인 사례로는 워게임모델(연습모델)이 있다.

34. 인정권자(Accreditation Authority)

M&S 요구사항을 정의하고 인정평가항목 및 기준값을 승인하여 대상 M&S 체계에 대해 최종 인정 판정을 내리는 사람 또는 기관

35. 인정(A) 에이전트(Agent)

인정평가의 계획과 수행을 책임지고 인정 대상 M&S가 사용자의 요구사항에 부합하고 인정 결정을 정당화하기 위한 논리적이고 충분한 근거를 식별하여 대상 M&S의 인정을 추천하는 사람 또는 기관

36. 검증 및 확인(V&V) 에이전트(Agent)

대상 모델 및 시뮬레이션에 대한 V&V 활동과 문서화 임무들을 수행하는 사람이나 기관

38. 주제전문가(SME : Subject Matter Expert)

해당업무 분야에서 전문지식을 보유한 사람 즉, 기술전문가나 군 운용자와 전문 직위의 자격이 있는 사람