

내자구매계약 표준행정 소요일수

| 계약방법             |          |           | 표준행정소요일수<br>(조달수수료<br>면제기준일수) | 목 표<br>행정소요일수 | 비 고 |
|------------------|----------|-----------|-------------------------------|---------------|-----|
| 수의계약             |          |           | 26일                           | 21일           |     |
| 경<br>쟁<br>계<br>약 | 국내<br>입찰 | 최저가입찰     | 41일                           | 21일           |     |
|                  |          | 적격심사      | 71일                           | 31일           |     |
|                  |          | 협상계약      | 89일                           | 69일           |     |
|                  |          | 2단계입찰     | 89일                           | 69일           |     |
|                  |          | 규격·가격동시입찰 | 74일                           | 64일           |     |
|                  |          | 종합낙찰      | 56일                           | 26일           |     |
|                  | 국제<br>입찰 | 최저가입찰     | 84일                           | 54일           |     |
|                  |          | 적격심사      | 114일                          | 64일           |     |
|                  |          | 협상계약      | 129일                          | 69일           |     |
|                  |          | 2단계입찰     | 129일                          | 69일           |     |
|                  |          | 규격·가격동시입찰 | 114일                          | 64일           |     |
|                  |          | 종합낙찰      | 99일                           | 59일           |     |

- 주) 1. 조달수수료 면제 기준일수는 3차낙찰(수의계약 : 2차시담)을 기준으로 함.  
 2. 목표행정소요일수는 1차낙찰(수의계약 : 1차시담)을 기준으로 함.  
 3. 「특정조달을 위한 국가계약법시행령 특례규정」 제11조제5항에 해당하는 경우에는 16일 단축 운영  
 4. 원가계산전문기관에 원가계산 의뢰시 10일의 가격조사기간 별도 가산.  
 5. 수요기관의 예산, 납기, 규격, 도면승인 및 기타 구매조건 협의기간, 규격공개기간과 업체의 부당한 고가요구 등으로 지연된 기간 제외  
 6. 신규물품으로 규격협이나 규격공개가 필요한 물품은 규격검토기간 5일 가산  
 7. 합동회의 개최나 민원제기 등에 따라 입찰서 재검토 시 10일 가산  
 8. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조에 의한 2단계 경쟁등의 입찰에 있어 수요기관의 규격서 심사기간이 10일을 초과한 경우 그 기간 제외  
 9. 납품기한이 장기간인 사업 또는 양곡등 특수사업으로서 수요목적에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 수요기관과 협의하여 표준행정 소요일수를 다르게 정한 경우 그 기간 제외  
 10. 해외구매관을 통하여 구매하는 경우 서류송달 및 해외공급자와 협상에 소요되는 기간 제외  
 11. 용지보상지연, 관련공사 추진지연(예 : 전기·전기통신공사 등이 건축공사 착공이후에 계약체결 하는 것이 적절한 경우)등 공사현장 여건상 공사착공이 긴급하지 아니하여 수요기관과 협의한 경우 그 기간 제외  
 12. 소송계류, 이의신청, 기타 공권력에 의하여 낙찰자 선정 또는 계약 관련 법규의 질의·해석 등으로 지연된 경우 그 기간 제외  
 13. 수요기관에서 계약요청 이후 특별한 사정에 의하여 입찰집행을 연기 또는 보류 요청한 경우 그 기간 제외  
 14. 수요기관의 귀책사유로 인하여 지연된 경우 그 기간 및 기타 정당한 사유로 수요기관과 협의하여 불가피하게 지연된 경우 그 기간 제외