

【별표9】

대체시설 품질관리 절차(제16조제7항 관련)

- ① 대체시설 공사의 품질향상을 목적으로 한다.
- ② 협의주관기관이 제시하는 공사진도(착공 · 30% · 70% · 90% 수준)에 따른 대체시설 품질관리 절차는 다음과 같다.

구 분	착공전 협력회의	공사진도30% 수준 합동토의	공사진도70% 수준 합동점검	준공 전 확인검사
시 기	공사 착공단계	공사진도30% 도래시	공사진도70% 도래시	공사진도90% 도래시
요 청	시행 20근무일 전 사업시행자 요청	시행 20근무일 전 사업시행자 요청	시행 20근무일 전 사업시행자 요청	시행 20근무일 전 사업시행자 요청
주 관	협의주관기관	협의주관기관	협의주관기관	협의주관기관
입 회	소요검토기관, 시설사용부대 등	소요검토기관, 시설사용부대 등	100억이상 대상사업 시공평가입회(병행)	소요검토기관, 시설사용부대 등

1. 사업시행자는 착공 전 협력회의, 대체시설 공사진도 30%수준 합동토의, 대체시설 공사진도 70%수준 합동점검, 대체시설 공사진도 90%수준 준공 전 확인검사 희망일 20근무일 이전에 협의주관기관으로 서면 요청하여야 한다.
2. 시행자로부터 착공 전 협력회의(착공단계), 합동토의(공사진도 30%수준), 합동점검(공사진도 70%수준), 준공전 확인검사(공사진도 90%수준)를 요청받은 협의주관기관은 검사(확인)관 및 입회관을 편성하고 세부사항을 계획하여 관련기관(부대)에 통보(안내, 알림)한다.
3. 총 공사비 100억원 이상 대체시설공사의 사업시행자(발주청) 주관 시공평가에 협의주관기관은 입회하여 권한 행사하되, 시공평가 일정 등을 고려하여 사업시행자 요청 시 공사진도 70%수준 합동점검 서면 요청 시 병행하여 실시할 수 있다.
4. 협의주관기관은 사업시행자와 협의 후 분기 단위 정기적인 대체시설 통합현장 사업관리 회의를 주관하여 공사 추진 현안사항을 점검한다.