

준공(기성)검사 조서

(제26조 관련)

공사명	00부대 00시설 신축공사	계약번호	
계약자	00종합건설(주) 대표 000	사업자등록번호	
계약금액	일금 4,214,856,860원정	전회기성	일금 0원정
금회기성	일금 4,214,856,860원정	누계기성	일금 4,214,856,860원정
계약일자	2013년 05월 28일	착공일자	2013년 05월 28일
준공기한	2015년 07월 07일	실 준공일자	2015년 07월 02일
준공검사일자	2015년 07월 07일	참고사항	

위 공사의 준공(기성)검사관으로 임명받아 준공(기성)검사를 실시한 결과
공사설계도서 및 기타 약정대로 전공사에 대하여 준공(기성)되었음을 인정하며
감액사항은 아래와 같음.(정산사항 있을 시)
다만, 수중지하 또는 구조물의 내부 등 시공 후 매몰된 부분의 검사는 감독조서에 의함.

1. 감액내용

가. 퇴직공제부금 정산 : ₩-5,283,000

나. 안전관리비 정산 : ₩-800,000

2. 감액금액 산출요약

가. 퇴직공제부금

1) 일용근로자 투입정산 : ₩-4,441,390

2) 제경비 : ₩-841,610

나. 안전관리비

1) 신호수 과다계상 : ₩-500,000

2) 기술지도 미실시 : ₩-300,000

2015년 07월 08일

주	검사관	소속	준공승인파	5급	김충성	(인)
건축	검사관	소속	준공승인파	5급	이필승	(인)
기계	검사관	소속	준공승인파	6급	박청렴	(인)
토목	검사관	소속	준공승인파	육)준위	최시설	(인)
입회관	소속	00 시설대장	대위		이정확	(인)

제 0000부대 재무관 귀하