

[별지 제2호 서식] 해양수산부 국제개발협력사업 수행 중 점검표

〈사업 개요〉

사업명:

수원국, 대상지 및 수원기관:

수행기관 및 책임자:

점검 기준일:

점검자(소속/직위):

〈점검 항목〉

미충족 시 비교란에 사유 기입

구분	점검 지표	점검 지표 설명	충족	부분충족	미충족	비고
계획 관리	사업별 시행계획 이행	승인된 시행계획 대비 주요 활동(전문가 파견, 연수 등) 이행 여부 확인	☐	☐	☐	
	PDM 성과지표 달성	사업논리모형(PDM)의 산출지표·성과지표 달성도 당초 목표 대비 달성률(%) 기입 가능	☐	☐	☐	
	연도별 추진계획 준수	연도별 세부 활동계획 대비 실제 추진 일정 지연 여부 60일 초과 지연 시 미충족)	☐	☐	☐	
예산 관리	집행률 적정성	분기 말 기준 누적집행률이 계획 대비 $\pm 15\%$ 이내인지 확인	☐	☐	☐	
	용도 외 집행 여부	승인된 예산 항목 외 집행, 항목 간 과도한 전용 등 규정 위반 여부 점검	☐	☐	☐	
성과 관리	분기별 진도보고서 제출	지침 제15조에 따른 제출 일정(2·5·8·11월) 준수 여부	☐	☐	☐	
	수혜자·현지기관 협력	수원국 카운터파트의 참여도 및 협력관계 유지 수준. 회의체 운영, 공문 교신 등 근거 확인	☐	☐	☐	
	문제 및 애로사항 대응 적절성	리스크 발생 시 대응계획 수립 여부, 해수부·전문기관 보고 여부 확인	☐	☐	☐	
안전· 컴플라이언스	전문가·연수생 안전 조치	보험 가입, 비상연락망 구축, 현지 안전 점검 실시 여부(제13조③)	☐	☐	☐	
	수원국 규정 준수	수원국 관계 법령, 입찰·계약 절차 등 현지 컴플라이언스 이행 여부 확인	☐	☐	☐	

종합 판정

정상 진행	주의 관찰	집중 관리	판정 기준
8개 이상 충족	5~7개 충족	4개 이하 충족	미충족 항목은 다음 분기 내 개선계획 수립 필요. 3개 이상 미충족 시 총괄 부서 보고 권고

※ 본 점검표는 점검 대상 사업 수행기관이 작성하는 경우 사업 부서에게 제출하며, 사업 부서는 정보가 부합하는지 점검. 점검 이후 사업 부서는 총괄 부서 및 전문기관에 제출하고 총괄 부서 및 전문기관이 검토 후 최종 점검 결과 확정