

<별표 2>

총사업비 조정요구서 작성요령

<총사업비 작성 및 제출시 유의사항>

1. 적용대상 : 총사업비 관리대상사업

2. 총사업비 조정요구서 내려받기(Download)

- 기획재정부 홈페이지(www.mosf.go.kr) > 정책 > 정책게시판
 - 국가법령정보센터(<http://www.law.go.kr>) > 행정규칙
 - 디지털예산회계시스템(www.dbrain.go.kr) > 투자사업 > 조정요구 등록 > 보고서작성
- ※ 조정요구서 제출은 디브레인과 연계기안된 전자문서의 첨부으로 시행

3. 작성시 기본 유의사항

- (1) 모든 양식은 A4종으로 작성, 쪽번호 매기기 사용(가운데 아래, -1-)
- (2) 글자크기 : 사업명 14Point, 대제목 13Point, 중·소제목 12Point, 내용 12Point, 표 11Point
(필요시 글자크기는 임의로 조정 가능)
- (3) 양식의 수정 및 삭제
 - I. 사업관리 항목 : 표 및 항목은 삭제가 불가하나(자간 띄어 쓰기도 임의로 할 수 없음) 표 크기(size)의 조절 및 기술하는 내용은 모든 편집이 가능
 - II. 사업 상세설명 : 모든 편집이 가능(표 및 항목의 삭제 수정 등)
- (4) 지도, 사진, 도면 등도 본 문서에 삽입하거나 이미지 파일로 별도 첨부 가능
- (5) "*"뒤로 기술된 내용은 작성 요령이므로 부처에서 작성 시 참고하되 자료 작성시 는 다시 이기하지 말 것

<총사업비 조정요구서 양식 작성요령>

[표지부]다음 예시를 참조하여 작성

(예시)

원덕-근덕간 국도 4차선 확장 및 포장공사

총사업비 조정요구서

2018. .

국 토 교 통 부

[사업명]

사업명 : (* 세부사업명 기재, 신규/계속여부 표시안함)

○ 사업명 : 세부사업명을 기입

I. 사업관리 항목

① 사업관리 코드

(예시)

회계	소관	계정	분야	부문	프로그램	단위사업	세부사업
교특	국토교통부	도로계정	수송 및 교통	도로	국도건설	지역간선 1차	원덕-근덕
17	24	4	120	121	1600	1640	305

※ 디지털예산회계시스템상의 예산과목코드와 동일하게 부여

② 관리항목

(예시)

사 업 유 형				사업수행 (대행)기관명	총액계상 예산사업	R&D 사업
토목사업	정보화	건축사업	연구기반 구축 R&D 사업			
일반국도 (국도7호선)	정보화	박물관	연구소 등	원주 지방국토관리청		

○ 사업유형 : 해당사업의 유형을 선택하여 (붙임 1-토목·건축사업의 사업유형분류를 참조하여 기입

○ 사업 수행(대행)기관명 : 국가, 지자체, 공공기관, 민간 중 사업을 실제 수행하고 있는 기관명을 기입

(예시 1) 토목사업의 댐 공사 : 사업을 실제 수행하고 있는 수자원공

(예시 2) 건축사업의 박물관 신축공사 : 울산광역시

○ 총액계상사업·R&D사업 중 토목사업, 정보화, 건축사업, 연구기반구축 R&D사업이 포함된 경우에는 해당 부분에 각각 표시

③ 사업 추진현황

(예시)

(단위 : 백만원)

구분	수행기간		용역 수행기관	용역결과 총사업비	B/C	AHP	비고
	착수	완료					
기본계획(구상)	1998.04	1999.03	자체(문광부)	76,200	-	-	
예비타당성조사	2001.02	2001.08	KDI	57,600	1.31	0.61	
타당성조사	-	-	-	-	-	-	
기본설계	2002.03	2003.06	동성ENG. 외 1	61,326	1.42	-	
실시설계	2003.08	2004.12	동성ENG. 외 1	60,616	1.48	-	
공사착공 (총공정률 76%)	2005.03	2010.12	동아건설산업 외 12업체	51,534	-	-	- 최저가낙찰제 - 낙찰률 82.3%

- 수행기간 : 연도(4자리), 월(2자리)을 점(.)으로 구분하여 기재
 - 현재 단계별 진행상태에 있어 완료연도를 기입하기 어려운 경우는 완료예상(계획)기간을 기입
- 용역수행기관
 - 용역의 경우에는 예비타당성조사, 타당성조사 및 설계 등을 수행한 기관명을 기입
 - 공사 진행중인 경우에는 원도급업체의 대표업체를 기입
- 용역결과 총사업비 : 각 단계별 용역결과시 제시된 총사업비 규모
- 경제성분석(B/C) 결과 : 실시한 경우에 한해 기입
- 정책적분석(AHP) 결과 : 실시한 경우에 한해 기입
- 공사착공단계
 - 현재의 총공정률을 괄호안에 기입
 - 비고란에는 낙찰자결정방법(예: 최저가낙찰제, 적격심사제, 턴키 및 대안입찰제 등)과 주공종의 낙찰률 등을 기입

4 총사업비 변경요구 및 조정 총괄표

(단위 : 백만원)

총사업비	현행(A)	변경요구	조정(B)	증(△) 감	
				(B-A)	%
	66,936	89,025			
사업기간	현 행		요 구		조 정
	2017년 ~ 2020년		2017년 ~ 2022년		(착수)년 ~ (완료)년

○ 총사업비 (단위 : 백만원)

- 현행(A) : 현재의 총사업비 금액
- 변경요구 : 총사업비 변경요구를 원하는 금액

○ 사업기간

- 현행 : 현재의 총 사업기간을 4자리로(예:2018) 기재
- 요구 : 변경요구를 원하는 기간을 4자리로 기재

II. 사업 세부설명

(예시)

	기관(실·국)명	직책	성명	연락처
담당자	○○지방 국토관리청	도로시설국장	○○○	051) 000-0000
		도로계획과장	○○○	051) 000-0000
		서기관/사무관	○○○	051) 000-0000

- 정부대행사업일 경우에도 중앙행정기관의 사업담당자를 기재
 - 연락처는 중앙행정관서의 전화번호 기재

※ 주의 : 대표전화(ARS) 번호는 기입금지 요망

1. 사업개요

① 사업목적

- 사업목적
- 필요성·지원사유 및 기대효과 등 기술

② 사업위치

(예시 1 - 도로사업의 경우)

- 경북 고령군 고령읍 채빈리~경북 성주군 수륜면 계정리

(예시 2 - 댐사업의 경우)

- 경북 김천시 부항면 유촌리 일원

(예시 3 - 건축사업의 경우)

- 대구시 수성구 범어동 과학산업단지내

③ 사업내용

(예시 1- 도로)

(단위 : 백만원)

사업기간	총사업비	사업규모
1999년 ~ 2018년 (13년)	72,373	○ 총연장 8.2km(4차선) ○ 교량 4개소 1,024m ○ 터널 2개소 899m 등

(예시 2- 상수도)

(단위 : 백만원)

사업기간	총사업비	사업규모
2010년 ~ 2021년 (12년)	68,332	○ 관로 총연장 96.9km(D=1.5m) ○ 정수장 2개소(신설 44천m ³ /일, 개량 89천m ³ /일) ○ 가압장 2개소

(예시 3- 건축)

(단위 : 백만원)

사업기간	총사업비	사업규모
2018년 ~ 2020년 (3년)	50,731	○ 부지 671평 ○ 연면적 2,230평(지상5층, 지하1층)

④ 사업 기대효과

- 현 수준과 투자 후 개선효과를 가급적 지표로 비교 (상수도 보급율, 도로포장율 등)
- 계량화가 어려운 사업은 기대효과를 설득력 있게 기술
- 직접 · 간접 기대효과 망라
- 타당성조사 보고서가 있는 경우는 비용/편익을 중심으로 내용을 요약 제시
(보고서 작성자, 작성일 명시)

⑤ 지원근거 및 추진경위

- 지원근거
 - 법령, 조약, 공약, 관련시책 등을 구체적으로 기술
- 추진경위
 - 최초사업 년도 및 규모, 중도에 사업추진이 지체되거나 변경된 경우에는 사유 및 내용 등을 구체적으로 명시

⑥ 사업추진 절차

- 사업추진 흐름을 파악할 수 있는 내용
(필요할 경우 도표, 그림 등 표현 가능)

⑦ 국고지원 기준

① 지원조건

- 정액지원 조건 여부
- Matching Fund, 인력 및 조직감축, 기타 제도개선 사항 등

② 지원형태 및 수준

- 전액국고지원사업 또는 정률지원사업일 경우에는 지원액과 지원비율을 기입
- 정액지원사업일 경우는 해당금액을 지원형태에 맞도록 해당란에 지원액을 기입하고, 지원비율란에는 "정액"으로 표시

(예시 : 정률지원사업)

구 분	총사업비	국 가				지자체	민간	기타
		직접수행	보조금	융자	출연 (출자)			
지원액(백만원)	50,000	25,000				20,000	5,000	
지 원 비 율	100%	50%				40%	10%	

(예시 : 정액지원사업)

구 분	총사업비	국 가				지자체	민간	기타
		직접수행	보조금	융자	출연 (출자)			
지원액(백만원)	50,000				25,000	20,000	5,000	
지 원 비 율	-				"정액"	-	-	

2. 사업추진 현황

① 계약체결 현황

① 공사비

(예시)

(단위 : 백만원)

구분(공정별)	예산상 공사비	최초계약			최종계약		계약 변경 회수	최종 물가 조정일
		계약일	예정 가격	계약액	계약일	계약액		
○ 기계약분 계	78,645	-	78,645	51,749	-	56,708		
- 토목공사	76,288	2004.12	76,288	49,587	2005.11	54,546	1	2005.10
- 건축공사	2,012	2004.12	2,012	1,851	2004.12	1,851		
- 전기공사	345	2005.02	345	311	2005.02	311		
○ 미계약분 계	966		966					
- 통신공사	312	-	312					
- 폐기물처리	654	-	654					
합계	79,611	-	79,611	51,749		56,708		

- 예산상 공사비 : 예산상 반영되어 있는 공사비 규모 기입
- 계약일 : 연도(4자리), 월(2자리)을 점(.)으로 구분 기재
- 예정가격 : 계약 공고시 산정된 예정가격을 기입
- 계약액 : 공사체결시 해당 사업의 총공사 부기금액 기준으로 작성
(연도별 공사체결 금액과는 구분됨)
- 최종계약 : 현재의 계약내용을 중심으로 기입
- 계약변경회수 : 최초 계약 이후 내역사업별 총 계약 변경회수
- 구분 : 계약분, 미계약분으로 구분하여 공정별 또는 사업별로 세분

② 보상비

(예시)

(단위 : 백만원)

구분	예산상 사업비(A)	현 계약현황		잔액 (A-B)	비고
		일자	계약액(B)		
○ 보상비	6,457	2003.10	6,233	224	○ 잔액은 잔여부지 매입 완료 후 총사업비 조정예정

- 예산상 사업비 : 예산편성시 계상된 사업비 규모를 기입
- 일자 : 연도 (4자리), 월 (2자리)을 점(.)으로 구분하여 기재
- 계약액 : 용지매입 또는 용지보상 계약체결액을 기준으로 기입

③ 시설부대경비(설계비, 감리비, 시설부대비)

(예시)

(단위 : 백만원)

구분	예산상 사업비(A)	현 계약현황		잔액 (A-B)	비 고
		일자	계약액(B)		
○ 설계비	2,105	1997.06	1,896	209	○ 잔액은 기 총사업비 조정
○ 감리비	4,179	2004.12	3,826	353	○ 잔액은 기 총사업비 조정
○ 시설부대비	342				
합계	6,626		5,722		

- 일자 : 연도 (4자리), 월 (2자리)을 점(.)으로 구분 기재
- 예산상 사업비 : 예산편성시 계상된 사업비
- "비고"

· 미계약분, 계약체결 잔액 등의 주요 내역을 기입

② 년차별 투자실적 및 계획(현행기준)

(단위 : 백만원)

구분		총사업비	2015까지		2016년		2017년 요구	2018년 이후
		현행기준	예산	결산	예산	예산현액		
<총사업비>								
1. 공사비	소계							
	주 공사비							
	법정경비							
2. 보상비	소계							
	직접							
	간접							
	무상사용분							
3. 시설부대경비								
○ 설계비								
○ 감리비								
○ 시설부대비								
4. 예비비								
<재원분담>								
○ 국고								
○ 지방비								
○ 차입								
○ 민자								
○ 기타								

○ 총사업비는 변경요구액이 아닌 현재의 총사업비를 기준으로 작성

3. 총사업비 변경 연혁(관리대장)

㉠ 총사업비 관리대장

(예시)

(단위 : 백만원)

구분	사업 단계	총 사업비	물량변동			물가변동			
			내역	요구액	조정액	적용시기		요구액	조정액
						기준 시점	비교 시점		
최초 (2000.1)	예타	130,006							
1차 조정 (2001.12)	실시설계	165,006	소계 : 35,000	55,000	35,000				
			F-01 설계결과 반영	35,000	15,000				
			G-02 감정평가 결과	20,000	20,000				
2차 조정 (2002. 2)	공사중	160,229	소계 : △4,777						
			D-01 낙찰차액 감액	△4,777	△4,777				
3차 조정 (2003.12)	공사중	164,489	소계 : 4,260					4,250	4,260
			E-01 물가변동			2002. 1	2002.8	4,250	4,260
4차 조정 (2004. 3)	공사중	166,911	소계 : 2,422					2,422	2,422
			E-01 물가변동			2002. 8	2003.2	2,422	2,422
5차 조정 (2005. 3)	공사중	171,384	소계 : 4,473	2,153	2,153			2,320	2,320
			C-01 안전시설(중앙분리 대)	2,153	2,153				
			E-01 물가변동			2003. 6	2004.3	2,320	2,320
6차 조정 (2006. 1)	공사중	169,825	소계 : △1,560	△1,499	△1,560				
			C-01 교통표지판 변경	1,501	1,440				
			C-02 감정평가 결과	△3,000	△3,000				

- 사업구상 단계에서부터 현재까지의 총사업비 변동 연혁을 기입
- 조정차수 : 최초 총사업비를 제외한 변경 차수별 1, 2, 3n 순으로 입력하고, 변경일자 는 년(4자리)과 월(2자리)을 (.)으로 구분하여 기입
- 사업단계는 ①사업구상, ②예비타당성조사, ③기본계획 또는 타당성조사, ④기본설계, ⑤실시설계, ⑥공사착공, ⑦공사중 가운데 선택하여 기입
- 총사업비는 최초 총사업비 및 예비타당성조사단계를 제외하고는 기획재정부처와 총사업비 변경협의를 거쳐 확정된 총사업비를 기입

○ 물량변동과 물가변동의 내역란에는 (붙임 2)를 참조하여 「설계변경항목의 유형분류」 중 선택하여 소구분의 유형항목을 코드값과 함께 기입

○ 물량변동은 요구와 조정내역이 명확하게 구분되도록 세부 내역별로 작성

※ 요구액과 조정액은 총액이 아닌 증감액으로 기입

② 자율조정 한도액 관리대장

(예시)

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비	현행 한도액 (A)	한도 설정액	집행액 (B)	변경 한도액 (A-B)	세부 반영내역
최초 (2006.06)	65,411	-	5,233	-	5,233	* 토목공사 낙찰가의 10% 반영
1차 (2006.08)	66,936	5,233	-	1,525	3,708	• ①-01 문화재 시발굴비(324) • ③-03 연약지반 처리(1,201)
2차 (2006.09)	66,936	3,708	1,245	-	4,953	* 건축공사 낙찰가의 10% 반영

※ 반영차수별로 상세내역을 기입

○ 조정차수 : 최초는 최초 한도액 설정시점을 기입하고, 이후에는 한도액을 집행하여 총사업비를 조정한 시점을 기입

· 최초에는 한도액 반영기준 명시(낙찰가의 10% 또는 잔여공사비의 10%)

○ 총사업비는 최초 총사업비 및 예비타당성조사단계를 제외하고는 기획재정부와 총사업비 변경협의를 거쳐 확정된 총사업비를 기입

○ 한도액 세부 반영내역란에는 (붙임 3)의 「자율조정 세부항목 분류」을 참조하여 "코드-자율조정항목"을 기입

4. 총사업비 변경 요구내역

① 사업기간 변경요구

(예시)

현 행		변 경 요 구	
착 수	완 료	착 수	완 료
2017 년	2020 년	2017 년	2022 년
변경 사유	○ 연약지반이 발견되어 부지조성공사가 당초 계획보다 30개월 지연됨에 따라 완공에 필요한 절대공기 확보를 위해 사업기간 2년 연장 필요		

- 변경 전 : 현행 총사업비, 사업기간을 기입
- 변경 후 : 변경 요구하는 총사업비, 사업기간을 기입
- 변경사유 : 변경사유를 구체적으로 기술

② 변경요구 총괄표

(예시)

(단위 : 백만원)

구 분	현 행	변경요구	증 감		증감내역
	사업비 (A)	사업비 (B)	(B-A)	%	
<총사업비>	83,710	101,213	17,503	20.9	
○ 공사비	44,453	59,187	14,734	33.1	· 절토부(땅깎기를 한 부분) 비탈면 보강외 2건
○ 보상비	31,378	41,401	10,023	31.9	· 감정평가 결과 반영
○ 시설부대경비	269	625	356	132.3	· 감리비 증가 외 1건
○ 예비비	7,610	-	△7,610		· 예비비 감액

- 증감내역은 총사업비 변경요구의 주요 증감내역을 요약해서 기입

③ 타당성재조사 요건 해당여부

(예시)

(단위 : 백만원)

구 분	최초단계	변경요구	증 감		해당유무
	사업비 (A)	사업비 (B)	(B-A)	%	
<총사업비>	83,710	101,213	17,503	20.9	
<총사업비> (물가·지가 제외시)	83,710	82,465	1,245	1.4	
○ 물가변동분	-	8,725	-	-	· '03.1월 대비 9%상승
○ 지가변동분	-	10,023	-	-	· '03.1월 대비 감평결과 12%상승

- 최초단계사업비는 예비타당성조사 시 반영된 총사업비(예비비 포함)를 기입하되 예비타당성조사를 거치지 않은 사업인 경우 예산이 반영된 시점에서의 최초 총사업비를 기입(단, 이전에 타당성재조사를 거친 경우에는 타당성재조사 결과 반영된 총사업비 기입)
- 물가변동분 계산시에는 한국건설기술연구원에서 발표하는 건설공사비지수 또는 한국은행에서 발표하는 건설투자 GDP 디플레이터 중 증가율이 낮은 지수를 이용하여 산정(* 발표 시점 간 차이로 택일할 수 없는 경우 그 기간동안은 발표된 지수 사용)
- 지가변동분 계산시 감정평가결과가 있는 경우에는 그 결과치와 대비하고, 감정평가를 실시하지 않은 경우에는 지가지수 등을 이용

4 총사업비 변경 요구내역별 사유

(단위 : 백만원)

구 분	현행(A)	요구(B)		변경요구 (A+B)	변경사유
		순증액	(%)		
<총사업비>					
1. 공사비	현행	변경			
○ 설계변경 유형 1	현행	변경			· 변경사유
○ 설계변경 유형 2	현행	변경			· 변경사유
○ 설계변경 유형 3	현행	변경			· 변경사유
* 변경외 공사비	현행	현행	-	-	-
2. 보상비	현행	변경			
○ 설계변경 유형 1	현행	변경			· 변경사유
○ 설계변경 유형 2	현행	변경			· 변경사유
* 변경외 공사비	현행	현행	-	-	-
3. 시설부대경비	현행	변경			
○ 설계비	현행	변경			· 변경사유
○ 감리비	현행	변경			· 변경사유
○ 시설부대비	현행	변경			· 변경사유
4. 예비비	현행	변경			· 변경사유

○ 구분란의 설계변경 유형은 (붙임2-설계변경 항목의 유형분류)를 참조하여 코드-설계변경유형을 기입

- (예시-토공구간 교량화 요구일 경우) → B-01 토공구간 교량화
- (예시-여객편의시설 개량 경우) → C-16 여객편의시설 보완

○ 현행란은 설계변경항목과 관련하여 현재 편성된 사업비를 기입하고, 변경요구란은 순증액으로 기입

* 사업비 조정 시에는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제7조 제2항 제2호에 의한 노임단가 가산은 미적용

5 자율조정 한도액 조정

(단위 : 백만원)

구 분	내 역			
현행 자율조정 한도액	총 한도액 (A)		기집행액	잔여한도액 (B)
변경 자율조정 한도액	한도변경 순증액 (C)	변경후 총한도액 (A+C)	변경후 잔여한도액 (B+C)	변경사유

- '붙임3 자율조정 세부항목 분류'에 따라 자율조정 한도내 항목에 대한 조정내용 기재
- 계속사업의 경우에는 예산액(이월액 포함), 기집행액 및 잔여공사비를 확인할 수 있는 세부 산출내역을 별도 제출

6 총사업비 불변시 (예상되는) 문제점

- 총사업비를 현행대로 유지할 경우 예상되는 문제점을 구체적으로 기술

7 변경전 담당자(설계자)와 변경요구시 담당자(설계자)의 의견 비교

변경전 담당자 (설계자) 검토의견	소속	직급	성명	전화번호
	소속	직급	성명	전화번호
	* 변경요구 내용에 대한 검토의견을 상세히 기술 * 설계변경을 요구하는 항목을 반영하지 못한 주요 사유 중심으로 기술			
변경요구 담당자 (설계자) 검토의견	소속	직급	성명	전화번호
	소속	직급	성명	전화번호
	* 변경하고자 하는 설계변경항목의 필요성 및 근거 등을 명시 * 공사중 설계변경의 경우 설계변경의 타당성 및 사유에 대한 의견 기재			

⑧ 증액에 따른 책임소재 및 제재조치 계획

- 증액 사유별로 책임소재와 제재조치 실적 및 계획을 기술
(구체적 자료가 있는 경우는 별도 참고자료에 첨부)

5. 참고자료

- 참고사항을 입력 (이미지, 표, 숫자 입력가능)
- 참고사항 중 별도 파일로 첨부할 내용은 제목을 입력하고 해당 파일을 첨부하여 제출

붙임 1 토목·건축사업의 사업유형 분류

구분	토 목 사 업	건 축 사 업
사 업 유 형	· 고속국도	· 공장 또는 창고시설 · 체육관 등 운동시설
	· 일반국도	· 자동차 관련시설(주차장, · 공연장 등 관람집회시설
	· 기간국도	· 검사장 등) · 박물관 등 전시시설
	· 국도대체우회도로	· 축사 등 동물관련 시설 · 의료시설(장례식장 포함)
	· 국가지원지방도	· 공동주택 및 기숙사 · 여객 터미널 등
	· 산업단지 진입도로	· 소방서, 우체국 등 · 철도 역사
	· 광역도로	· 업무시설(공공청사) · 방송국 등 방송시설
	· 민자접속도로	· 노인복지시설 등 · 분뇨·쓰레기처리시설
	· 기타 도로	· 학교 등 교육시설 · 관광휴게시설 등
	· 항만	· 묘지관련시설 · 선박 건조사업
	· 일반철도	· 숙박시설(수련원) · 항공기 건조사업
	· 고속철도	· 교정시설
	· 광역철도	· 교도소(구치소, 소년원
	· 농업개발	· 소년분류심사원 등)
	· 댐	· 감화원 기타 범죄자의
	· 상하수도	· 갱생 · 보육 · 교육 · 보건
	· 공항	· 등의 용도에 쓰이는 시설)
	· 산업단지개발	· 연구소
	· 지구조성	· 도서관
		· 물류시설(유통센터)
		· 숙박시설 (연수원, 면회소 등)

붙임 2

설계변경 항목의 유형 분류

설계변경유형	예시
A. 법정경비를 반영하는 물량증감	
01 문화재 시·발굴비	· 문화재 지표조사, 시굴비, 발굴비 등 반영사항
02 폐기물 처리비	· 임목·지정·건축 폐기물 수량 증감사항
03 환경·생태영향평가	· 사후환경영향평가조사비, 어업피해 영향조사비 등 관련법령에 따라 시행하는 조사용역비
04 안전점검	· 초기안전점검비, 정기안전점검비 등 관련법령에 따라 시행하는 안전점검비
05 법정보험료	· 건강보험료, 국민연금보험료, 고용보험료, 공사손해보험료 등 법정보험료
06 설계기준 강화	· 콘크리트구조 설계기준 강화 등 안전에 관한 설계기준 강화 반영
07 각종 부담금	· 기반시설 부담금, 용수분담금, 개발훼손부담금, 농지보전부담금, 생태보전협력금 등 「부담금관리기본법」에 따라 설치된 각종 부담금
08 기타 법정경비	· 준공도서전산화, 지역정비사업비 등 기타 법정경비 반영사항
B. 민원 등으로 인한 물량증감	
01 토공구간 교량화	· 교량 형식변경(예: 라멘교→PSC빔교), 교량연장증가 등 포함
02 기타 교량공법 변경	· 공법변경으로 인한 교량 시설비 증감사항
03 교차로 입체화	· '평면교차→입체교차' 변경사항
04 교차로 진출입로(램프) 추가	· 민원으로 인한 램프추가 등
05 진출입로, 육교 등 설치	· 차량 또는 지역주민 마을 출입을 위한 진출입시설 설치 등
06 진입도로 신설 및 변경	· 진입도로 계획 변경 포함
07 대절토(大切土)구간 터널화	· 문화재구간 우회, 환경단체 민원제기 등으로 인해 대절토(大切土)구간을 터널로 시공변경한 사항
08 차로수 확장	· 교통량 증가 등을 이유로 한 차로수 확장
09 암거(통로박스, 수로 등)설치	· 민원, 지자체 요구 등으로 인한 암거 설치(토공수로 구조물화 포함)
10 용배수로 지중화	· 민원에 의한 대절토(大切土) 개수로 구간→관수로 및 잠관으로 변경
11 용배수로 노선조정	· 용지매수 불응 등 민원에 의한 용배수로 노선조정 및 구조변경
12 부체도로 등 설치	· 부체도로, 우회도로, 측도, 인도, 농로 등 설치
13 방음벽 추가	· 방음벽 추가, 방음벽 형식변경 등(일반형→투명형 등)
14 접속도로 선형 개량	· 접속 지방도, 국도 등 차로수 확장, 선형개량 등
15 증축시공	· 지하층 증축, 주차장 증설 등(전력통신 등 설비용량 증설은 제외)
16 기존 시설물 개보수	· 기존 시설물 보수·보강 등
17 수원공 구조 및 위치변경	· 민원으로 인한 저수지, 양수장 등 수원공 구조 및 위치변경
18 수원공 변경	· 하천관리청 협의조건 이행에 따른 수원공 구조 및 위치변경
19 도로구조 및 노선변경	· 관계기관 협의 또는 민원에 의한 도로 중형단 선형 변경
20 도로 확장 및 포장	· 민원 등으로 인한 도로 확장 및 포장
21 수해구역 조정	· 수해구역 편입·제외 등 민원으로 인한 개발면적 조정
22 수로(홍관 등) 설치	· 민원, 관련기관 요구 등으로 인한 수로 설치
23 환경개선사업	· 민원에 의한 환경친화적 사업추진 요청에 따른 변경사항
24 주민숙원사업	· 전망대, 공원 등 지역주민숙원사업
25 기타 민원사항 반영	· 기타 민원사항 반영 등
26 철도역 신설	· 지자체 민원, 택지개발 등으로 인한 철도역 추가 신설

설계변경유형	예시
C. 현장여건 변동에 의한 물량증감	
01 도로·교통안전시설	· 가로등, 중앙분리대, 교통표지판, 교통신호기, 비행장 표지시설 등 변경
02 사면안정 등	· 비탈면 보강, 비탈면 보호, 터널내 보강 등
03 암판정(巖判定) 결과	· 암판정(巖判定)에 따른 토공수량 조정
04 연약지반 처리	· 연약지반처리에 따른 토공, 구조물 물량 증감
05 토공사 수량 및 운반거리 변경	· 사토장 및 토취장 변경에 따른 운반거리 등의 변경
06 노선선형변경	· 현지여건 변동으로 인한 종단·횡단 선형 변경
07 발파공법 변경	· 소음, 진동 규제에 의한 발파공법 변경
08 터널방재 시설 변경 및 추가	· 대피통로, 방연문, 환기설비 등
09 도로·하천제방 횡단공법 변경	· 관리정 협의결과 관로 횡단공법 변경(오픈컷→재킹)
10 안전시설 보강	· 교량점검시설, 소방방재시설, 안전요원 대기소, 자연재해대비 시설보강
11 군사시설 이전 및 대체시설	· 사업시행에 따른 군부대 시설 이전 및 대체시설비
12 적지(適地)복구 및 친환경시설 반영	· 훼손산림 적지(適地)복구 및 친환경시설 반영(국립공원내 훼손 복구 포함)
13 가시설계획 변경	· 가설흙막이공법 변경, 가도설치, 가설 울타리 등 변경
14 전기시설	· 분리발주 등으로 인한 전기시설 추가
15 조경·식재비 등 변경	· 도로조경식재비 반영, 인공조형물 설치, 휴게시설 설치
16 여객편의시설 보완	· 여객화장실개선, 장애인편의시설, 승강장 안전난간, 여객안내 표지판 개선, 역무자동화 설비 등 추가
17 철도-단계별 시공	· 궤도, 전차선, 통신설비, 임시선 부설, 대체시설 등 철도관련 사항
18 단순 설계누락	· 준공표지판 등 단순한 설계누락사항
19 구간 연장	· 과업구간 연장, 노선 연장 증감 등
20 관로 연장 증가	· 통합배수지 위치변경 및 관련기관 요구 등에 의한 관로연장 증가
21 설비용량 증설	· 기계, 전기, 소방, 통신 등 설비용량 증감
22 항로준설	
23 호안 축조	· 가호안 축조 포함
24 안벽조성	
25 방파제 축조	
26 활주로 및 보호구역 설치 등	· 활주로 및 활주로 보호구역 길이 또는 폭 등 변경
27 착륙대 설치 등	· 규모, 경사도, 설치공법 변경
28 유도로, 정지로 설치 등	· 제원, 폭, 경사도, 강도, 갓길, 유도로대(誘導路帶), 이격거리 변경 등
29 계류장 설치 등	· 포장강도, 면적 등 변경
30 제방빙시설 설치 등	· 위치, 수량 및 공법 변경 등
31 제한표면 저축 등	· 전입표면, 전이표면, 수평표면, 원측표면 등
32 항행안전시설 변경 등	· 현장여건변경 등에 따른 항행안전시설 추가
33 공기연장에 따른 추가 유지관리비	· 공기연장에 따른 시설물 유지관리비 등
34 관련기관 요구사항 반영	· 감사원 및 국정원 등 관련기관 협의시 요구사항 반영
35 하천정비	· 차수공법 및 심도 변경, 배수시설 규격 및 형식 변경, 준설방법 변경

붙임 2

설계변경 항목의 유형분류(계속)

설계변경유형	예시
C. 현장여건 변동에 의한 물량증감	
36 공항 안전관리규정	· 공항안전운영기준, 비행장시설설치기준, ICAO규정 등 관련규정의 변경, 신설 등에 따른 반영사항
37 유지관리시설	· 댐, 갑문 등 시설유지관리용 도로 및 원격제어시스템(TM/TC) 등
38 방조제 단면 및 구조변경	· 해상 조망권확보 등을 위한 방조제 도로승상 등 단면변경
39 기타 현장여건 반영	· 동물이동통로, 어린이보호시설 설치, 오탁방지망, 지하매설물 및 전파장애에 따른 전파장애물 제거(이설) 등
40 보안규정	· 국정원의 보안성검토(설계후) 및 보안측정(준공전)에 따른 지적사항 반영
D. 공사계약 관련	
01 낙찰차액 감액	· 공사비 낙찰차액 감액
02 공사에비비 반영	· 공사에비비 반영
03 준공 정산	· 내역사업 준공에 따른 정산 증감
E. 물가변동 등	
01 물가변동으로 인한 공사비 증감	· 물가인상분(E/S) 반영, 환율변동에 따른 외자장비 구매비 증감 포함
02 관급자재 단가 변동	· 조달청 단가인상, 사급자재 전환으로 인한 자재대 증감
03 경유세율 변경	· 경유세율 변경으로 인한 공사비 증감
F. 실시설계 결과	
01 실시설계 결과 반영	· 실시설계 결과 총사업비 반영(전체사업)
02 분야별 실시설계 결과 반영	· 전체사업 중 일부 내역사업 실시설계 결과 반영
G. 직접 보상	
01 용지매입비	· 사업부지 확보를 위한 부지매입비
02 감정평가 결과 반영	· 실태조사에 따른 이주대책 대상 가구수 증가 포함
03 부지조성원가 증감분 반영	· 산업법에 따른 부지조성원가 증감분
04 손실보상	· 이주대책비용, 이주정착금, 어업피해보상 등
H. 간접 보상	
01 지장물건 수량 증가	· 노선변경에 따른 지장물건 물량 추가
02 공업용수로 및 광역상수도 이설	· 통신선로 포함
03 송전선로 이설	
04 가스관로 이설	
05 기타 이설	· 기존도로 이설, 대체부지, 대체농지 등
06 부대경비	· 분할측량비용, 감정평가비용, 권리이전비용, 위탁수수료 등

붙임 2

설계변경 항목의 유형분류(계속)

설계변경유형	예시
I. 설계비	
01 설계비 02 설계보상비	· 기본 및 실시설계 · 설계 탈락자에 대한 법정 보상비
J. 감리비	
01 물량변동으로 인한 감리비 증감 02 물가변동으로 인한 감리비 증감	· 물량 추가에 따른 증액 · 물가 변동에 따른 증액
K. 시설부대비	
01 시설부대비	
L. 사업기간	
01 사업기간 연장	

* A ~ F : 공사비 관련

* G ~ H : 보상비 관련

* I ~ L : 시설부대경비 관련

붙임 3

자율조정 세부항목 분류

자율 조정 한도액 외(A)	① 공사비	
	01 물가변동	· 물가변동(E/S)으로 인한 공사계약금액의 변경
	02 관급자재비 변경	· 관급자재비 변경 (사급자재 전환 제외)
	03 경유세율 변경	· 경유세율 변경
	04 공사비 낙찰차액 등	· 공사비 낙찰차액, 집행잔액, 절감액, 준공정산 감액
	05 긴급복구 선(先)조치	· 긴급복구를 위한 선(先)조치 반영
	06 전액위탁사업비	· 지자체, 공공기관 또는 민간기관 등이 사업비 전액을 부담하는 전액위탁사업 등의 추가로 인한 사업비 조정
	07 설계비	· 일괄·대안입찰사업의 낙찰자 설계비 공사비 계상에 따른 증액
	② 보상비	
	01 감정평가	· 감정평가 결과반영, 집행잔액 감액, 「토지수용법」 제74조에 따라 관할 토지수용위원회를 통해 수용재결 후 보상금액이 결정된 잔여지 매수
자율 조정 한도액 내(B)	02 보상면적 증감	· 공사물량 자율조정 항목과 연계된 보상면적 증감, 지가변동으로 인한 보상비 증감
	03 부대경비	· 분할측량비용, 감정평가비용, 권리이전비용, 이주대책비 등 위탁수수료 조정, 개발제한구역보전보담금, 농지 보전부담금, 생태계보전부담금, 해양생태계보전부담금
	③ 시설부대경비	
	01 설계비	· 설계비 낙찰차액·집행잔액 감액, 일괄·대안·기술제안입찰 낙찰탈락자에 대한 설계보상비, 일괄·대안 입찰사업 낙찰자 설계비의 공사비 계상에 따른 감액
	02 감리비	· 감리비 낙찰차액·집행잔액 감액, 물가변동(E/S)으로 인한 감리비 조정, 공사물량 자율조정과 연계된 감리비 조정
	03 시설부대비	· 공사비 낙찰차액과 연계된 시설부대비 감액, 공사물량 자율조정과 관련된 시설부대비 증감, 물가변동으로 인한 시설부대비 증감, 관급자재 조달수수료
	① 법정경비 등을 반영하는 설계변경	
	01 문화재 시·발굴비	· 문화재 시굴비·발굴비
	02 폐기물 처리비	· 임목·지정·건설폐기물처리비
	03 환경·생태영향평가	· 사후환경영향평가, 어업피해 영향조사비 등 관련법령에 따라 시행하는 조사용역비
자율 조정 한도액 내(B)	04 안전점검	· 초기안전점검비, 정기안전점검비 등 관련법령에 따라 시행하는 안전점검비
	05 법정보험료	· 건강보험료, 국민연금보험료, 고용보험료, 공사손해보험료 등 법정보험료
	06 각종 부담금	· 기반시설부담금, 원인자 부담금 등 「부담금관리기본법」에 따라 설치된 각종 부담금
	07 기타 법정경비	· 준공도서·지형도면·도로대장 전산화 비용, 공공측량·지적확정측량·공간정보시스템 구축 비용
	② 안전시설 강화로 인한 설계변경	
	01 안전시설 보강	· 차량방호안전시설, 교통처리용 안전시설, 시선유도시설, 미끄럼방지포장 및 노면요철포장, 교량점검시설, 낙하물방지시설, 시스템비계, 시스템동바리, 스마트 안전장비
	③ 현장여건 변동으로 인한 설계변경	
	㉠ 공통	
	01 비탈면 보강 등	· 절토사면(깎기비탈면) 보강, 터널내 보강
	02 암판정(嚴判定) 결과	· 암판정(嚴判定)에 따른 수량 조정
	03 연약지반 처리	· 연약지반처리에 따른 토공, 구조물 물량 증감
	04 토공사 운반거리 변경	· 토취장, 사토장 변경에 따른 수량 및 운반거리 반영
	05 발파공법 변경	· 소음·진동규제로 인한 발파공법 변경
	06 가시설계획 변경	· 가설흙막이공법
	07 공공지장물 이설	· 농업용수로, 농업용수로, 광역상수도, 상하수도, 오수관로, 송유관로, 송전선로, 통신선로, 가스관로 이설
	㉡ 사업유형별 시설변경	
	01 도 로	· 배수시설 규격 및 형식, 도로표지판, 차선도색, ITS관로시설
	02 항 만	· 항만안벽공법, 준설방법의 변경
	03 철 도	· 배수시설 규격 및 형식
	04 농업개발	· 준설방법의 변경
	05 수자원	· 준설방법의 변경, 배수시설 규격 및 형식
	④ 시공 및 시설 효율성 향상을 위한 설계변경	
	01. 시공·시설 효율성 향상	· 스마트 건설기술·장비 도입, 스마트 인프라 기술·장비 도입

A. 사업내용 증감

- 01 도로, 철도의 노선 또는 시·종점 변경
 - 02 도로, 철도의 연장 증감
 - 03 도로 교차로 입체화
 - 04 도로IC 신설
 - 05 도로, 철도의 토공구간 교량화
 - 06 연결도로(마을 진입로, 도로간 연결 등), 우회도로 신설
 - 07 철도역 신설
 - 08 항만부문 내역 추가
 - 09 건축 시설규모 변경
 - 10 대절토(大切土)구간 터널화
 - 11 암거 및 지하차도 설치 등
-

B. 사업기간 연장

- 01 사업비 대폭 증가
 - 02 기술변경·민원 등의 사유
-