

<별표 5>

사업명 :

총사업비 관리 대상사업 완료 보고서

2021. .

○ ○ ○ ○ 부

사업명 :

I. 사업관리 항목

① 사업관리 코드

회계	소관	계정	분야	부문	프로그램	단위사업	세부사업
회계명	소관명	계정명	분야명	부문명	프로그램명	단위사업명	세부사업
회계코드	소관코드	계정코드	분야코드	부문코드	프로그램코드	단위사업코드	세부사업코드

② 관리항목

사 업 유 형				사업수행 (대행)기관명	총액계상 예산사업	R&D 사업
토목사업	정보화	건축사업	연구기반 구축 R&D 사업			

③ 사업 추진현황

(단위 : 백만원)

구분	수행기간		용역 수행기관	용역결과 총사업비	B/C	AHP	비고
	착수	완료					
기본계획(구상)							
예비타당성조사							
타당성조사							
기본설계							
실시설계							
공사							

④ 총사업비 총괄표

(단위 : 백만원)

총사업비	최초(A)	최종(B)	증 감	
			(B-A)	%
사업기간	최 초	최 종	조 정	

⑤ 완료 보고 구분

준공	규모축소	정액사업 전환	민자사업 전환	사업취소	기타

II. 사업 세부설명

담당자	기관(실·국)명	직책	성명	연락처
	기관(실·국)명 입력	실(국)장		
		○○○과장		
		서기관/사무관		

1. 사업개요

① 사업목적

○

② 사업위치

○

③ 사업내용

(단위 : 백만원)

사업기간	총사업비	사업규모
년 ~ 년 (년)		* 총연장(km), 교량과 터널의 개소 및 연장(m) 등 * 부지면적(평), 건축연면적(평), 건물 층수 및 동수

④ 사업 기대효과

○

⑤ 지원근거 및 추진경위

○ 지원근거

.

○ 추진경위

.

⑥ 사업추진 절차

○

7 국고지원 기준

1 지원조건

.

2 지원형태 및 수준

.

구 분	총사업비	국 가				지자체	민간	기타
		직접수행	보조금	융자	출연 (출자)			
지원액(백만원)								
지 원 비 율								

2. 사업추진 현황

① 계약체결 현황

① 공사비

(단위 : 백만원)

구분(공정별)	예산상 공사비	최초계약			최종계약		계약 변경 회수	물가 조정 회수
		계약일	예정가격	계약액	계약일	계약액		
○ 기계약분 계								
- 토목공사								
- 건축공사								
- 전기공사								
-								
○ 미계약분 계								
- 통신공사								
- 폐기물처리								
-								
합계								

② 보상비(용지비)

(단위 : 백만원)

구분	예산상 사업비(A)	현 계약현황		잔액 (A-B)	비 고
		일자	계약액(B)		
○ 보상비 (용지비)					

③ 시설부대경비(설계비, 감리비, 시설부대비(관리비))

(단위 : 백만원)

구분	예산상 사업비(A)	현 계약현황		잔액 (A-B)	비 고
		일자	계약액(B)		
○ 설계비					
○ 감리비					
○ 시설부대비					
합계					

② 년차별 투자실적

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	시작년도(00년)		2년차~완료전년		완료연도(00년)	
		예산	결산	예산	결산	예산	결산
<총사업비>							
1.공사비							
2.보상비(용지비)							
3.시설부대경비							
○ 설계비							
○ 감리비							
○ 시설부대비							
4. 예비비							
<재원분담>							
○ 국고							
○ 지방비							
○ 차입							
○ 민자							
○ 기타							

3. 총사업비 변경 연혁(관리대장)

① 총사업비 관리대장

(단위 : 백만원)

구분	사업 단계	총 사업비	물 량 변 동			물 가 변 동			
			내역	요구액	조정액	적용시기		요구액	조정액
						기준 시점	비교 시점		
최초 ()	예타								
1차 조정 ()	실시 설계		소계 :						
2차 조정 ()	공사 중		소계 :						
3차 조정 ()	공사 중		소계 :						

② 자율조정 한도액 관리대장

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비	현행 한도액 (A)	한도 설정액	집행액 (B)	변경 한도액 (A-B)	세부 반영내역
최초 ()						
1차 ()						
2차 ()						

※ 여기까지는 총사업비 조정요구서 양식과 거의 일치

4. 사업 완료 보고

1 총사업비 최종 정산

(단위: 백만원)

구분	총사업비		집행액		비고
	최초	최종(A)	총액 (B)	차액(A-B)	
총계					
◦ 공사비					
◦ 보상비					
◦ 시설부대경비					
- 설계비					
- 감리비					
- 시설부대비					
◦ 예비비					

- 최초 : 최초로 등록된 총사업비
- 최종 : 기획재정부와 마지막으로 협의를 거쳐 확정된 금액(자율조정 포함-최종정산까지 완료한 금액)
- 총액 : 최종 총사업비로 최초~완료시까지 집행한 금액의 총 합계 (디브레인 사업 종료 요구시 총사업비 금액과 일치 필요)
- 비고 : 사업비변동 주요원인 또는 특이사항을 기입

② 기타 주요내용

(단위: 백만원)

구분	내 용
----	-----

중앙관서 자율조정	자율조정 실적					자율조정 한도액 현황			
	총계	공사비		보상비	시설 부대 경비	설정 (A)	사용 (B)	잔액 (A-B)	소진율 (B/A)
		소계	물가 변동						

타당성 재조사	용역기간	수행기관	B/C	AHP	총사업비변동 (전/후)	결론
					/	

수요예측 재조사	용역기간	수행기관	수요예측변동 (전/후)	결론
			/	

지침위반 제재현황	제재 요구일	조치 통보일	위반내용	조치결과

○ 중앙관서 자율조정 실적은 완료보고서 기준으로 기입

○ 타당성 재조사, 수요예측 재조사 및 지침위반사례에 대한 제재현황은 해당사항이 있을 경우에 기입