

설계변경(계약금액 조정) 심의 요청서

의안번호	제 호
구 분	

건명	
----	--

요청부서	
제출연월일	

설계변경 공사설명서

1. 사업 개요

- 공 사 명:
- 공사위치:
- 사업개요:
- 시 설 비:

(단위: 백만원)

전체	기 시행			금회	장래	사업 구분
	계	'17	'18			
						장기계속/계속사업

- 공사기간:
- 실시설계 기간/용역사:
- 건설사업관리 용역회사/책임건설사업관리기술인:
- 시공회사/도급방법:
- 낙찰률:

2. 설계변경 금액 및 증액을

(단위: 백만원)

당초 금액	변경 금액	증·감액	증가율(%)		비고
			금회 증가율	누계 증가율	

3. 설계변경 건명 및 증액 금액

(단위: 백만원)

순번	건명	증·감액	비고
합계			
①			
②			
③			
④			

- * 위 표는 4. 계약변경 연혁과, 5. 설계변경 현황 및 변경사유와 순번, 건명 등이 일치해야 함
- * 심의 건명은 20백만 원 이상의 건명만 작성하고 나머지는 그 밖의 사항으로 작성
단, 변경 증액금액이 50백만 원 미만으로 작성할 내용이 미비할 경우 5백만 원 이상의 변경 건명만 작성

4. 계약변경(금회 포함) 연혁

(단위: 백만원)

구분	계약금액	증·감액	설계변경 개략 사유 및 증·감액	최초계약 대비 증액을
최초 계약				
1차 변경				
2차 조정				
3차 조정				

5. 설계변경 세부현황 및 변경사유

○ 사업명:

(단위: 백만원)

순번	설계변경 건명	수량			공사비			구체적인 변경사유	비고
		당초 수량	변경 수량	증·감 수량	당초 금액	변경 금액	증·감액		
합계									
①									
②									

6. 세부공정(시공) 계획 및 향후 추진계획

붙임: 설계변경 건명별 세부현황

① 건명

1. 위 치 도

2. 변경사유

3. 세부 변경 수량 및 금액

(단위: 백만원)

공 종	수량			공사비			비고
	당초 수량	변경 수량	증감 수량	당초 금액	변경 금액	증감액	
합 계							

4. 본 설계변경 건으로 인한 추진경위

5. 단가 적용(예시)

협의단가 등		

수량 증가		
계약단가 적용	국가계약법 시행령 제65조 및 공사계약 일반조건 제20조	“별첨자료 참조”

첨부: 1. 관련된 축소도면

- 변경되는 종평면도, 횡단면도, 구조물도, 부대시설물도 등
- 전체 도면을 첨부하지 말고 해당되는 부분만 변경사항을 **붉은색**으로 **표시해** 제출

2. 변경 수량산출서

- 전체 수량산출서를 첨부하지 말고 해당되는 변경된 부분만 변경사항을 **붉은색**으로 **표시해** 제출

3. 공사비 변경내역서

- 전체 변경내역서를 첨부하지 말고 해당되는 변경된 공종만 변경사항을 **붉은색**으로 **표시해** 제출

4. 세부사진

- 원·근경 전경사진