

사업시행 예정공정표(예시)

구분 \ 기간	1개월			2개월		
	10일	20일	30일	10일	20일	30일
경계 표시 (2인*7일)						
작업로 설치 (2인*8일)						
가지치기 (2인*8일)						
숙아베기 (6인*34일)						
산물수집 (4인*18일)						
작업장 정리						
※ 본사업은 산림기술자 3인(특별인부 129인/60일 = 2.15인/일)이 투입되어야 수행 가능						

소요 인력 산출서

임/소반	특별인부(인)				보통인부(인)					
	작업로	숙아베기	산물집재	소계	경계표시	작업로	가지치기	숙아베기	산물수집	소계
1-0-1-0	8	45	20	73	8	8		45	20	81
1-0-2-0		12		12	2			12		14
1-0-3-0		9		9	1			9		10
1-0-4-0		21		21	2		16	21		39
1-0-5-0		14		14	1			14		15
계	8	101	20	129	14	8	16	101	20	159
임/소반	건설기계운전사(인)									
	작업로	산물집재	산물운반	집적	소계					
1-0-1-0	4	20	5	3	32					
1-0-2-0										
1-0-3-0										
1-0-4-0										
1-0-5-0										
계	4	20	5	3	32					

※ 본 사업을 수행하는데 필요한 인력은 특별인부 129인, 보통인부 159인, 건설기계운전사 32인