

사업계획서(예시)

0 속아베기

□ 사업명 : 2026년 속아베기 사업(00지구)

□ 사업대상지 개요

- 위 치 : 도 시·군 읍·면 동·리 산00번지 (00임반 0소반) 외 00 필지
- 사업면적 : 30ha
 - 숙아베기 30ha, 가지치기 6,000본, 산물수집 4.5ha
- 사업계획 기간 : 2026. 3. 1 ~ 4. 30.
- 사업예산 : 00백만원

□ 사업대상지 특성

- 숲의 상태
 - 주수종은 잣나무(인공조림), 부수종은 천연 상수리나무로서 생장 상태 양호
 - 잣나무와 상수리나무가 군상 또는 단목혼효. 잣나무 형질 양호. 상수리 형질 보통
 - 잣나무는 가지가 발달하여 가지치기 필요
- 사업이력 : 조림 '95년, 풀베기 '95~'97년, 덩굴제거 '97년, 어린나무가꾸기 '05년
- 기반시설 : 2008년 임지내에 임도 개설(8.3km)

☐ 목표설정

- 산림의 기능 : 목재생산림
- 관리목표 : 생태적 안정을 기반으로 하여 양질의 목재를 지속적으로 생산
- 목표로 하는 산림 (목표생산재)
 - 잣나무 가슴높이지름 45cm 이상의 대경재 생산
 - 상수리 가슴높이지름 25cm 이상의 중경재 생산
 - 형질우량목 본수 200본/ha, 목표축적 420m³/ha, 침엽수와 활엽수의 비율이 7:3

□ 작업방법

- **숙아베기**
 - 정량간벌로 실행하고 ha당 1,500본 중 450본 제거, 간벌율 30%
- **가지치기**
 - 형질우량목 200본/ha에 대해 수고의 2~5m 높이까지 실행
- **산물처리** : 임도 상하 각각 100m 구간 산물수집·활용

□ 주의사항

- 계곡부는 홍수위 폭만큼 산물 존치 금지
- 작업자 안전조치 철저

☐ 불임자료

- 0 사업대상지 목록 : 소재지, 지적, 사업면적, 소유자현황, 산주요청사항 등
0 사업지 도면 : 대상지 디지털 도면 (지적도 또는 임·소반도)

이	아	나
---	---	---

작성자 (서명 또는 인)

확인자 (서명 또는 인)

사업계획서(예시)

○ 풀베기

□ 사업명 : 2026년 풀베기사업(00지구)

□ 사업개요

- 위 치 : 00시·군 00읍·면·동 00리 00번지외 00필지(00임반 00소반)
- 사업면적 : 000ha (1년차 : 00ha, 2년차 : 00ha, 3년차이상 : 00ha)
- 사업횟수 : 실시설계는 1건, 풀베기사업은 2회(1,2차)로 나누어 시행
- 사업계획 기간 : 2026년 00월 ~ 2026년 00월
 - 연 1회 실행사업은 7월초부터 20일 이내 실행
 - 연 2회 실행사업은 1회차는 5월중순부터 20일 이내 실행, 2회차는 8월초순부터 20일 이내 실행

실행

○ 사업예산 : 00백만원

□ 대상지 특성

- 1년차는 2026년 춘기 조림지
- 2년차는 2025년 춘기 조림지로 2025년에 풀베기 1회 실시
- 3년차 이상 지역은 2025년에 풀베기 2회 실시

□ 작업방법

- 2026년도 조림지(1년차)는 둘레베기 실시, 필요시 맹아제거 병행 실시
- 조림후 2년 이상 경과한 지역은 묘목찾기 + 모두베기 실시
- 조림목 생존율 50% 미만인 조림지와 풀베기작업이 필요 없는 지역은 사업대상에서 제외
- 실시설계는 1건으로 실행하되, 성과품은 2건(1, 2차)으로 나누어 납품

□ 주의사항

- 모두베기 실행시 사전에 낫을 활용한 묘목찾기를 선행하여 조림목 피해 방지
- 작업완료시 피해율 조사를 통해 조림목 피해 10%이상 발생시 손해배상 조치

□ 붙임자료

- 사업대상지 목록(소재지, 지적, 사업면적, 조림수종, 조림년도, 풀베기사업이력, 소유자현황)
- 사업지 도면(조림설계를 실시한 경우는 조림설계도면. 조림설계도면이 없는 경우는 디지털지적도와 1/5,000 대상지 종이도면)

년 월 일

작성자 (서명 또는 인)

확인자 (서명 또는 인)

사업계획서(예시)

o 덩굴제거

□ 사 업 명 : 2026년 덩굴제거사업(00지구)

□ 사업개요

- 위 치 : 00시·군 00읍·면·동 00리 00번지외 00필지(00임반 00소반)
- 사업면적 : 29.00ha(유형① : 8.90ha, 유형② : 11.30ha, 유형④ : 8.80ha)
- 사업계획 기간 : 2026년 00월 ~ 2026년 00월
- 사업예산 : 00백만원

□ 대상지 특성

- 유형 ①은 2024년 소나무(용기 2-0), 편백(1-1) 조림지
- 유형 ②는 2021년~2022년도 소나무(1-1), 잣나무(2-2) 조림지
- 유형 ④는 도로변에 덩굴이 발생하여 큰나무에 피해를 주고 있는 지역
- 침덩굴이 불규칙하게 분포
- 사업지내 임도 통과

□ 작업방법

- 뿌리에 약제처리 또는 뿌리굴취의 경우, 지상부 덩굴을 걷어내고 실시
- 예취기로 덩굴을 걷어낸 지역은 뒷정리까지 실시
- 면봉처리 한 침뿌리에는 적색 페인트칠 한 나무젓가락으로 표시
- 뿌리처리 시 구덩이를 충분한 깊이로 파고 주두부 아래를 절단후 처리
- 덩굴에 미탁제를 살포하는 경우, 덩굴피복도에 따라 약제 차등적용

□ 주의사항

- 사용 약제 용량 준수 및 작업자 안전 장구 착용
- 주변 농작물에 피해가 가지 않도록 주의

□ 불임자료

- 사업대상지 목록(소재지, 지적, 사업면적, 덩굴제거사업이력, 소유자현황)
- 사업지 도면(조림설계 또는 풀베기설계를 실시한 경우는 납품한 설계도면. 설계도면이 없는 경우는 디지털지적도와 1/5,000 대상지 종이도면)

년 월 일

작성자 (서명 또는 인)
확인자 (서명 또는 인)

사업계획서(예시)

o 어린나무가꾸기

□ 사 업 명 : 2026년 어린나무가꾸기사업(00지구)

□ 사업개요

- 위 치 : 00시 · 군 00읍 · 면 · 동 00리 00번지외 00필지(00임반 00소반)
- 사업면적 : 50.00ha(유형1 30.00ha, 유형2 20.00ha)
- 사업계획 기간 : 2026년 06월 ~ 2026년 08월
- (예상)사업비 : 00백만원

□ 대상지 특성

- 유형1(제거대상의 50% 이상이 조림목 수고보다 작다) 대상지는 2020년 편백 2-0 용기묘 조림지로
2022년까지 풀베기 실시한 지역임
 - 조림목 생장에 지장을 줄 우려가 있는 천연발생 맹아목이 전 지역에 불규칙하게 분포하나 대부분
조림목 수고보다 낮음
- 유형2(제거대상의 50% 이상이 조림목 수고보다 크다) 대상지는 2015년
소나무 2-0 용기묘 조림지로 2021년 어린나무가꾸기작업을 실시한 지역임
 - 활엽수 맹아목이 전 지역에 발생하여 50% 이상이 조림목 수고보다 높음
 - 소나무 고사지가 발생하여 잔존목의 약 50%는 가지치기가 필요함
- 사업지는 분산되어 있으나 주변에 농로, 임도 등이 있어 접근성 양호함

□ 작업방법

- 유형1 대상지는 조림목 생장에 지장을 줄 우려가 있는 천연발생 맹아목을 예취기로 지면에 가깝게 제거
- 유형2 대상지는 조림목 생장에 지장을 주는 맹아목과 피해를 입은 조림목을 체인톱으로 제거하되 제거 부위는 지표면에 가깝게 함
- 가지치기는 유형2 대상지만 잔존본수의 50%(0~2m 높이) 이내로 실시
- 유형2 대상지 제거 산물은 토막내기 후 지면에 밀착시킴
- 숲가꾸기작업로(소작업로) 설치는 현장 여건에 맞도록 반영

□ 주의사항

- 유형1 대상지 작업시 조림목을 제거하지 않도록 주의
- 유형2 대상지 가지치기 작업시 체인톱 사용 금지

□ 불임자료

- 사업대상지 목록(소재지, 지적, 사업면적, 사업이력, 소유자현황)
- 사업지 도면(조림지관리 실시설계를 실시한 경우는 납품한 디지털도면. 설계도면이 없는 경우는 디지털지적도와 1/5,000 대상지 종이도면)

년 월 일

작성자 (서명 또는 인)

확인자 (서명 또는 인)