

설계변경(계약금액조정) 심의 요청서

|      |     |
|------|-----|
| 의안번호 | 제 호 |
| 구 분  |     |

|    |  |
|----|--|
| 건명 |  |
|----|--|

|         |  |
|---------|--|
| 요 청 부 서 |  |
| 제출연월일   |  |

# 설계변경공사설명서

## 1. 사업개요

- 공사명 :
- 공사위치 :
- 사업개요 :
- 시설비 :

단위 : 백만원

| 전체 | 기시행 |    |    | 금회 | 장래 | 사업구분      |
|----|-----|----|----|----|----|-----------|
|    | 계   | 12 | 13 |    |    |           |
|    |     |    |    |    |    | 장기계속/계속사업 |

- 공사기간 :
- 실시설계 기간/용역사 :
- 감리회사/책임감리원 :
- 시공회사/도급방법 :
- 낙찰률 :

## 2. 설계변경 금액 및 증액률

단위 : 백만원

| 당초 금액 | 변경 금액 | 증·감액 | 증가율(%) |       | 비 고 |
|-------|-------|------|--------|-------|-----|
|       |       |      | 금회증가율  | 누계증가율 |     |
|       |       |      |        |       |     |

## 3. 설계변경 건명 및 증액금액

단위 : 백만원

| 순번 | 건명 | 증·감액 | 비고 |
|----|----|------|----|
| 합계 |    |      |    |
| ①  |    |      |    |
| ②  |    |      |    |
| ③  |    |      |    |
| ④  | 기타 | 100  |    |

비고

1. 위 표는 아래의 4.계약변경 연혁과 및 5. 설계변경 현황 및 변경사유와 순번, 건명 등이 일치하여야 함
2. 심의 건명은 20백만원 이상의 건명만 작성하고 나머지는 기타로 작성한다. 다만, 변경 증액금액이 50백만원 미만으로 작성할 내용이 미비할 경우 5백만원 이상의 변경건명만 작성한다.

4. 계약변경(금회 포함) 연혁

(단위 : 백만원)

| 구 분                 | 계약금액   | 증/감액  | 설계변경 개략사유 및 증·감액                                             | 최초계약 대비 증액을 |
|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 최초계약<br>(‘13.00.00) | 80,000 |       |                                                              |             |
| 1차변경<br>(‘13.00.00) | 80,000 | 1,000 | 계 : 1,000<br>- 암판정 900<br>- 민원사항반영 100                       | 1.25%       |
| 2차조정<br>(‘13.00.00) | 81,000 | 1,000 | 계 : 1,000<br>- 암반조정외 △800<br>- 여건변경 △200                     | 2.5%        |
| 3차조정<br>(‘13.00.00) | 82,000 | -     | 계 : -<br>- 교량1개소(100m) 추가설치 1,000<br>- 교량1개소(100m) 삭제 -1,000 | 0.0%        |

5. 설계변경 세부현황 및 변경사유

사업명 :

단위 : 백만원

| 순번 | 설계변경<br>건명 | 수량       |          |           | 공사비      |          |              | 구체적인<br>변경사유 | 비<br>고 |
|----|------------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------------|--------------|--------|
|    |            | 당초<br>수량 | 변경<br>수량 | 증·감<br>수량 | 당초<br>금액 | 변경<br>금액 | 증·<br>감<br>액 |              |        |
| 합계 |            |          |          |           |          |          |              |              |        |
| ①  |            |          |          |           |          |          |              |              |        |
| ②  |            |          |          |           |          |          |              |              |        |
|    |            |          |          |           |          |          |              |              |        |

6. 세부 공정(시공) 계획 및 향후 추진계획

붙임 : 설계변경 건명별 세부현황

① 건명

1. 위치도

2. 변경 사유

3. 세부변경 수량 및 금액 내역

(단위 : 백만원)

| 공 중     | 수량    |       |        | 공사비   |       |       | 비고 |
|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|----|
|         | 당초 수량 | 변경 수량 | 증·감 수량 | 당초 금액 | 변경 금액 | 증·감 액 |    |
| 합 계     |       |       |        | 10    | 100   | 90    |    |
| 토공(흙깎기) | 10m³  | 100m³ | 90m³   | 10    | 100   | 90    |    |
|         |       |       |        |       |       |       |    |

4. 본 설계변경건으로 인한 추진경위

- ‘15.05.27. 현안사항보고 제출
- .
- .

5. 단가적용(예시)

| 협의단가 등 |                 |           |
|--------|-----------------|-----------|
| 84.6%  | 계약상대자의 책임 없는 사유 | “별첨자료 참조” |

| 수량증가    |                                    |           |
|---------|------------------------------------|-----------|
| 계약단가 적용 | 국가계약법 시행령 제65조 및<br>공사계약 일반조건 제20조 | “별첨자료 참조” |

첨부 : 1. 관련된 축소도면

- 변경되는 종평면도, 횡단면도, 구조물도, 부대시설물도 등
- 도면은 해당 되는 부분만 변경사항을 적색으로 표시하여 제출

2. 변경수량산출서

- 수량산출서는 해당 되는 변경된 부분만 변경사항을 적색으로 표시하여 제출

3. 공사비 변경내역서

- 변경내역서는 해당 되는 변경된 공종만 변경사항을 적색으로 표시하여 제출

4. 세부사진

- 원 · 근경 전경사진