

부록 I

공사시행 단계별 업무안내

단계	업무종류	세부사항	업무담당			
			발주자	지 원 업 무 담당자	감리원	공사업자
공사 착공	·감리계약 체결	·PQ기준	주관			
		·감리업무수행계획서, 감리원배치계획서	승인	검토	작성	
	·용지측량, 기공승락, 지 장물이설 확인 용지보 상 등의 지원업무를 수행			주관		
	·감리업무착수 (전반적 사항)		승인	확인	보고	
	·업무연락처 등의 보고		승인	확인	보고	
	·설계도서 등의 검토	·감리원에게 보고				검토, 보고
		·발주자에게 보고			검토, 보고	
	·설계도서 등의 관리				시행	
	·공사표지판 등의 설치				승인	시행
	·착공신고서				검토, 보고	작성
	·공사관계자 합동회의		주관	주관	설명,	
	·하도급 관련사항				검토	요구
	·현장사무소, 공사용도로 작업장부지 등의 선정	·가설시설물 설치계획표		협의	승인	작성
	·현지여건조사				합동 조사	합동 조사

단 계	업무종류	세부사항	업무담당			
			발주자	지원업무 담당자	감리원	공사업자
공사 시행	·일반행정업무	·발주자에 대한 정기 및 수시보고사항	접수		보고	
		·현장정기교육			지시	주관
		·감리원의 의견제시 등	요구		작성, 보고	요구
		·민원사항처리 등	요구	요구	작성	
		·시공기술자 등의 교체	요구	조사, 검토	보고,	시행
		·제3자 손해의 방지			지시	주관
		·공사업자에 대한 지시			주관	시행
		·수명사항의 처리	지시		보고	시행
		·사진촬영 및 보관			보관	주관
	·품질관리	·품질관리계획	승인		검토 확인	작성
		·품질시험계획서			검사 확인	작성
		·중점품질관리			입회 확인	시행
		·외부기관에 품질시험의뢰	주관		검토 확인	주관
	·시공관리	·시공계획서			검토, 확인	작성
		·시공상세도			검토, 확인	작성
		·금일작업실적 및 명일 작업계획서			검토, 확인	작성, 협의
		·시공확인			확인,	요구
		·검사업무			확인	요구
		·현장상황 보고	지시		보고	

단 계	업무종류	세부사항	업무담당			
			발주자	지원 업무 담당자	감리원	공사업자
공사 시행	·공정관리	·공정관리계획서			검토, 확인, 보고, 승인	작성
		·공사진도 관리			검토, 확 인, 지시	작성
		·부진공정 만회대책			지시, 검 토, 확인, 보고	작성
		·수정 공정계획			검토, 승 인, 보고	요구, 작성
		·준공기한 연기원			검토, 확인, 보고	요구, 작성
		·공정현황보고			검토, 확 인, 보고	보고
	·안전관리	·안전관리 조직편성 및 임무			검토	작성
		·안전점검	주관		지도, 감독	시행
		·안전교육			지도, 감독	시행
		·안전관리 결과보고서			검토, 지시	작성
		·사고처리			지시, 보고	조치
	·환경관리	·환경 관리			지도, 감독,	시행,
		·제보고 사항			보고	작성

단 계	업무종류	세부사항	업무담당			
			발주자	지 원 업 무 담당자	감리원	공사업자
설계 변경 및 계약 금액 의 조정	·설계변경	·경미한 설계변경			검토, 확인, 지시, 보고	작성
		·발주자의 지시에 따 른 설계변경			검토, 확인, 보고	검토, 보고, 작성
		·공사업자 제안에 따 른 설계변경			검토, 확인, 보고	작성
		·계약금액의 조정			검토, 확인 보고	작성
		·설계변경전 기성고 및 지급자재 의 지급	승인		확인	요구
기성 및 준공 검사	·검사지침	·검사자의 임명			보고	
		·불합격 공사에 대한 재시공 명령			지시	시행
	·기성부분검사절차	·기성부분 검사원 및 기성내역서 검토			검토	작성
		·감리조서의 작성			작성	
		·기성부분 검사			입회, 검 사, 보고	입회

단 계	업무종류	세부사항	업무담당			
			발주자	지원업무 담당자	감리원	공사업자
기성 부분 및 준공 검사	·준공검사 절차	·시설물 시운전			검토 보고	주관
		·예비 준공검사		입회	검사, 지 시, 입회	시행
		·준공도면 등의 검토· 확인			검토, 확인	제출
		·준공표지의 설치			지시, 확인	시행
인수 · 인계	·시설물 인수·인계	·시설물 인수·인계계획 수립			검토, 통보	작성
		·시설물 인수·인계	시행		입회, 검토	시행
	·준공 후 현장문서 인수· 인계	·준공도서 등의 인수	협의, 인수		협의, 작성	
	·유지관리 및 하자보수	·시설물의 유지관리 지침서 등			검토, 보고	제출
		·하자보수에 대한 의 견제시	요구		의견 제시	