

부록 Ⅱ

감리 서식

유 의 사 항

이 지침에 제시된 감리 서식은 일반적인 공사현장에 적용할 표준적인 서식으로서 해당 현장의 특수한 실정과 발주자의 편의에 따라 변형하여 적용할 수 있으며 협의하여 결정하시기 바랍니다.

감리업무일지

년 월 일		기 온 :	최고 ℃	
			최저 ℃	
구 분	업무내용 및 지시사항			
작성자 : (서명)				

근무상황판

년 월 일

성 명	예정 업무		행선지	비고
	시 간	내 용		

지원업무수행 기록부			
일자	업무 수행사항	지시 등 중요사항	비고
지원업무담당자 (서명)			

착수 신고서

용역명 :

계약금액 : 일금 : 원(W)

계약일 : 년 월 일

착수일 : 년 월 일

준공일 : 년 월 일

위와 같이 전력시설물공사 감리용역 업무를 수행하기 위하여 착수신고서를 제출합니다.

년 월 일

제출인 주소 :

상 호 :

대표자 : 인

☐ 첨부서류

1. 감리업무 수행계획서
2. 감리비 산출 내역서
3. 상주, 비상주 감리원 배치계획서와 감리원의 경력확인서
4. 감리원 조직 구성내용과 감리원별 투입기간 및 담당업무

회의 및 협의내용 관리대장							
일시	구분	내 용	참석자				비고
			시공관리 책임자	감리원	업무지원 담당자	기타	

하도급 현황								
공종	하도급자				하도급 금액 (천원)	하도급율 (%)	공사 기간	시공관리 책임자
	상호	대표자	면허	전화번호				

문서접수대장

[illegible]

문서발송대장

[illegible]

교육실적 기록부						
구분	일자	시간	교육강사	교육내용	참석자	비고
☐ 작성요령 ①교육은 정기와 비정기 교육으로 구분합니다. ②현장의 안전확보를 위하여 작업전에 매일 아침 일일교육(10분 정도)을 실시하는 것은 교육실적부에는 기록하지 않습니다.						

민원처리부

일자	민원인	민원내용	처리 및 조치내용	비고

지 시 부			
제 호			
공 사 명 :		년	월 일
발 신 :			
수 신 :			
참 조 :			
제 목 :			
내 용			
작성자	(서명)	책임감리원	(서명)

발주자 지시사항 처리부				
번호	접수일	문서번호	지시사항	처리내용

품질관리 검사·확인대장

[illegible]

□ 작성요령

-시험.검사 결과표는 별도 작성할 수 있습니다.

-비고란에는 불합격 경우에는 조치내용 등을 기재합니다.

주요인력 및 장비투입 현황						
인원투입 현황			장비투입 현황			
직종	투입인원	비고	장비명	규격	투입개수	비고

작업계획서

공사명 :

공 정	위 치	전일작업	금일계획	비 고

※ 비고란에는 품질관리검사 계획, 검사요청 등을 기록합니다.

년 월 일

시공관리책임자 : (서명)

책임감리원 귀하

검사 요청서

변 호 :

수 신 : 책임감리원

다음과 같은 공종에 대하여 검사를 요청 하오니 검사 후 승인하여 주시기 바랍니다.

공 종		세부공종	
위 치			
검사부분			
요청일시			
기 타			
년 월 일 ○○ 공사 시공관리책임자 (서명)			
☐ 첨부 : 도면 · 검사체크리스트 및 시공기술자 실명부			

검사 체크리스트			
위 치		검사일시	년 월 일
공 종		검사부분	
세부공종		검 사 자	인

검사항목	검사기준 (시방)	검사결과		조치사항
		합격	불합격	

공사업자점검	(서명) 검사감리원	(서명)
--------	------------	------

공사명 : _____

작업일	작업공종 및 위치	소속	직위	성명	생년월일	공사내용	서명

년 월 일

○○ 공사 시공관리책임자 (서명)

(서명)

검사결과 통보서

번 호 :

수 신 : ○○공사 시공관리책임자

○○번호의 검사 요청서에 따라 검사하고 그 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검사자	(서명)	검사일시	
검사결과			
특기사항			
년 월 일 책임감리원 (서명)			
☐ 첨부 : 검사 체크리스트 ☐ 작성요령 -검사결과 적합할 경우에는 검사결과란에는 “적합”, 부적합시에는 “부적합”이라 기록하고, 부적합의 경우에는 특기사항에 관련 근거 등을 기록합니다. -2부 복사하여 공사업자 및 감리원 각 1부씩 보관합니다.			

기술검토 의견서			
기술검토건명		보고일자 (문서번호)	
검토기간		검토자	
1. 검토목적			
2. 검토내용			
3. 결 과			

기자재 공급원 승인현황

품명	규격	공급원	승인일	특기사항	비고

주요기자재 검수 및 수불부

[illegible]

□ 작성요령

①주요기자재에 대한 종류별 품명별로 검수 및 수불현황을 작성합니다.

②현장 반입 후 설치장소로 반출까지는 감리원 감독에 따라 관리하며 출고마다 담당감리원이 확인하여 반출량과 잔량을 확인하고 서명합니다.

기성부분 감리조서

공사명 :

년 월 일

위 공사의 감리원으로 임명받아 년 월 일부터 년 월 일까지 현장 감리한 결과
(제 회 기성부분검사까지의) 공사 전반에 걸쳐 공사 설계도서·품질관리기준 및 그 밖의 약
정대로 어김없이 전공사의(%가 기성)되었음을 인정합니다.

년 월 일

책임감리원 (서명)

귀 하

발생품(잉여자재) 정리부

공사명				착공일	
품 명		규격		준공일	

[illegible]

기성부분 검사조서

공사명 :

년 월 일 준공
년 월 일 와 계약분

위 공사 제 회 기성부분검사의 명을 받아 년 월 일 검사한 결과, 별지 내역서와 같이 전 공사에 대하여 그 기성공정을 %로 조정합니다.

다만, 수중·지하 및 구조물 내부 또는 저부 등 시공 후 매몰된 부분의 검사는 별지 감리조서에 따릅니다.

년 월 일

기성부분 검사자 (서명)

입 회 원 (서명)

귀 하

기성부분 검사원

감리원 경유 (인)

1. 공 사 명 :
2. 위 치 :
3. 계약금액 :
4. 계 약 일 :
5. 착 공 일 :
6. 준공기한 :
7. 현재공정 : 년 월 일. 현재 %
8. 첨부서류 : 기성공정내역서, 기성부분 사진

위 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 그 밖의
약정대로 어김없이 기성되었음을 확인하며, 만약 공사의 시공, 감리 및 검사에 관하여 하자
가 발견될 시는 즉시 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 기성부분 검사원을 제출하오
니 검사하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

주 소 :

상 호 :

성 명 : (서명)

귀 하

준공 검사원

감리원 경유 (인)

- 1. 공사명 :
- 2. 공사위치 :
- 3. 계약금액 :
- 4. 계약일 :
- 5. 착공일 :
- 6. 준공기한 :
- 7. 실제준공일 :
- 8. 첨부서류 : 준공사진

위 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 그 밖의
약정대로 어김없이 준공되었음을 확인하오며, 만약 공사의 시공, 감리 및 검사에 관하여 하
자가 발견될 시는 즉시 실액변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 준공검사원을 제출합
니다.

년 월 일

주 소 :
상 호 :
성 명 : (서명)

귀 하

기성부분 내역서

1. 도급액 : _____

2. 공사명 : _____

3. 기성부분금액 : 일금 _____ 원정(₩ _____)

4. 내 역 : _____

1. 도급액 : _____

2. 공사명 : _____

3. 기성부분금액 : 일금 _____ 원정(₩ _____)

4. 내 역 : _____

1. 도급액 : _____

2. 공사명 : _____

3. 기성부분금액 : 일금 _____ 원정(₩ _____)

4. 내 역 : _____

1. 도급액 : _____

2. 공사명 : _____

3. 기성부분금액 : 일금 _____ 원정(₩ _____)

4. 내 역 : _____

1. 도급액 : _____

2. 공사명 : _____

3. 기성부분금액 : 일금 _____ 원정(₩ _____)

4. 내 역 : _____

1. 도급액 : _____

2. 공사명 : _____

3. 기성부분금액 : 일금 _____ 원정(₩ _____)

4. 내 역 : _____

[illegible]

준공 검사조서

공사명 :

년 월 일 준공
년 월 일 와 계약분

위 공사의 준공검사의 명을 받아 년 월 일부터 년 월 일까지 검사한
결과 공사 설계도서 및 그 밖의 약정대로 준공하였음을 인정합니다.

다만, 수중·지하 및 구조물 내부 등 시공 후 매몰된 부분의 검사는 별지 감리조서에 따릅
니다.

년 월 일

준 공 검 사 자 (서명)

입 회 자 (서명)

귀 하

준공 감리조서

공사명 :

년 월 일

위 공사의 감리원으로 임명받아 년 월 일부터 년 월 일까지 현장 감리한 결과, 공사 전반에 걸쳐 공사설계도서·품질관리기준 및 그 밖의 약정대로 어김없이 전 공사가 준공되었음을 인정합니다.

년 월 일

책임감리원 (서명)

귀 하

주간공정계획 및 실적보고서

기 간: 년 월 일 ~ 년 월 일

공사명 :

공 종		공 정						비 고
		금 주			누 계			
		계 획	실 적	대 비	계 획	실 적	대 비	

문제점 및 대책

년 월 일

시공관리책임자 (서명)

☐ 작성 및 기재요령

- ① 공종은 금주의 주요공종 및 문제점 공정만 작성합니다.
- ② 공정은 물량 또는 비율로 표시합니다.
- ③ 문제점 및 대책은 상세히 기재하고 토의결과도 기재합니다.

안전관리 점검표

공사명 :

년

월

일

점검 내용	점검자		점검결과	비고
	공사업자	감리원		

안전관리비 사용실적 현황

안전관리비 사용실적 총괄

공사업체명		공 사 명	
소 재 지		대 표 자	
공 사 금 액	원	공 사 기 간	
발 주 자		누계공정율	%
계 상 된 안전관리비	원		

사 용 금 액	
항 목	누계사용금액
계	
1. 안전관리자 등 인건비 및 각종 업무수당 등	
2. 안전시설비 등	
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등	
4. 안전진단비 등	
5. 안전보건교육비 및 행사비 등	
6. 근로자 건강관리비 등	
7. 건설재해예방 기술지도비	
8. 본사사용비	

건설업 산업안전 보건관리비 계상 및 사용기준 제10조제1항에 따라 위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다.

년 월 일

작성자 직책
 성명

(서명 또는 인)

사고 보고서

문서번호 :

수 신 :

참 조 :

년 월 일

발 신 : (서명)

공 사 명

계약금액

공사업자

착 공 일

준공예정일

사고발생일

최근공정

피해개요

복구대책

☐ 첨부서류 : 피해광경 사진2매, 피해내역서

재해발생 관리부

[illegible]

□ 작성요령

①구분에는 “사망”, “중상”, “경상”, “부상”으로 구분하고, 재해발생 원인에 해당하는 부분에 재해인수 기록

②재해 중 중상은 3주 이상, 경상은 5일 이상 3주 미만, 부상은 5일 미만의 입원 및 통원치료 또는 가료로 함

사후환경영향조사 결과보고서

1. 사 업 명 :
2. 조사기간 :
3. 관리책임자 :
4. 환경영향 조사결과 :

조사 일시	구분	조사 항목	조사 지점	조사 결과	문제점	조치 결과	비고

5. 승인기관 조사·확인결과

조 사 일 시	승인기관 및 담당자	협의내용 및 이행사항	미 이행사항 및 사후대책	비고
		*공정을 파악할 수 있는 사진 첨부		

절연저항 측정기록표						
설비위치				측정자	(인)	입회자
측정일	년	월	일	날	씨	
				측정장비		

[illegible]

고압전동기 절연저항 측정기록표

설비위치				측정자	(인)	입회자	
측정일	년	월	일	날	씨		
				측정장비			

[illegible]

접지저항 측정기록표					
설비위치				측정자	(인) 입회자
측정일	년	월	일	날	씨
				측정장비	

기 기 명	측 정 치 (Ω)	관 정	비 고

* 제1종 : 10(Ω)이하
 * 제2종 : 변압기의 고압측 또는 특별고압측의 전로의 1선지락 전류/150의 저항값
 * 제3종 : 100(Ω)이하
 * 특별 제3종 : 10(Ω)이하

