

[별지1] 기술적이행능력 평가서 및 종합기술제안서 작성요령(정성평가용)

I. 분량

1. 기술적이행능력 평가서는 10페이지 이내(2단계 평가방식에 한함)로 작성한다.
2. 종합기술제안서의 분량은 용역의 규모에 따라 아래와 같이 한다.
가. <삭 제>
나. 추정가격 30억원 이상 50억원 미만의 용역 : 20페이지 이내
다. 추정가격 50억원 이상의 용역 : 25페이지 이내
3. 기술적이행능력평가서, 종합기술제안서 작성시 표지 이외에 내지, 목차, 요약, 간지, 등은 모두 쪽수에 포함한다.

II. 구성 및 편집

1. 기술적이행능력 평가서, 종합기술제안서의 구성은 다음의 순서에 따른다.
가. 요약(종합기술제안서만 해당되며, 3페이지 이내로 작성한다)
나. 목차
다. 본문
2. 기술적이행능력 평가서 및 종합기술제안서 본문의 구성은 익명성을 원칙으로 하여 아래사항을 준수하여 작성한다.
가. 기술적이행능력 평가서

제 목	소 제 목
1. 품질보증 및 관리체계	1.1 해당용역 품질의 확보 및 향상방안 1.2 품질 관련 사고발생 시 해결방안
2. 사업관리 운영체계	2.1 해당용역 수행을 위한 조직체계 및 관리방안 2.2 해당용역 수행관련 대응 또는 지원시스템
3. 과업내용에 대한 경험	3.1 해당용역과 유사한 대표실적의 문제 해결사례 3.2 해당용역과 유사한 실적경험에 근거한 해당 용역의 핵심 고려사항

나. 종합기술제안서

제 목	소 제 목
1. 사업목적의 이해도 및 방법론	1.1 해당용역 사업특성 등의 이해 1.2 해당용역의 사업특성을 고려한 분야별 추진방안 및 기대효과
2. 용역수행 조직의 운영방법	2.1 해당용역 수행조직 운영방안 2.2 해당용역 인력편성
3. 과업내용서에 대한 개선사항	3.1 해당용역을 효과적으로 수행하기 위해 필요한 과업내용서 개선사항 3.2 설계도서 검토에 따른 예상문제점 및 개선사항 3.3 공사도중 예상되는 민원 발생시 대응방안
4. 작업계획 및 직원투입계획	4.1 해당용역 수행을 위한 작업계획 4.2 용역기간 변경 사유 발생시 작업계획 조정방안 4.3 해당용역 수행 구성원의 장점과 활용방안
5. 핵심기술인 사업수행의 적합성 및 창의성	5.1 유사용역 수행 경험의 성과 및 해당용역과 유사성 5.2 전문분야별 유사용역 수행시 문제해결 사례 또는 창의적 아이디어 적용사례

다. 시공단계 종합기술제안서

제 목	소 제 목
1. 사업목적의 이해도 및 방법론	1.1 사업 특성 및 개요 1.2 과업수행 추진방안 및 기대효과
2. 공종별 시공관리계획	2.1 건설사업관리단 운영계획 2.2 시공관리계획 2.3 공종별 시공관리
3. 품질 및 안전, 공정관리 계획	3.1 품질관리계획 3.2 안전관리계획 3.3 공정관리계획
4. 과업내용서에 대한 개선사항	4.1 사업특성 및 현장여건상 예상문제점 및 대책 4.2 설계도서 검토에 따른 예상문제점 및 대책 4.3 공사 중 예상되는 민원 발생시 대응방안
5. 핵심기술인 사업수행의 적합성 및 창의성	5.1 유사용역 수행 경험의 성과 및 해당용역과 유사성 5.2 전문분야별 유사용역 수행시 문제해결 사례 또는 창의적 아이디어 적용사례

※ 제목·소제목의 내용(항목, 항목번호, 순서, 추가, 삭제 등)변경 금지 / 입찰공고시 변경될수 있음.

라. 작성예시

1. 사업목적의 이해도 및 방법론
 - 1.1 사업특성 및 개요
 - 1.1.1 가나다라
 - 1.1.2 가나다라
2. 공종별 시공관리계획
 - 2.1 건설사업관리단 운영계획
 - 2.1.1 가나다라
 - 2.1.2 가나다라

20-1

3. 본문의 편집은 아래 제한규격을 준수하여 작성한다.

가. 작성도구 : PPT를 활용

나. 편집용지 : A4(가로양식)

다. 여백 : 상·하·좌·우(10~11mm)

라. 글씨체, 글씨크기 제한없음

마. 배경그림, 여백치장, 사진, 칼라 등 사용금지

바. 제본은 표지, 요약, 목차, 본문 순

사. 페이지수 부여는 중앙 하단에 기록(20-1)

자. 회사명 및 업체로고 등 업체를 인식 가능한 문구 사용금지

4. 평가항목 또는 세부평가항목별 배점한도를 고려하여 적절한 분량으로 작성한다.

5. 도표, 이미지 등은 서술 내용에 대한 근거 제시나 부연 설명 등 보조적인 목적으로만 사용하여야 한다.

6. 발표자료

가. 발표자료는 별도 작성하지 않고 제출된 종합기술제안서(PPT파일)를 활용하여 발표한다.

7. 제출도서의 목록

- 가. 기술적이행능력 평가서, 종합기술제안서
- 나. 종합기술제안서 등이 저장된 CD
- 다. 그 밖에 입찰공고서에 제출을 추가로 요구한 사항

Ⅲ. 인쇄 및 제본

1. 재질

- 가. 표지 : 색상(흰색) 스노우지(무광택) 250g/m²
 - 1) 평가용은 표지와 동일한 속표지(백상지 80g/m²) 1장을 추가한다.
- 나. 본문 : 백상지 80g/m², 단면 인쇄
- 다. 간지 : 본문과 같은 재질 사용 (색깔이 있는 간지 사용 불가)

2. 인쇄방법 : 공판타자, 컴퓨터조판 인쇄

3. 제본방법 : 무선좌철(끈이나 철선을 사용하지 않고 좌단에 철함)

Ⅳ. 기본계획, 기본설계, 실시설계용역 제안서 작성지침(참고용)

1. 품질보증 및 관리체계

- 가. 해당용역 품질의 확보 및 향상 방안
 - 1) 세부추진단계별 성과의 품질확보 방안을 기술한다.
 - 2) 품질확보를 위한 내·외부 전문가 활용방안을 기술한다.
- 나. 품질 관련 사고발생 시 해결방안
 - 1) 의견수렴 불충분에 따른 민원 등 발생시 대책을 기술한다.
 - 2) 측량, 토질조사 미흡 등에 따른 설계변경 필요시 대책을 기술한다.
 - 3) 공동도급 참여시 공동도급사(분담이행사포함) 부도, 파산, 법정관리, 워크아웃, 중도탈퇴의 사유로 인하여 계약이행이 곤란할 경우 대책을 기술한다.
- 다. 보유중인 품질관련, 방침, 절차, 방법 등 품질보증시스템

- 1) 설계 오류 최소화를 위한 내부 검증, 예방시스템에 대하여 기술한다.
- 2) 회사가 보유중인 품질보증시스템에 대하여 기술한다.

2. 사업관리 운영체계

가. 해당용역 수행을 위한 조직체계 및 관리방안

- 1) 해당용역 수행을 위한 조직구성 및 관리방안을 기술한다.
- 2) 발주기관, 지반조사업체, 측량업체 등과 협업체계 운영방안을 기술한다.
- 3) 공동도급시 참여사별 역할, 업무조정 및 관리방안에 대하여 기술한다.

나. 해당용역 수행 관련 대응 또는 지원시스템

- 1) 해당용역과 관련된 핵심전문가 보유현황과 활용방안에 대하여 기술한다.
- 2) 해당용역 수행 중 발생할 수 있는 각종 리스크와 문제해결을 위한 기술적, 행정적 대응 또는 지원시스템에 대하여 기술한다.

3. 과업내용에 대한 경험

가. 해당용역과 유사한 대표실적의 문제 해결사례

- 1) 해당용역과 유사한 실적을 수행함에 있어 발생한 문제와 해결한 사례에 대하여 기술한다.

나. 해당용역과 유사한 실적경험에 근거한 해당용역의 핵심 고려사항

- 1) 해당용역 수행시 예상되는 주요 쟁점사항 및 해결방안을 유사 실적 경험을 바탕으로 기술한다.

4. 사업목적의 이해도 및 방법론

가. 해당용역 사업 특성, 발주기관의 요구조건 등에 대한 이해수준

- 1) 해당용역의 사회적·환경적·경제적·기술적 특성에 대하여 기술한다.
- 2) 해당용역의 주변환경 및 입지여건, 지형적 특성 등을 통해 용역 수행시 주안점, 유의사항 등을 기술한다.
- 3) 발주기관의 요구조건과 해당용역에 반영할 수 있는 방안을 기술한다.

나. 해당용역의 사업 특성을 고려한 분야별 설계추진방안 및 기대효과

- 1) 해당용역의 사업 특성을 고려한 전문분야별 세부 설계 추진방안 및 기대효과에 대하여 기술한다.

5. 용역수행 조직의 운영방법

가. 해당용역 수행조직 운영방안

- 1) 해당용역 수행을 위한 전문분야별 팀 구성방안에 대하여 기술한다.
- 2) 설계용역기간 단축 또는 연장 시 인력운영 방안에 대하여 기술한다.

나. 해당용역 인력편성

- 1) 과업내용서에 근거한 참여기술인 투입계획 등을 기술한다.
- 2) 내·외부 전문가 활용방안을 기술한다.
- 3) 조직구성원별 협업 추진시 예상되는 애로사항 및 해결방안을 기술한다.

6. 과업내용서에 대한 개선사항

가. 해당용역을 효과적으로 수행하기 위해 필요한 과업내용서 개선사항

- 1) 용역금액, 용역기간, 제공자료 등의 개선방안에 대하여 기술한다.
- 2) 과업내용서에 제시된 분야 외에 필요한 특수, 전문분야와 해당분야 전문가 활용방안의 개선방안에 대하여 기술한다.
- 3) 최종 결과물 작성을 위해 필요한 과업내용서 개선방안에 대하여 기술한다.

7. 작업계획 및 직원투입계획

가. 해당용역 수행을 위한 작업계획

- 1) 해당용역의 세부 건설사업관리 단계를 구분하고 단계별로 구체적인 일정 및 업무내용을 기술한다.
- 2) 각 단계별, 업무별 소요기간을 바차트로 표시한다.

나. 용역기간 변경 사유 발생시 작업계획 조정방안

- 1) 용역기간 변경 사유 발생시 작업계획의 조정방안에 대하여 기술한다.

다. 해당용역 수행 구성원의 장점과 활용방안

- 1) 조직 구성원이 담당하는 주요업무와 발주기관이 요구하는 수준에 부합하는지 여부를 기술한다.
- 2) 조직 구성원이 가지고 있는 장점과 그 장점을 활용한 용역수행 방안에 대하여 기술한다.

8. 핵심기술인 사업수행의 적합성 및 창의성

가. 유사용역 수행 경험의 성과 및 해당용역과 유사성

- 1) 최근 10년 이내 유사용역 내역을 기술하고, 해당용역과의 유사성을 기술한다.
- 2) 유사용역을 통해 거둔 경험, 성과를 기술한다.

나. 전문분야별 유사용역 수행시 문제해결 사례 또는 창의적 아이디어 적용사례

- 1) 최근 10년 이내 유사용역 수행시 문제해결 사례 또는 창의적 아이디어 적용사례를 기술한다.
- 2) 설계·공사·공용 중 발생할 수 있는 애로사항을 예측하고 해결한 사례를 기술한다.
- 3) 특별제안 등 창의적 아이디어 발굴실적을 기술한다.

다. 해당용역 수행 시 최신 기술 및 창의적 아이디어 적용방안

- 1) 최신 기술, 절차 등 수행경험에 근거하여 해당용역 수행 시 최신 설계 기법 및 창의적 아이디어 적용방안을 기술한다.

V. 설계 및 시공단계 건설사업관리용역 제안서 작성지침(참고용)

1. 품질보증 및 관리체계

가. 해당용역 품질의 확보 및 향상 방안

- 1) 세부단계별 과업 성과 향상방안에 대해 기술한다.
- 2) 품질확보를 위한 내·외부 전문가 활용방안에 대하여 기술한다.

나. 품질 관련 사고발생 시 해결방안

- 1) 의견수렴 불충분에 따른 민원발생시 대책에 대하여 기술한다.
- 2) 용역착수 이후 설계오류, 현장불일치에 따른 해결방안에 대하여 기술

한다.

- 3) 공동도급 참여시 공동도급사(분담이행사포함) 부도, 파산, 법정관리, 워크아웃, 중도탈퇴의 사유로 인하여 계약이행이 곤란할 경우 대책을 기술한다.

다. 보유중인 품질관련, 방침, 절차, 방법 등 품질보증시스템

- 1) 품질확보를 위한 내부 검증, 예방시스템에 대하여 기술한다.
- 2) 회사가 보유중인 품질보증시스템(ISO 등)에 대하여 기술한다.

2. 사업관리 운영체계

가. 해당용역 수행을 위한 조직체계 및 관리방안

- 1) 해당용역 수행을 위한 조직구성 및 장점을 기술한다.
- 2) 발주기관 및 관련업체 등과 협업체계 운영방안을 기술한다.
- 3) 공동도급시 참여사별 역할, 업무조정 및 관리방안에 대하여 기술한다.

나. 해당용역 수행 관련 대응 또는 지원시스템

- 1) 해당용역과 관련된 핵심전문가 보유현황과 활용방안에 대하여 기술한다.
- 2) 해당용역 수행 중 발생할 수 있는 각종 리스크와 문제해결을 위한 기술적, 행정적 대응 또는 지원시스템

3. 과업내용에 대한 경험

가. 해당용역과 유사한 대표실적의 문제 해결사례

- 1) 해당용역과 유사한 실적을 수행함에 있어 발생한 문제와 해결한 사례에 대하여 기술한다.

나. 해당용역과 유사한 실적경험에 근거한 해당용역의 핵심 고려사항

- 1) 해당용역 수행시 예상되는 주요 쟁점사항 및 해결방안을 유사 실적 경험을 바탕으로 기술한다.

4. 사업목적의 이해도 및 방법론

가. 해당용역 사업 특성 등의 이해

- 1) 해당용역의 사회적·환경적·경제적·기술적 특성에 대하여 기술한

다.

- 2) 해당용역의 주변환경 및 입지여건, 지형적 특성, 대상사업의 보고서 등을 통해 용역 수행시 주안점, 유의사항 등을 기술한다.
- 3) 발주기관의 요구조건과 해당용역에 반영할 수 있는 방안을 기술한다.

나. 해당용역의 사업 특성을 고려한 분야별 추진방안 및 기대효과

- 1) 해당용역의 사업 특성을 고려한 전문분야별 세부 건설사업관리 추진방안 및 기대효과에 대하여 기술한다.

5. 용역수행 조직의 운영방법

가. 해당용역 수행조직 운영방안

- 1) 해당용역 수행을 위한 전문분야별 조직 구성방안에 대하여 기술한다.
- 2) 용역기간 단축 또는 연장 시 인력운영 방안에 대하여 기술한다.

나. 해당용역 인력편성

- 1) 과업내용서에 근거한 참여기술인 투입계획 등을 기술한다.
- 2) 내·외부 전문가 활용방안을 기술한다.
- 3) 조직구성원별 협업 추진시 예상되는 애로사항 및 해결방안을 기술한다.

6. 과업내용서에 대한 개선사항

가. 해당용역을 효과적으로 수행하기 위해 필요한 과업내용서 개선사항

- 1) 용역금액, 용역기간, 제공자료 등의 개선방안에 대하여 기술한다.
- 2) 과업내용서에 제시된 분야 외에 필요한 특수, 전문분야와 해당분야 전문가 활용방안의 개선방안에 대하여 기술한다.
- 3) 효과적인 용역수행을 위한 과업내용서 개선사항에 대하여 기술한다.

7. 작업계획 및 직원투입계획

가. 해당용역 수행을 위한 작업계획

- 1) 해당용역의 세부 건설사업관리 단계를 구분하고 단계별로 구체적 일정 및 업무내용을 기술한다.
- 2) 각 단계별, 업무별 소요기간을 바차트로 표시한다.

나. 용역기간 변경 사유 발생시 작업계획 조정방안

- 1) 용역기간 변경 사유 발생시 작업계획의 조정방안에 대하여 기술한다.

다. 해당용역 수행 구성원의 장점과 활용방안

- 1) 조직 구성원이 담당하는 주요업무와 발주기관이 요구하는 수준에 부합하는지 여부를 기술한다.
- 2) 조직 구성원이 가지고 있는 장점과 그 장점을 활용한 용역수행 방안
에 대하여 기술한다.

8. 핵심기술인 사업수행의 적합성 및 창의성

가. 유사용역 수행 경험의 성과 및 해당용역과 유사성

- 1) 최근 10년 이내 유사용역 내역을 기술하고, 해당용역과의 유사성을
기술한다.
- 2) 유사용역을 통해 거둔 경험, 성과를 기술한다.

나. 전문분야별 유사용역 수행시 문제해결 사례 또는 창의적 아이디어
적용사례

- 1) 최근 10년 이내 유사용역 수행시 문제해결 사례 또는 창의적 아이디어
적용사례를 기술한다.
- 2) 설계·공사·공용 중 발생할 수 있는 애로사항을 예측하고 해결한 사
례를 기술한다.
- 3) 특별제안 등 창의적 아이디어 발굴실적을 기술한다.

다. 해당용역 수행 시 최신 기술 및 창의적 아이디어 적용방안

- 1) 최신 기술, 절차 등 수행경험에 근거하여 해당용역 수행 시 최신 설계
기법 및 창의적 아이디어 적용방안을 기술한다.

VI. 시공단계 건설사업관리용역 제안서 작성지침(참고용)

1. 사업목적의 이해도 및 방법론

- 가. 과업의 성격을 명기하고, 참여기술인의 경력과 실적 등의 요구사항과 책임기술인의 경험을 토대로 용역의 범위와 내용을 정의하여야 한다.
- 나. 해당용역의 사업 특성을 고려한 전문분야별 세부 건설사업관리 추진 방안 및 기대효과에 대하여 기술한다.

2. 공종별 시공관리계획

- 가. 과업의 성격을 규정함에 따라 수행되어야 할 업무의 범위와 내용을 단계별로 분할한 후, 이의 시행순서를 명기한다.
- 나. 과업단계별 작업계획은 과업수행일정표를 포함하여야 한다.
 - * 기초자료 작성일정 및 지자체 협의일정을 고려하여 작업계획 포함
- 다. 단계별 업무수행에 따른 필요 전문가 및 용역 수행팀의 구성에 대한 제안을 포함하여야 한다.
- 라. 사업명 등을 작성해야 할 경우 반드시 00으로 표시하여 익명성을 보장한다.

3. 품질 및 안전, 공정관리 계획

- 가. 당해 용역의 수행에 있어서 본 용역과 관련된 관련 계획, 법령 등이 용역에 미치는 영향과 용역의 목적 및 성과를 최대화하기 위한 본 용역 적용방안을 제시하여야 한다.
- 나. 당해 용역의 성공적 수행과 관련된 계획 및 법령이 있는 경우 이를 제시하고, 이에 대한 설계 적용방안을 별도로 구분하여 제시하여야 한다.
- 다. 당해 용역과 관련하여 관련계획, 법령에서 제시하는 사항에 대한 대응 계획도 포함시켜 구체적이고, 현실적인 수행방안을 제시하여야 한다.
- 라. 책임기술인은 관련계획조사 및 관련계획 간의 연계시점을 단계별 작업 계획 및 체계와 연계하여 명시하여야 한다.

4. 과업내용서에 대한 개선사항

- 가. 당해 용역에 대한 과업수행 과정에서 단계별로 발생가능한 문제점을 적시하고, 이의 처리대책을 기술제안의 형태로 제시하여야 한다.
- 나. 당해 용역의 수행과정에서 발생 가능한 문제점을 제시하고, 이에 대한 대응방안을 제시하여야 한다.

5. 핵심기술인 사업수행의 적합성 및 창의성

가. 유사용역 수행 경험의 성과 및 해당용역과 유사성

- 1) 최근 10년 이내 유사용역 내역을 기술하고, 해당용역과의 유사성을 기술한다.
- 2) 유사용역을 통해 거둔 경험, 성과를 기술한다.

나. 전문분야별 유사용역 수행시 문제해결 사례 또는 창의적 아이디어 적용사례

- 1) 최근 10년 이내 유사용역 수행시 문제해결 사례 또는 창의적 아이디어 적용사례를 기술한다.
- 2) 발생 가능한 애로사항을 예측하고 해결한 사례를 기술한다.
- 3) 특별제안 등 창의적 아이디어 발굴실적을 기술한다.

다. 해당용역 수행 시 최신 기술 및 창의적 아이디어 적용방안

- 1) 최신 기술, 절차 등 수행경험에 근거하여 해당용역 수행 시 최신 설계 기법 및 창의적 아이디어 적용방안을 기술한다.

서식1. 기술적 이행능력 평가서 표지(발주자 보관용)

$$\langle \text{-----} 297 \text{ m m } \text{-----} \rangle$$

기술적 이행능력평가서 (정성평가)

(용지기준 위에서 45mm, 가운데정렬, 글씨체 견명조24)

[00건설사업관리용역]

(용지기준 위에서 60mm, 가운데정렬, 글씨체 견명조22)

202X. 00.

(용지기준 위에서 110mm, 가운데정렬, 글씨체 견명조22)

업체명 : 공동도급시 대표사만 기재 (용지기준 위에서 150mm, 왼쪽에서 40mm , 글씨체 견명조15)

대표자 : (인)

주소 :

전화번호 / FAX번호 :

평가서 작성자 : (연락처 :)

[illegible]

서식2. 기술적 이행능력 평가서 표지(평가용)

$$\langle \text{-----} 297 \text{ m m} \text{-----} \rangle$$

접수번호	평가번호

(용지기준 이격 왼쪽·위에서 20mm, 표규격 가로50mm, 세로28mm, 윗칸10mm, 아래칸18mm, 글씨체 견명조12)

기술적 이행능력평가서 (정성평가)

(용지기준 이격 상 80mm, 가운데정렬, 글씨체 견명조24)

[00건설사업관리용역]

(용지기준 위에서 95mm, 가운데정렬, 글씨체 견명조22)

202X. 00.

(용지기준 위에서 150mm, 가운데정렬, 글씨체 견명조22)

[illegible]

서식3. 종합기술제안서 표지(발주자 보관용)

$$\langle \text{-----} 297 \text{ m m } \text{-----} \rangle$$

종합기술제안서 (정성평가)

(용지기준 위에서 45mm, 가운데정렬, 글씨체 견명조24)

[00건설사업관리용역]

(용지기준 위에서 60mm, 가운데정렬, 글씨체 견명조22)

202X. 00.

(용지기준 위에서 110mm, 가운데정렬, 글씨체 견명조22)

업체명 : 공동도급시 대표사만 기재 (용지기준 왼쪽에서40mm, 위에서150mm, , 글씨체 견명조15)

대표자 : (인)

주소 :

전화번호 / FAX번호 :

평가서 작성자 : (연락처 :)

[illegible]

서식4. 종합기술제안서 표지(평가용)

[illegible]

접수번호	평가번호

(용지기준 왼쪽·위에서 20mm, 표규격 가로50mm, 세로28mm, 윗칸10mm, 아래칸18mm, 글씨체 견명조12)

종합기술제안서 (정성평가)

(용지기준 위에서 80mm, 가운데정렬, 글씨체 견명조24)

[00건설사업관리용역]

(용지기준 위에서 95mm, 가운데정렬, 글씨체 견명조22)

202X. 00.

(용지기준 위에서 150mm, 가운데정렬, 글씨체 전명조22)

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ \vdots \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ \text{m} \\ \text{m} \\ \text{m} \\ \vdots \\ \downarrow \end{array}$$