

【별표 제11호】

사업단계별 점검항목(Check List)

1 일반소요 결정 관련 ICT 참여단계

분 야		검 토 내 용 (핵심 사항)	평 가		
			㉠ (양호)	㉡ (보통)	㉢ (미흡)
사전개념 연구		① <u>사전개념연구 보고서 내용을 확인하였는가?</u> <주요 확인 내용> - ROC 설정근거 - 진화적 ROC 설정여부 - 전력화지원요소 확보방안 - 소요관련 주요 쟁점사항, 대안분석(AoA) 결과 - (합정무기체계) 개념설계 결과 확인	☒	☐	☐
유사 무기체계		② <u>유사 무기체계 소요결정 문서 및 사업진행 현황을 확인하였는가?</u> <주요 확인 내용> - ROC 및 기술적·부수적 성능 설정근거 - 전력화시기 비교 - 상호운용성(상호운용성 요구사항, 주파수 가용성, 암호장비 적용 방안 등 검토) - 전력화지원요소(기존시설 활용가능성 등)	☐	☐	☐
선행연구		③ <u>선행연구 보고서 내용을 확인하였는가?</u> <주요 확인 내용> - 연구개발 가능성(기술성숙도평가 결과, 연구개발 진입단계, 국제 공동연구개발 가능성 등) - 사업추진방법(연구개발/구매)에 따른 전력화시기 및 비용분석 결과 - 시험평가 방안(적정 시제수량 등) - 상호운용성 확보방안(연동대상체계와의 연동가능성, 암호장비 적용 계획, 주파수대역 및 사용가능성 등) - 국·내외 유사장비 현황 - 무기체계 적용 핵심기술 식별 및 확보계획	☐	☐	☐
전력 소요서 (안)	사업/ 전력화 시기	④ <u>(플랫폼) 탑재장비 사업진행 현황을 확인했는가?</u> <u>(탑재장비) 플랫폼 사업진행 현황을 확인했는가?</u>	☐	☐	☐
		⑤ <u>연동대상체계 사업진행 현황을 확인했는가?</u>	☐	☐	☐
		⑥ <u>국내연구개발 가능성이 있는가?</u>	☐	☐	☐
		⑦ <u>국내·외에 구매가능한 무기체계가 있는가?</u>	☐	☐	☐
		⑧ <u>선행조치* 일정 고려시 사업착수 시기는 적절한지?</u> * 선행연구, 사업추진기본전략 수립 및 사업타당성조사 등	☐	☐	☐
		⑨ <u>사업추진방법(연구개발/구매)에 따른 전력화시기는 적절한 한지?</u>	☐	☐	☐

분 야		검 토 내 용 (핵심 사항)	평 가		
			㉠ (양호)	㉡ (보통)	㉢ (미흡)
전력 소요서 (안)	성능	㉠ 진화적(Block, Build 또는 Batch) ROC 설정이 필요한가?	☐	☐	☐
		㉡ ROC 및 기술적·부수적 성능은 기술적으로 구현 가능한가?	☐	☐	☐
		㉢ ROC 및 기술적·부수적 성능에 대한 시험평가 시 제한 사항은 없는가?	☐	☐	☐
	합동성 및 상호 운용성	㉣ 상호운용성(수준)은 충분히 검토되었나?	☐	☐	☐
		㉤ 암호장비 탑재 및 보안대책은 적절한가?	☐	☐	☐
		㉥ 주파수 대역 및 확보계획은 적절히 수립되었는가?	☐	☐	☐
	전력화 지원 요소	㉦ 통합체계지원요소(IPS)는 구체적으로 반영되었나?	☐	☐	☐
		㉧ 기존시설 활용가능성 등은 확인하였는가?	☐	☐	☐

② 신속소요 관련 ICT 참여단계

분 야		검 토 내 용 (핵심 사항)	평 가		
			㉠ (양호)	㉡ (보통)	㉢ (미흡)
사전개념 연구		① <u>사전개념연구 보고서 내용을 확인하였는가?</u> <주요 확인 내용> - 소요 관련 주요 쟁점사항, 비교 대안 - 신속전력화 가능성 및 통합시험평가 수행여부 검토 - 민간분야의 기술수준을 고려한 ROC 설정여부 - ROC 세부 설정이유 및 기준 - 국내기술성숙도 수준 및 획득방안 검토(연구개발/구매 가능성) - 전력화지원요소 주요 확보방안 등	☒	☐	☐
유사 무기체계		② <u>유사 무기체계 소요결정 문서를 확인하였는가?</u> <주요 확인 내용> - ROC, 기·부성능 항목에 대한 설정이유 - 既 전력화된 사업과 비교한 전력화시기 예측 및 관련 검토자료 - 주파수 대역 및 승인여부 - 상호운용성 수준 및 타 사업과의 연관성 - 전력화지원요소(시설 재사용 및 추가 여부 검토 등 특이사항) - 암호장비(국내·외) 탑재여부 및 보안대책	☐	☐	☐
전력 소요서 (안)	사업/ 전력화 시기	③ <u>신속소요사업 추진요건*에 해당되는가?</u> * 무기체계 성능개량, 두가지 이상의 무기체계 통합 또는 계열화, 민간 자체개발 군수품 도입 등	☐	☐	☐
		④ 신속소요사업 대상 무기체계의 사업 진행현황을 확인했는가?	☐	☐	☐
		⑤ 기존 진행 중인 사업 및 소요와 중복성은 없는가?	☐	☐	☐
		⑥ <u>선행조치* 일정 고려시 사업착수 시기는 적절한지?</u> * 사업추진기본전략·신속연구개발기본계획·체계개발실행계획 수립, 사업타당성조사 등	☐	☐	☐
		⑦ <u>유사사업 고려시 전력화시기(예산편성 후 5년 이내)를 준수할 수 있는지?</u>	☐	☐	☐
		⑧ <u>최소단위 부대에서 운용이 가능한 소요량인가?</u> * 최초 신속소요사업을 통해 최소단위 부대에서 운용 후 소요군은 소요수정을 통한 추가양산 또는 진화적 ROC를 적용하여 별도 신속소요 제기여부 결정	☐	☐	☐
	성숙도	⑨ <u>민간분야의 기술수준이 충분히 성숙되었는가?</u>	☐	☐	☐
		⑩ 민간분야의 제조가능성이 충분히 분석되었는가?	☐	☐	☐
	비 용	⑪ 사업타당성 조사(500억원 미만) 생략이 가능한가?	☐	☐	☐

분 야		검 토 내 용 (핵심 사항)	평 가		
			Ⓔ (양호)	Ⓕ (보통)	Ⓖ (미흡)
전력 소요서 (안)	성 능	⑫ 무기체계의 ROC, 기·부성능은 기술적으로 구현 가능한가?	☐	☐	☐
		⑬ ROC, 기·부성능에 대한 시험평가 시 제한사항은 없는가?	☐	☐	☐
		⑭ 민간분야의 기술수준을 고려하여 ROC를 설정하였는가?	☐	☐	☐
		⑮ 후속 신속소요사업의 경우, 최초 신속소요사업 대비 진화적 ROC를 적용하였는지?	☐	☐	☐
	합동성 및 상호 운용성	⑯ 상호운용성(수준)은 충분히 검토되었나?	☐	☐	☐
		⑯ 타 사업(연동·탐재체계)과의 연관성은 검토되었나?	☐	☐	☐
		⑰ 암호장비 탑재 및 보안대책은 적절한가?	☐	☐	☐
		⑱ 주파수 대역 및 확보계획은 적절히 수립되었는가?	☐	☐	☐
	전력화 지원 요소	⑲ 전력화지원요소 반영 소요는 적절한가?	☐	☐	☐
		⑳ 통합체계지원(IPS) 12요소는 구체적으로 반영되었나?	☐	☐	☐

③ 소요수정 관련 ICT 참여단계

분 야	검 토 내 용 (핵심 사항)	평 가		
		Ⓒ (양호)	Ⓓ (보통)	Ⓔ (미흡)
유사 무기체계	② 유사 무기체계 소요결정 문서를 확인하였는가? <주요 확인 내용> - ROC, 기·부성능 항목에 대한 설정이유 - 既 전력화된 사업과 비교한 전력화시기 예측 및 관련 검토자료 - 주파수 대역 및 승인여부 - 상호운용성 수준 및 타 사업과의 연관성 - 전력화지원요소(시설 재사용 및 추가 여부 검토 등 특이사항) - 암호장비(국내·외) 탑재여부 및 보안대책	☒	☐	☐
중·장기신규 / 중기전환 소요결정	③ 중·장기신규/중기전환 소요결정 문서를 확인하였는가? <주요 확인 내용> - ROC, 기·부성능 결과 및 설정이유(단서조항 중점) - 소요기준 및 소요량 - 소요결정 과정에서 관련부서 간 검토의견, 주요쟁점 사항 - 장기신규소요결정시 통합개념팀(ICT) 토의결과 - 연동대상체계, 보안대책 및 주파수 확보 등 상호운용성 - 전력화지원요소 중 특이사항(단서조항 중점)	☐	☐	☐
선행연구	④ 선행연구 보고서 내용을 확인하였는가? <주요 확인 내용> - 국내·외 유사장비 현황 분석 결과 - ROC 및 기부성능 적절성 분석 결과 - 성능 미충족 가능성 등 위협요소 - 획득방안을 고려한 사업착수 및 사업기간 등 전력화 시기 - 연동대상체계와 연동가능성 검토결과 - 시험평가 방법, 적정 시제 수량 및 시험평가 수량 등 확보계획 - 획득방안(연구개발 및 구매)에 대한 비용분석 결과	☐	☐	☐
소요검증	[소요검증 결과에 의한 소요수정 시] ⑤ 소요검증 결과 및 후속조치 사항을 확인하였는가?	☐	☐	☐
	⑥ 소요검증 보고서 내용을 확인하였는가? <주요 확인 내용> - 소요 관련 주요 쟁점사항, 소요수정 성능조정 항목 - 소요량 관련 소요수정 기준에 대한 검토내용 - 소요검증 시 사업단계별 일정 판단결과에 따라 검토된 전력화 시기 충족여부	☐	☐	☐

분 야	검 토 내 용 (핵심 사항)		평 가		
			㉠ (양호)	㉡ (보통)	㉢ (미흡)
사업타당성 조사	[사업타당성조사 결과에 의한 소요수정 시] ㉦ <u>사업타당성조사 결과 및 후속조치 사항을 확인하였는가?</u>		☐	☐	☐
	㉧ <u>사업타당성 조사 문서를 확인하였는가?</u> <주요 확인 내용> - 사업타당성조사 결과에서 제기한 성능조정 항목에 대한 검토내용 - 소요량 관련 소요수정 기준에 대한 검토내용 - 사업타당성 조사시 사업단계별 일정 판단결과에 따라 검토된 전력화 시기 충족여부		☐	☐	☐
감사원 감사	[감사원 감사 결과에 의한 소요수정 시] ㉨ <u>감사원 감사 결과 및 후속조치 사항을 확인하였는가?</u>		☐	☐	☐
	㉩ <u>감사원 감사 문서를 확인하였는가?</u> <주요 확인 내용> - 감사원의 ROC 수정내용에 대한 소요제기 내용에 대한 적절성 - 소요중복 및 세부 소요기준에 대한 검토내용의 적절성		☐	☐	☐
부대개편 계획 등	[국방개혁 부대개편 계획 등 소요량 수정 시]	㉪ <u>소요중복 및 세부 소요기준에 대해서는 적절한가?</u>	☐	☐	☐
		㉫ <u>총사업비 영향에 따른 전력화 시기는 적절한가?</u> * 총사업비에 변동시(소요량 10% 이상 증가 또는 20% 이상 감소 등) 계획 수정 및 사업일정 등 추가 고려	☐	☐	☐