

지적확정측량 업무집행계획서

(제1쪽)

구 분	내 용	비 고
사 업 명	○ △△지구확정측량	
사업근거	○ 00법 제00조 및 000법시행령 제00조 규정에 의한 대지조성사업	
사업시행자	○ △△발공사 - 담당부서 및 연락처 : 지역개발팀 △△△주임 000-0000	
측량의 목적	○ 농촌인구 감소 및 고령화와 노후된 주택증가 등 어려운 농촌의 현실을 극복하고 주거환경 개선을 위해 대지조성사업 추진 ○ 0000. 0. 00 사업시행자가 지적확정측량을 신청함	
토지소재	○ △△군 △△면 △△리 일원	
업 무 량	○ 필 지 수 : 000필지 중 00필지 확정 ○ 면 적 : 000,000.0㎡ 중 00,000.0㎡ ○ 삼각점 매설 : 0점 / 도근점 매설 : 00점 중 00점 ○ 측량수수료 : 000,000천원 중 00,000천원 ○ 업무량 비율 : 0000공사(00%), △△엔지니어링(00%)	공동 이행방식
측량계약기간	○ 2000. 0. 00. ~ 2000. 0. 00.	세부일정 별지
인력투입계획	○ 0000공사 △△지사 1개팀 3명 - 팀장 : 지적기사 △△△ - 팀원 : 지적기사 △△△ 지적기사 △△△	
기초측량계획	○ 삼각점측량 : GNSS에 의한 정지측량 ○ 도근측량 : 경위의측량방법에 의한 다각망도선법 ○ 수평각 관측 : 배각법 / 연직각 관측 : 정·반 1회 ○ 점간거리 측정 : 0회 측정 ○ 관측기계 : 토탈스테이션 SET 230R(1초독) ○ 기타 특기사항 :	
세부측량계획	○ 측량방법 : 경위의측량방법에 의한 방사법 ○ 수평각 관측 : 1대회의 방향관측법 / 연직각 관측 : 정·반 1회 ○ 점간거리 측정 : 0회 측정 ○ 사용기계 : 토탈스테이션 SET 230R(1초독) ○ 기타 특기사항 :	

지적확정측량 세부일정

(제2쪽)

업 무	작 업 별	업무량	작업기간	소요일	비고
준비	수행계획서 작성 및 준비		2000.00.00~2000.00.00	0	공휴일 포함
	자료인수 및 계획수립		2000.00.00~2000.00.00	0	"
지적기준점 측량	자료조사	삼각 4점	2000.00.00~2000.00.00	0	"
	계획준비	도근28점	2000.00.00~2000.00.00	0	"
	답사		2000.00.00~2000.00.00	0	"
	선점		2000.00.00~2000.00.00	0	"
	매설		2000.00.00~2000.00.00	0	"
	관측		2000.00.00~2000.00.00	0	"
	계산		2000.00.00~2000.00.00	0	"
	기지점부합 여부확인		2000.00.00~2000.00.00	0	"
	성과작성		2000.00.00~2000.00.00	0	"
	점검		2000.00.00~2000.00.00	0	"
지적 확정 측량	계획준비		2000.00.00~2000.00.00	0	"
	가구측량		2000.00.00~2000.00.00	0	"
	획지측량		2000.00.00~2000.00.00	0	"
	중심선계산		2000.00.00~2000.00.00	0	"
	중심점계산		2000.00.00~2000.00.00	0	"
	가구계산		2000.00.00~2000.00.00	0	"
	면적계산		2000.00.00~2000.00.00	0	"
	확정측량결과도 작성		2000.00.00~2000.00.00	0	"
	도부작성		2000.00.00~2000.00.00	0	"
	조서작성		2000.00.00~2000.00.00	0	"
	점검		2000.00.00~2000.00.00	0	"
측량검사(측량기간의1/4)			2000.00.00~2000.00.00	0	"
납 품			2000.00.00~2000.00.00	0	"
합 계				00	