

[별표1]

시설공사계약 표준행정소요일수

계 약 방 법				표준행정소요일수	비 고 (재공고입찰)
경쟁 계약	국제입찰 대상공사	PQ 대상공사		94일	75일
		PQ 적용이외 공사		73일	55일
	국내입찰 대상공사	PQ 대상공사		94일	75일
		PQ 적용 이외 공사	10억원미만	45일	25일
			10억원이상 50억원미만	50일	35일
			50억원이상	70일	55일
수의계약 대상공사		소액수의 이외 공사 (특허 등 일반수의)		39일	10일
		소액수의 대상 공사		24일	9일
장기계속 2차 이후 대상공사				8일	-
<삭 제>				<삭 제>	<삭 제>
종합심사낙찰제		일반공사(중평제 포함)		100일	85일
		고난도공사		120일	95일

- 주) 1. 복합공종 분리발주 시 부공종은 주공종의 계약추진 일정을 고려하여 조정
 2. 시공실적에 의한 제한입찰의 경우 실적자료 제출에 필요한 10일 가산
 3. 적격심사 관련
 - (50억~100억 공사·지방계약법 적용공사): 서류제출 2일 가산
 - (30억~100억 지방계약법 적용 공사) 심사서류 제출 10일 가산
 - (서류 보완 시) 3일 가산
 - (심사결과에 대한 이의신청[재심사] 시) 이의신청 3일, 재심사 3일 가산
 4. 수의계약 공사예정금액에 따라 견적기간(공고기간) 가산
 - 소액수의 : (1억원 이상) 5일, 일반수의 : (30억원 이상) 5일
 5. 300억원 미만 공사로 현장설명을 실시하는 경우 현장설명에 따른 소요일수 가산
 6. <삭 제>
 7. 재공고 입찰의 경우 비교에 정한 기간 가산
 8. 총행정소요일수가 10일 미만인 경우 공휴일은 제외하고 산정