

<별표 1>

사업명 :

총사업비 조정요구서 작성양식

20 . .

○ ○ ○ 시 · 도

20 년도 총사업비 조정요구서

사업명 :

I. 사업관리 항목

① 사업 추진현황

(단위 : 백만원)

구분	수행기간		용역 수행기관	용역결과 총사업비	B/C	AHP	비고
	착수	완료					
기본계획(구상)							
예비타당성조사							
타당성조사							
기본설계							
실시설계							
공사착공 (총공정률 %)							·낙찰자 선정방법 ·낙찰률 등

② 총사업비 변경요구 총괄표

(단위 : 백만원)

총사업비	현행(A)	변경요구	조정(B)	증(△) 감	
				(B-A)	%
사업기간	현 행		요 구		조 정
	(착수)년 ~ (완료)년		(착수)년 ~ (완료)년		(착수)년 ~ (완료)년

II. 사업 세부설명

담당자	기관(실·국)명	직책	성명	연락처
	기관(실·국)명	실(국)장		
		○○○과장		
		서기관/사무관		

1. 사업개요

① 사업목적

- 사업목적
- 필요성·지원사유 및 기대효과 등 기술

② 사업위치

- 행정구역상 동·리까지 기입(시종점이 있는 경우는 시점 ~ 종점)

③ 사업내용

(단위 : 백만원)

사업기간	총사업비	사업규모
년 ~ 년		* 수해면적, * 저수지 개소(높이,연장,총저수량),평야부 총연장(km) 등 * 배수장 개소(규모), 배수갑문 개소(규모), 배로수 총연장 등

※ 상세한 사업내용 설명이 필요한 경우 별첨으로 그 내용을 기술하여 첨부

④ 사업 기대효과

- 비용/편익분석 내용, 투자 후 개선효과 등에 대한 직·간접 기대효과를 기술

⑤ 추진경위

- 추진경위
 - 최초 사업 시작연도, 그 동안의 정책변화, 추진 배경 등을 기술.
 - 건축·토목 사업의 경우는 사업진행 단계별 실시시기, 공정률 등을 기재

2. 사업추진 현황

① 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

구분(공정별)	예산상 공사비	최초계약		최종계약		계약 변경 회수	최종 물가 조정일
		계약일	계약액	계약일	계약액		
<순공사비>							
○ 기계약분							
- 토목		yy.mm		yy.mm			
- 기계		yy.mm		yy.mm			
○ 미계약분							
- 전기							
- 건축							

② 연차별 투자실적 및 계획(현행기준)

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	년 까지	년 계획	년 이후	비 고
<총사업비>					
1. 공 사 비					
2. 보 상 비					
3. 시설부대경비					
○ 조사설계비					
○ 공사감리비					
○ 시설부대비 (사업관리비)					

3. 총사업비 변경 연혁(관리대장)

① 총사업비 관리대장

(단위 : 백만원)

구분	사업 단계	총 사업비	순증액	물량변동		물가변동			
				내역	조정액	적용시기		조정률 (%)	조정액
						기준 시점	비교 시점		
최초 (yy.mm)									
1차 조정 (yy.mm)				소계 :					
						yy.mm	yy.mm		
2차 조정 (yy.mm)				소계 :					
						yy.mm	yy.mm		
N차 조정 (yy.mm)				소계 :					
						yy.mm	yy.mm		

② 자율조정 한도액 관리대장

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비	현행 한도액 (A)	추가 설정액 (B)	집행액 (C)	변경 한도액 (A+ B-C)	세부 반영내역
최초 (yy.mm)						* 한도액 반영시 낙찰가의 10%, 또는 잔여공사비의 10%
1차 (yy.mm)						
2차 (yy.mm)						
N차 (yy.mm)						

4. 총사업비 변경 요구내역

① 사업기간 변경요구

현 행		변 경 요 구		증(△)감
착 수	완 료	착 수	완 료	
변경 사유	○ 변경사유를 구체적으로 기술			

② 변경요구 총괄표

(단위 : 백만원)

구 분	현 행	변경요구	증 감		증감내역
	사업비 (A)	사업비 (B)	(B-A)	%	
<총사업비>					
○ 공사비					
○ 보상비					
○ 시설부대경비					

③ 타당성재조사 요건 해당여부

(단위 : 백만원)

구 분	이전단계	변경요구	증 감		해당유무
	사업비 (A)	사업비 (B)	(B-A)	%	
<총사업비>					
<총사업비> (물가지가 제외시)					
○ 물가상승분					
○ 지가상승분					

④ 총사업비 변경 요구내역별 사유

(단위 : 백만원)

구 분	현행(A)	요구(B)		변경요구 (A+ B)	변경사유
		순증액	(%)		
<총사업비>					
1. 공사비					
○ 순수공사비					
- 설계변경 유형					
- 설계변경 유형					
- 변경외					
○ 관급자재비					
- 설계변경 유형					
- 변경외					
○ 기타공사비					
- 설계변경 유형					
- 변경외					
2. 보상비					
○ 직접보상비					
- 설계변경 유형					
- 변경외					
○ 간접보상비					
- 설계변경 유형					
- 변경외					
3. 시설부대경비					
○ 조사설계비					
○ 공사감리비					
○ 시설부대비 (사업관리비)					

⑤ 총사업비 불변시 (예상되는) 문제점

○ 예상되는 문제점을 구체적으로 기술

⑥ 변경 전 설계자와 변경요구 시 담당자 의견 비교

변경전 설계자 의 견	소속	직급	성명	서명	전화번호
				자필	
	※ 당초 설계시 경위 및 사유 등을 구체적으로 작성 (변경요구 담당자 검토의견(하단)과 동일 하게 작성 절대 금지)				
변경요구 담당자 의 견	소속	직급	성명	전화번호	
	※ 금회 변경해야하는 사유를 구체적으로 작성				

⑦ 증액에 따른 책임소재 및 제재조치 계획

○ 사유별로 증액원인의 책임소재와 제재조치 실적 및 계획 기술

5. 참고자료

<참고자료>

○○지구 ○○○사업 개요

□ 사업개요

- 위 치 :
- 수혜면적 :
- 주요공사 :
 - 저 수 지 : 개소
 - 이설도로 : 조 km
 - 용 수 로 : 조 km
- 시 행 자 : (지사)
- 사업기간 : ~ (년)

□ 총사업비

- 변경금액 : 백만원 → 백만원(증 백만원)
- 변경내역 : 수원공 백만원, 평야부 백만원

□ 사업추진현황

(단위 : 백만원)

구 분	총계획	20 까지	20 계획	20 이후
<사 업 비> 계 [진도]	0	0[%]	0[%]	0[%]
○ 공 사 비				0
○ 보 상 비				0
○ 시설부대경비				0
<주요공사>				
○ 수 원 공	개소	개소(계속)	개소(계속)	개소(완료)
○ 평 야 부				
- 용수로	조 km	-	-	용수로 km
- 배수로	km	-	-	-

<변경내역 세부 설명자료>

1.

1. 변경사유 및 필요성

2. 세부산출내역

(단위 : 백만원)

구 분	현 행			변 경 요 구			증 감	
	수 량	단가 (천원)	금 액	수 량	단가 (천원)	금 액	수 량	금 액
계								
◦ 여수토방수로								
- 깎 기								
- 콘크리트								
- 기 타								
◦ 이설도로								
- 낙석방지책								
- 측구구조물								
- 사면보호공								
- 기 타								

3. 미반영시 문제점

- <붙임> 1.
2.
3.
4.