

국고보조사업 실적보고서

[공공임대형 지식산업센터 건립]

20** . .



I . 사업개요

① 사업목적

◦

② 사업위치

○

③ 사업내용

(단위 : 백만원)

사업기간	총사업비	사업규모

④ 사업 기대효과

◦

⑤ 지원근거 및 추진경위

◦ 지원근거

◦ 추진경위

6 사업추진 절차

○

7 국고지원 기준

◦ 지원조건

◦ 지원형태 및 수준

구 분	총사업비	국비	지자체	비고
지원액(백만원)				
지 원 비 율				

8 사업 총괄표

(단위 : 백만원)

총사업비	최초(A)	최종(B)	증 감	
			(B-A)	%
사업기간	최 초	최 종	조 정	

II. 사업추진 현황

1 총괄현황

(단위 : 백만원)

구분	수행기간		용역 수행기관	용역결과 총사업비	B/C	AHP	비고
	착수	완료					
기본계획							
타당성조사							
기본설계							
실시설계							
공사							

2 계약체결 현황

① 공사비

(단위 : 백만원)

구분(공정별)	예산상 공사비	최초계약			최종계약		계약 변경 회수	물가 조정 회수
		계약일	예정가격	계약액	계약일	계약액		
○ 기계약분								
○ 미계약분								
합계								

② 보상비(용지비)

(단위 : 백만원)

구분	예산상 사업비(A)	현 계약현황		잔액 (A-B)	비 고
		일자	계약액(B)		
○ 보상비 (용지비)					

③ 시설부대경비(설계비, 감리비, 시설부대비(관리비))

(단위 : 백만원)

구분	예산상 사업비(A)	현 계약현황		잔액 (A-B)	비 고
		일자	계약액(B)		
○ 설계비					
○ 감리비					
○ 시설부대비 (관리비)					
합계					

③ 년차별 투자실적

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	시작년도(00년)		2년차(00년)		완료연도(00년)	
		예산	결산	예산	결산	예산	결산
<총사업비>							
1.공사비							
2.보상비(용지비)							
3.시설부대경비							
○ 설계비							
○ 감리비							
○ 시설부대비 (관리비)							
<재원분담>							
○ 국고							
○ 지방비							
○ 기타							

4 총사업비 변경 연혁(관리대장)

(단위 : 백만원)

구분	사업 단계	총 사업비	물 량 변 동			물 가 변 동			
			내역	요구액	조정액	적용시기		요구액	조정액
						기준 시점	비교 시점		
최초 ()									
1차 조정 ()	실시 설계		소계 :						

Ⅲ. 사업비 집행내역

① 총사업비 집행실적

(단위: 백만원)

구분	최초	최종 (A)	최종집행액 (B)	잔액 (A-B)	비고
총계					
◦ 공사비					
◦ 보상비					
◦ 시설부대경비					
- 설계비					
- 감리비					
- 시설부대비					

- 최초 사업비는 최초로 확정된 사업비 규모(예산편성시 사업규모 등)를 기입
- 최종 총사업비는 중소벤처기업부장관과 마지막으로 협의를 거쳐 확정된 금액 기입
- 최종집행액은 완료보고시 기준으로 기입하는데 이때 "완료보고시"는 사업비가 마지막으로 집행된 시점을 의미
- 비고란에는 잔액분에 대한 사유, 사업비변동 주요원인 또는 특이사항을 기입

② 사업비 조달 및 집행실적

(단위 : 원)

[illegible]

③ 국고보조금 집행내역

(단위 : 원)

연도	교부액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	발생이자 (D)	잔액합계 (C+D)