

<별지 제6호 서식>

사 업 계 획 서

사 업 명	
주관기관	공 소 청

20 . .

사 업 부 서 명

目 次

I. 사업개요	
1. 추진배경 및 필요성	
2. 서비스 내용	
3. 사업대상 및 범위	
3. 기대효과	
II. 현황 및 문제점	
1. 업무현황	
2. 정보시스템 현황	
3. 문제점 및 개선방향	
III. 추진계획	
1. 추진목표	
2. 추진전략	
3. 추진체계	
4. 추진일정	
IV. 사업내용	
1. 목표시스템 개념도	
2. 개발대상업무 및 구성요건	
3. 도입대상물품 및 구성요건	
4. 초기데이터 구성요건	
5. 표준화 요건	
V. 소요예산 및 계약방법	
VI. 향후 운영방안 및 확대·발전계획	
1. 시스템 운영방안	
2. 시스템 확대·발전계획	
3. 법·제도 정비	
VII. 기타 지원 요건	
1. 교육지원 요건	
2. 기술지원 요건	
3. 유지보수 요건	

[별첨1] 도입 물품 내역

[별첨2] 운영프로그램 개발 내역

[별첨3] 소프트웨어 개발사업 적정 사업기간 종합산정서

[별첨4] 소프트웨어사업 영향평가 결과서

I. 사업개요

1. 추진배경 및 필요성

○

◎ **작성요령** : 추진대상 업무의 중요성, 대내외적 환경여건의 변화, 복잡 다양해지는 사용자 서비스 요구수준의 고도화 등 사업이 추진되어야 할 배경과 필요성을 제시

2. 서비스 내용

가. 서비스 개념도

○

나. 주요 서비스 내용

구분	서비스 내용	대상
	○	○
	○	○
	○	○

다. 업무절차 개선 내용

○

◎ **작성요령** : 사업완료 후 제공될 서비스 및 프로세스(업무처리 절차) 개선 내용에 대해 간략히 기술

- 서비스 이용 대상자를 구분하고 대상 그룹별로 서비스 제공내용을 제시
- 프로세스 개선 전과 개선 후를 명확히 구분하여 기술

3. 사업대상 및 범위

-
-

◎ **작성요령** : 본 사업에서 개발될 응용SW의 개발내용 및 범위를 간략히 기술하고, 이와 관련된 소프트웨어, 하드웨어, DB 및 통신망 등 제반 시스템 구축내용을 간략히 기술

4. 기대효과

-
-

◎ **작성요령**

- 서비스 개발 및 제공으로 발생하는 프로세스 개선 및 비용절감 효과 등 제반 기대효과를 제시하고, 가능한 경우 제시된 기대효과는 정량적 효과와 정성적 효과로 구분하여 기술
- 사업완료 후 측정 가능한 성과지표 및 성과목표 기술

Ⅱ. 현황 및 문제점

1. 업무현황

가. 주요 업무현황

-

나. 업무처리 절차

-

◎ 작성요령

- 전체적인 업무구성도(전체업무 개요를 도식화) 작성
 - 관련부처·조직, 서비스 대상자 등을 표시하고, 본 사업의 정보교환 및 상호 간 연계성을 도식화
- 사업 내에 포함된 업무명, 업무개요 및 기능, 수행조직, 관련기관, 정보화 여부 등을 상세히 기술
- 업무조직도 작성
 - 업무와 관련된 수행조직별 역할 기술
- 단위 업무별 현행 업무처리 절차를 기술
- 정보 공동활용 현황 작성
 - 현재 정보 공동활용이 가능한 자료명 등 정보 공동활용에 필요한 정보를 기술

2. 정보시스템 현황

가. 시스템 구성도

나. 운영프로그램 현황

○

다. DB구축 현황

○

◎ 작성요령

- 현행시스템 구성도 작성
 - 최종사용자, 통신망, 주전산기, 소프트웨어, DB로 구성된 전체의 시스템을 도식화
- 하드웨어, 소프트웨어, DB 등으로 구분하여 정보화 현황을 기술
- DB 구축현황 작성
- 기타 : 상기 언급하지 않은 자원 중 본 사업에서 활용될 장비 관련 사항 기술

3. 문제점 및 개선방향

가. 문제점 및 개선방향

현황 및 문제점	개선방향
▪ ▪	▪ ▪

◎ 작성요령 : 업무 및 정보화 측면에서의 문제점 및 개선방향을 기술

Ⅲ. 사업추진계획

1. 추진목표

○

-

◎ 작성요령 : 사업 추진에 대한 최종 목표, 단계별 추진목표 및 성과목표 제시

2. 추진전략

가. 기본방향

○

-

나. 상용소프트웨어 직접구매(구 분리발주) 검토

○

-

다. 감리법인에 의한 감리 실시

○

-

라. 성과관리

○

-

◎ 성과관리 작성요령

- 성과지표를 설정하고, 최근 3년간의 실적치와 향후 3년간의 연도별 목표치를 제시
- 성과지표의 사업성과목표에 대한 대표성, 객관성, 인과성을 각각 설명

마. 보안성 확보를 위한 조치

○

-

바. 정보기술아키텍처 현행화

○

-

사. 위험관리 전략

○

-

◎ 작성요령 : 본 사업의 목표 달성을 위해 필수적인 전략 및 방향을 제시

- 기술적 측면, 관리적 측면, 정책적 측면, 표준화 측면, 법·제도적 측면 등에서 구체적 추진방향을 기술
- BPR 등 선행사업 수행전략, 첨단기술 적용 등 정보기술 활용전략, 사업관리 전략, 표준화 전략, 개발시스템의 확산 전략, 관련 기관 간 협조 등

3. 추진체계

가. 추진조직도

나. 추진역할

- ◎ **작성요령** : 사업추진을 위해 필요한 조직 및 역할을 기술
 - 사업수행에 필요한 기관을 주관부서를 중심으로 도식화하고, 담당업무 및 기능을 상세히 기술

4. 추진일정

IV. 사업 내용

1. 목표시스템 개념도

- ◎ **작성요령** : 목표시스템을 중심으로 서비스 이용자, 주요 서비스 내역 등을 도식화하여 기술

2. 개발대상업무 및 구성요건

○

-

[별첨1] 운영프로그램 개발 내역 참조

- ◎ **작성요령** : 목표시스템에서 운용될 응용소프트웨어의 개발범위 및 내용을 상세히 기술하고, 응용소프트웨어의 운용에 필요한 구성요건을 제시함

3. 도입대상물품 및 구성요건

○

-

[별첨2] 도입 물품 내역 참조

◎ 작성요령

- 목표시스템 구성을 위해 필요한 도입대상 하드웨어, 소프트웨어, 통신망 등의 내역(품목, 규격, 수량, 용도 등), 필수요구사항(기능요건) 및 구성요건을 제시

4. 초기데이터 구축요건

○

-

- ◎ 작성요령 : 목표시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축을 위한 역할분담, 구축내역 및 구축방안을 제시

5. 표준화 요건

○

-

- ◎ 작성요령 : 목표시스템의 표준화를 위한 표준화 대상 및 추진방안 등을 제시

V. 소요예산 및 계약방법

□ 총 소요예산액 :

○ 하드웨어 및 소프트웨어 도입 :

○ 운영프로그램 개발 :

☐ 계약방법

☐

VI. 운영방안 및 확대 · 발전계획

1. 시스템 운영방안

가. 역할 및 책임

운영기관	역할 및 책임
	▪

나. 시스템 관리방안

(1) 장애관리

☐

(2) 보안관리

☐

(3) 백업관리

☐

◎ 작성요령

- 목표시스템의 정상운동을 위한 시스템적인 조건, 조직, 보안대책 등을 제시함
- 목표시스템의 관리 및 운영 기관 및 조직을 기술하고, 해당 조직의 역할과 책임, 기타 제도적인 운영관리 대책을 기술

2. 시스템 확대 · 발전계획

○

◎ **작성요령** : 장기적 관점에서 목표시스템의 발전 계획을 기술

3. 법 · 제도 정비계획

○

◎ **작성요령** : 해당 업무를 정보시스템으로 처리하기 위해 필요한 관련 법제도를 파악하여 이에 대해 필요한 경우 개선 계획을 기술

VII. 기타 지원 요건

1. 교육지원 요건

교육대상자	교육과정	기간	비고
	▪		▪
	▪		▪

◎ **작성요령** : 목표시스템의 사용자, 관리자 등 시스템의 이용 대상자별 교육내용, 교육기간 등을 제시

2. 기술지원 요건


○

◎ **작성요령** : 목표시스템과 관련하여 지원이 필요한 사항에 대한 내용을 기술

3. 유지보수 요건

○

※ 장애처리 절차



◎ **작성요령** : 목표시스템의 하드웨어 및 소프트웨어의 유지보수 활동을 위한 업무처리 등 관련사항을 제시

[별첨1]

도입물품 내역

☐ 하드웨어

품 명	규 격	수량	금액 (단위:천원)	비고
합 계				

☐ 소프트웨어

품 명	규 격	수량	금액 (단위:천원)	비고
합 계				

[별첨2]

운영 프로그램 개발 내역

☐ 프로그램 개발 총괄내역

단위업무	주요기능	분수	금 액 (단위:천원)
합 계			

☐ 프로그램 개발 상세내역

단위업무	세 부 기 능

[별첨3]

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사업명		
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정 표		개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)		개월
③ 유사사업 자료		개월
④ 기타 특이사항		개월
종합 의견		
⑤ 종합의견		적정 사업기간
		개월
「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다. 년 월 일 위 원 _____(서명) 위 원 _____(서명) 위 원 _____(서명) 위 원 _____(서명) 위 원 _____(서명) 위 원 _____(서명) 위 원 _____(서명) 위 원 _____(서명) 위 원 _____(서명) 위원장 _____(서명) 발주기관의 장 귀하		

※ 소프트웨어사업 특성을 고려하여 검토항목을 수정할 수 있음

[별첨4]

소프트웨어사업 영향평가 결과서				
1. 기본정보	사업명			
	영향평가단계	☐ 예산편성 ☐ 사업발주 ☐ 그 외 필요시 ☐ 재평가		
	주요 내용			
	사업기간 (또는 개발기간)	20 년 월 ~ 20 년 월		
	구분	① 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 유지관리 사업	☐	
		② 국가안보, 치안, 외교 등 민간이 서비스하기에 부적합한 사업	☐	
		③ 민간투자형 소프트웨어 사업	☐	
		④ 단일기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업	☐	
		⑤ 데이터베이스 구축 사업	☐	
⑥ 소프트웨어 변경이 없는 운영사업		☐		
⑦ 그 외 소프트웨어 사업		☐		
※ 구분 ①~⑥에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요				
2. 운영계획	운영기관	☐ 단일 기관 ☐ 다수 기관 (예상 : 개 기관)		
	사용자 (복수선택 가능)	구분	예상 사용자수	
		☐ 내부 직원	명	
		☐ 타 기관 직원	명	
		☐ 일반 국민 또는 기업	명	
3. 민간 소프트 웨어 시장침해 가능성	주요기능과 동일·유사한 소프트웨어를 민간에서 판매를 위해 제공하는지 여부 ☐ 있음 ☐ 없음			
	※ 「없음」에 해당하는 경우 3번 이하 항목 및 4번 항목 작성 불필요			
	주요 기능	동일·유사한 민간 소프트웨어		
	0			

