

건설사업관리용역사업자 기초평가자료 제출서식

용역명				
도급방법	☐ 단독 ☐ 공동 ☐ 분담 ☐ 혼합	세부분야	☐ 도로 및 교통시설 ☐ 수자원시설 ☐ 단지개발 ☐ 건축시설 ☐ 환경 및 산업설비시설	
용역기간	. . . ~ . . .		용역금액(원)	
책임기술인			작성일 및 공정률*	
건설 엔지니어링 사업자	구분	업체명	사업자등록번호	용역금액(원)
	대표사			
	구성사			
공사명				
공사기간	. . . ~ . . .		공사금액(원)	
건설사업자	구분	업체명	사업자등록번호	공사금액(원)
	대표사			
	구성사			

* 중간평가지 활용

본사는 위와 같은 공사의 건설사업관리용역사업자로서 건설사업관리용역평가를 위한 기초자료를 소정의 양식에 의거 제출하며, 기초자료의 내용이 사실과 같음을 확인합니다.

제출일시 :
회 사 명 :
대 표 : (인)

1. 기술인 배치 및 교체의 적정성 평가 서식

[illegible]

○ 발주청 승인여부는 ○, X로 표시

○ 첨부자료

- 건설사업관리단 조직표(용역 착수 시, 변경 시, 준공 시 등 변경여부를 판단할 수 있는 조직표 일체)
- 기술인 출근부

2. 기술인 근무상태 평가 서식

[illegible]

○ 첨부자료

- 건설사업관리단 조직표(용역 착수 시, 변경 시, 준공 시 등 변경여부를 판단할 수 있는 조직표 일체)
- 기술인 출근부
- 결근사유 증빙문서 등
- 기술인 교체 등에 대한 제반 증빙문서, 공문 등

3. 핵심 건설사업관리업무수행계획의 타당성 및 이행의 적정성 평가 서식

연번	건설사업의 특성/ 발주청 요구사항 등	공종/ 관리분야	핵심 건설사업관리 업무수행계획의 내용	시행여부 및 성과	근거자료
1					
2					

○ 작성요령:

- 건설사업의 특성/발주청 요구사항: 건설사업관리업무를 수행함에 있어 가장 핵심적으로 고려해야 할 당해 건설사업의 특성 또는 발주청 요구사항
- 공종/관리분야: 건설사업의 특성과 발주청 요구사항을 해결하는데 직접적으로 관련된 공종 또는 건설사업관리업무 관리분야
- 핵심 건설사업관리업무수행계획의 내용: 관련 특성 또는 요구사항을 해결하기 위한 건설사업관리업무수행의 핵심사항, 방법, 절차, 관련 기술 등
- 시행여부 및 성과: 관련 계획의 시행여부의 구체적 내용과 이를 판단할 수 있는 방법, 절차 등과 원가, 공정, 품질, 안전, 환경 등에 대한 성과(건설사업관리자 자체 평가)
- 근거자료: 해당 사항과 관련된 건설사업관리 업무수행계획서, 건설사업관리용역 준공보고서 상의 내용, 기타 평가와 관련된 근거자료를 기재

○ 첨부자료

- 건설사업관리 업무수행계획서 1식
- 건설사업관리용역 준공보고서 1식
- 기타 해당 핵심계획의 시행여부 및 성과 평가를 보조할 수 있는 자료 또는 문서

4. 발주청 지시사항 이행의 적정성 평가 서식

연 번	공 종	문 서 번 호 (지 시 일)	지 시 내 용	처 리 기 한	이 행 일 자	지 연 일 수	미 이 행	비 고
1	건축							
2								
3								
....								
계						일	건	

- 작성요령:
- 발주청 지시사항 전체를 기록
 - 처리기한 미명기시 일반사항(7일), 주요사항(14일)
 - 미이행 시 미이행란에 “O” 표시
- 첨부자료
- 지시사항 대장 또는 발주청 지시사항 및 처리기간을 확인할 수 있는 문서(지시사항 및 회신공문 등)
 - 항목별 근거자료

5. 설계도서 검토 및 조치의 적정성 평가 서식

대표 실적 번호	제목	설계 도서 번호	설계도서 검토 내용 (검토의견서 기준)	조치 및 반영 결과	기대 효과	근거자 료
1						
2						
3						
....						

○ 작성요령:

- 제목: 설계도서 검토 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 축약하여 기재
- 설계도서 번호: 설계도서 분류체계에 의한 도서 번호 및 제목(관련 공종 및 문서 번호 등을 확인 가능한 번호)
- 설계도서 검토 내용: 설계도서의 문제점 및 변경 사유 등의 개요를 간단히 기재(설계도서에 포함된 주요 공법 및 자재, 설비 등의 변경 포함)
- 조치 및 반영 결과: 관련 설계자 또는 설계성과품 작성자를 명시하고 그들과의 협의내용과 반영 결과를 기재 (~와 협의를 거쳐 전부반영, 일부반영, 미반영 등)
- 기대효과 대비 성과: 공기, 원가, 품질, 안전 등의 관점에서 예상했던 기대효과와 시공 후 성과에 대해 간단히 기재
- 근거자료: 평가에 참고할 수 있는 관련 설계도서의 도면 번호, 쪽번호, 조치 및 반영과 관련된 공문 및 증빙자료

○ 첨부자료

- 해당 실적에 대한 설계도서 검토의견서 및 관련 공문
- 설계자 등 검토의견 접수자의 회신 공문(문서) 등
- 발주청 승인공문 (필요시)
- 설계도서 검토 협의에 대한 회의록
- 기타 항목별 근거자료

6. 시공계획 검토 및 조치의 적정성 평가 서식

대표 실적 번호	제목	접수일/ 검토승인 일	시공계획 검토 내용 (검토의견서 기준)	조치 및 반영 결과	기대효과 대비 성 과	근거 자료
1						
2						
3						
....						

○ 작성요령:

- 제목: 시공계획 검토 내용을 구분할 수 있도록 축약하여 기재 (계획변경 검토 포함)
- 시공계획 검토 내용: 시공자의 시공계획 또는 변경계획의 문제점 및 변경 사유 등의 개요를 간단히 기재
- 조치 및 반영 결과: 관련 시공자와의 협의내용과 반영 결과를 기재 (~~와 협의를 거쳐 전부반영, 일부반영, 미반영 등)
- 기대효과 대비 성과: 공기, 원가, 품질, 안전 등의 관점에서 예상했던 기대효과와 시공 후 성과에 대해 간단히 기재
- 근거자료: 시공계획 검토 기술자료, 조치 및 반영과 관련된 공문 및 증빙자료 등

○ 첨부자료

- 해당 실적에 대한 시공계획 검토의견서 및 관련 공문
- 시공계획 검토의견 접수자의 회신 공문(문서) 등
- 발주청 승인공문 (필요시)
- 시공계획 검토 협의에 대한 회의록
- 기타 항목별 근거자료

7. 시공자 공정관리계획 검토의 적정성 평가 서식

번호	제 목	제출자	제출일	검토 결과 회신일	검 토 내 용 (검 토의견서 기준)	조치 및 반영 결과	비고/ 근거자료
1							
2							
3							
....							

○ 작성요령:

- 제목: 시공자 공정관리계획 검토 내용을 구분할 수 있도록 축약하여 기재
- 제출자: 공정보고의 작성 및 제출 시공사 명
- 검토내용: 시공자가 제출한 공정관리계획에 대해 공정관리 기법, 조직, 계획의 타당성, 등에 대한 평가와 공기준수 또는 단축을 위해 건설사업관리자가 제시한 기술적 보완, 수정, 변경 사항 등을 주요 사례 중심으로 기재
- 조치 및 반영결과: 건설사업관리자의 검토의견을 시공자가 어떻게 조치 또는 반영하였는지의 결과를 기재

8. 공기준수 관련 기술지원 및 조치 적정성 평가 서식

번호	제목	일자	공기준수/공기만회 관련 기술지원 내용 (검토의견서 기준)	결과 및 조치	비고/ 근거자료
1					
2					
3					
....					

○ 작성요령:

- 제목: 공기준수/공기만회 관련 기술지원 실적의 제목
- 일자: 검토의견서, 공문 등의 형식으로 시공자에게 기술지원 내용을 전달한 날짜
- 결과 및 조치: 건설사업관리자의 기술지원내용에 대해 확인한 시공자의 이행여부 및 조치 결과를 간단히 기재

○ 첨부자료

- 시공사 공정보고서
- 건설사업관리자의 검토의견서
- 회의록
- 건설사업관리자 검토의견에 대한 시공자의 조치결과를 확인할 수 있는 문서
- 제출 및 회신 등 관련 공문

9. 품질관리계획 및 품질시험계획 검토 및 조치의 적정성 평가 서식

구 분	공 종	착공일/ 제출일/ 발주청 승인 일	검토의견 개요	비 고
품질관리계획서				
품질시험계획서				

○ 첨부자료

- 시공자가 작성·제출한 품질관리계획서 및 품질시험계획서 1식
- 품질관리계획서 및 품질시험계획서 검토의견서 및 관련 공문
- 품질관리계획서 및 품질시험계획서 검토에 대한 시공자 회신 공문 또는 조치 문서
- 품질관리계획서 및 품질시험계획서에 대한 발주청 승인공문 (필요시)
- 기타 항목별 근거자료

10. 시공자 안전관리계획 검토 및 조치의 적정성 평가 서식

번호	제목	제출자	제출일	검토 결과 회신일	검토 내용 (검토의견서 기준)	조치 및 반영 결과	비고/ 근거자료
1							
2							
3							
...							

○ 작성요령:

- 제목: 시공자 안전관리계획 검토 내용을 구분할 수 있도록 축약하여 기재
- 제출자: 안전관리계획 작성 및 제출 시공사 명
- 검토내용: 시공자가 제출한 안전관리계획에 대해 기술적 평가와 건설사업관리자가 제시한 기술적 보완, 수정, 변경 사항 등을 주요 사례 중심으로 기재
- 조치 및 반영결과: 건설사업관리자의 검토의견을 시공자가 어떻게 조치 또는 반영하였는지의 결과를 기재

○ 첨부자료

- 시공자 안전관리계획 및 보고서 공사장 주변 안전관리계획서, 교통관리계획서 포함
- 건설사업관리자의 검토의견서
- 회의록
- 제출 및 회신 등 관련 공문