

작업계획서

* 기물임체로 기재된 내용(부분)은 작성 예시이므로 현장 사정에 맞게 변경하여 사용합니다.

1. 인력투입계획

기 간 공종별		1개월			2개월			3개월			합계 (명)
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	
경계확인	보통	1									1
	기술	1									1
벌목조재	보통	3	3	3							9
	기술	3	3	3							9
소운반	보통	5	5	5	5	5	5				30
	기술	3	3	3	3	3	3				18
훈증	보통		3	3	3	3	3	3	3	1	22
	기술		5	5	5	5	5	5	5	2	37
나무주사	보통						5	5	5	5	20
	기술						2	2	2	2	8
정리보완	보통								1	1	2
	기술								3	3	6

2. 장비투입계획

장 비 명	1개월			2개월			3개월			비고
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
체인톱(대)										
	10	10	12	12	12	12	5	5	5	
굴삭기(대)										
	1	1								
우드그랩(대)										
							1	1	1	
PE 수라(m)										
							100	100	100	
파쇄기										
							1	1	1	