[별표 제1호] 정보화사업 추진 절차도

계획수립	① 차년도 예산편성 (사업부서 - 계약부서 -기획재정부)	▸ 통합사업 : 발주부서에서 노후·신규 예산 확보
	⇓	
	② 사업추진기본계획 보고 (사업부서→위임전결규정 결재권자)	▸ 통합사업 : 발주부서(수요부서 협조)
	⇓	
사업계획 확정 및 계약의뢰	③ 과업심의위원회 개최 (사업부서)	▸ 소관부서 : 사업부서가 개최하고 그 결과를 기획전략과로 통보
	⇓	
	④ 장기계속계약 (사업부서→소속 중앙관서의 장 승인)	
	⇓	
	⑤ 기술적 보안성 검토 (사업부서→사이버안전과)	▸ 보안성 검토전 사전 검토 및 검토의견 반영
	⇓	
	⑥ 사전협의 및 보안성검토 (사업부서→행정안전부장관)	▸ 소관부서 : 행정안전부 데이터정보화담당관
	⇓	
	⑦ 일상감사 (사업부서→감사담당관)	▸ 소관부서 : 행정안전부 감사담당관
	⇓(일상감사 의견서 반영)	
	⑧ 정보화사업심의회 (사업부서→계약부서)	▸ 통합사업 : 발주부서 ▸ 필요 시 심의회 전 실무위 개최 ▸ ⑧,⑨ : 동시개최 가능, 사업계획서와 제안요청서 제출 완료 시 심의 개시
	⇓	
	⑨ 보안심사위원회 (사업부서→계약부서)	
	⇓	
	⑩ 사업계획서, 제안요청서 확정 (사업부서→위임전결규정 결재권자)	▸ 통합사업 : 발주부서
	⇓	
	⑪ 계약의뢰 (사업부서→계약부서→조달청)	
	⇓	
사업자 선정	⑫ 사업설명회 (사업부서-입찰참가자)	▸ 통합사업 : 발주부서 ▸ 기준 :「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침」 (통합사업 : 사업관리 부서로 사업추진 이관)
	⇓	
	⑬ 제안서평가, 기술협상 (사업부서-계약부서-조달청)	▸ 통합사업 : 사업관리부서 (발주·수요부서 안건 취합)
	⇓ (사업자 선정)	
사업관리	⑭ 착수계 승인, 착수보고 (사업부서-계약부서)	▸ 통합사업 : 사업관리부서 ▸ 선금 지급의뢰 : 사업부서 → 계약부서
	⇓	
	⑮ 감리 (사업부서→감리법인)	▸ 통합사업 : 발주부서
	⇓	
종료	⑯ 감독·검사 (사업부서→계약부서)	▸ 통합사업 : 사업관리부서
	⇓	
	⑰ 사업 종료·안정화 (사업부서→운영부서)	▸ 관리원의「정보보안지침」에 따른 후속조치 ▸ 통합사업 : 사업관리부서→수요부서