

설계변경 심의 요청서

의안번호	제 호
구 분	설계변경으로 인한 계약금액 조정


공사명	
-----	--

20 . . .

요청부서	
제출연월일	

설계변경 공사설명서

1. 위치도(1/50,000)



2. 사업개요

- 공 사 명 :
- 공사위치 :
- 사업개요 :

• 시 설 비 :

단위 : 백만원

전체	기시행			금회	장래	사업구분
	계	03	04			
						장기계속/계속사업

- 공사기간 :
- 실시설계 기간 :
- 실시설계용역회사 :
- 건설사업관리단 :
- 책임건설사업관리기술인 :
- 시공회사 :
- 도급방법 :
- 낙찰률 :

3. 설계변경 현황

(단위 : 백만원)

구분	계약금액	증/감액	설계변경 개략사유 및 증·감액	전회계약 대비 증액을	최초계약 대비 증액을
최초계약 ('98.00.00)	80,000				
1차변경 ('98.00.00)	81,000	1,000	계 : 1,000 -암판정 900 -민원사항반영 100	1.25%	1.25%
2차조정 ('98.00.00)	82,000	1,000	계 : 1,000 -암반조정외 △20 -여건변경 △310	2.5%	3.75%
3차조정(금회) ('98.00.00)	88,000	6,000	계 : 6000 -교량1개소(100m) 추가설치 7,000 -교량1개소(100m) 삭제 -1,000	7.3%	10.0%

※주: 3차(금회)에서 10%가 되어 변경심의를 득하고자하는 사항은 2차와 3차사이의 변경되는 물량만 심의요청 함(1차,2차 변경사항은 심의 대상이 아님)

4. 설계변경 세부현황

단위 : 백만원

순번	건명	수량			공사비			변경사유	비고
		당초	변경	증감	당초	변경	증감		
합계									
①									
②									
③									
④	기타								

※ 위 표는 아래 "붙임 : 설계변경 건명별 세부현황"과 순번, 건명 등이 일치하여야함

※ 심의건명은 5백만원 이상의 건명만 작성하고 나머지는 기타로 작성

5. 세부 공정(시공) 계획 및 향후 추진계획

▷ 변경분에 대한 세부시공계획 등을 구체적으로 기술

붙임 : 설계변경 건명별 세부현황

① 건명

1. 평면도

2. 사진대지

사진설명	사진설명

3. 변경 사유

▷ 변경 발생요인, 민원 내용, 협의과정 등 구체적으로 기술

4. 세부변경 수량 및 금액 내역

(단위 : 백만원)

공 중	수량			공사비			비고
	당초 수량	변경 수량	증·감 수량	당초 금액	변경 금액	증·감 액	
합 계				10	100	90	
토공(흙깎기)	10m³	100m³	90m³	10	100	90	

※ 당초 수량 및 금액은 전회 설계변경된 것임

5. 본 설계변경건으로 인한 추진경위

- ' 00.00.00. 현안사항보고 제출

.

6. 단가적용(예시)

단가적용	근거	비고
84.6%	계약상대자의 책임 없는 사유	“별첨자료 참조”

수량증가	근거	비고
계약단가 적용	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제65조 및 공사계약 일반조건 제20조	“별첨자료 참조”

첨부 : 1. 관련된 축소도면

- 변경되는 종평면도, 횡단면도, 구조물도, 부대시설물도 등
- 전체 도면을 첨부하지 말고 해당 되는 변경부분만 변경사항을 적색으로 표시

2. 변경수량산출서 : 변경된 부분만 변경사항을 적색으로 표시하여 첨부하되 공종별 총괄표를 첨부하여 5페이지 내외로 첨부할 것-상세한 수량산출이 필요할 경우 별도 첨부

3. 공사비 변경내역서

- 변경된 공종만 변경사항을 적색으로 표시하여 제출(1-2페이지 정도의 분량으로 요약할 것-제경비는 1식으로 계상)

4. 기타 심의요청부서에서 심의에 필요하다고 판단되는 사항

변 경 원 인 분 석 서

(공사명)

20 . . .

원주지방환경청
하천국 0 0 과

1. 공사개요

- 공 사 명 :
- 공사위치 :
- 사업개요 :

- 시 설 비 :
- 공사기간 :
- 실시설계용역회사 :
- 건설사업관리단 : ○○○엔지니어링(대표 : ○○○, 책임건설사업관리기술자 : ○○○)
- 시공회사 : ○○○건설(대표 : ○○○, 현장대리인 : ○○○)
- 도급방법 :
- 낙 찰 료 :

2. 계약상(관계법규 및 설계서 변경사유) 변경조건 부합 여부

▷ 계약서 사본 등 확인할 수 있는 근거자료 첨부

3. 신규단가 산정 시 실적공사비 적용여부

4. 협의단가 관련규정(법적규정, 계약내용, 청 내부 규정) 및 적용내용

5. 변경적용공법에 대한 검토 내용

- ▷ 유사 공법에 대한 경제성 등 비교검토 내용
- ▷ 공법의 안정성 등 타당성 검토내용 및 선정사유

6. 변경설계서에 대한 검토의견

▷ 설계자, 검토자(건설사업관리단·설계전담T/F팀), 담당부서 등의 의견