

<별표2> 타당성 재검토 수행 방법

[1. 서식 예시]

※ 동 재검토 결과에 대해 총사업비 변경 규모 및 사유의 경중에 따라

① 사업부서-예산부서 간 협의, ② 내-외부 전문가가 참여하는 투자심의위 등
상정·심의, ③ 이사회 상정·심의 등의 절차 이행 필요

○○○사업 타당성 재검토

1. 사업개요

(단위:백만원)

사업명		사업 주체	공공기관	
			주무기관	
사업대상지		사업 기간	건설기간	
			운영기간	
사업규모				
총사업비				

2. 총사업비 변경내용

① 총사업비 변경 총괄표

(단위:백만원)

구 분	현행(A)	변경(B)	증감		비고
			(B-A)	증가율(%)	
<총사업비>					
○ 공사비					
○ 보상비					
○ 시설부대경비					
○ 기타항목					
<총사업비>					
* 물가·지가 상승분 제외시					- 산출근거
○ 물가상승분					- 산출근거
○ 지가상승분					- 산출근거

② 총사업비 변경 필요성

(1) 중대한 변경 또는 불가피한 변경으로 볼 수 있는 사유

- 유사사례 비교, 사업 계획 미변경 시 사업목적 달성 여부, 전문가 검토 결과, 총
사업비 변경을 초래하지 않는 대안 가능성 등을 종합적으로 검토하여 이를 제시

(2) 물량 변동으로 인한 총사업비 증가 사유

- 유사사례 비교, 외부 복수업체의 예상 견적, 감액 조정 시 차질 가능성 등을 검토하여 제시

③ 총사업비 변경에 따른 경제성 및 수익성 검토

(1) 분석의 전제

- (수요·비용 요인) 총사업비 변경에 따른 사회·경제적 환경에 따른 수요(비용)의 변화, 활용 가능한 선행 연구 결과 참고(연구보고서 명)
- (수익성 요인) 총사업비 변경에 따른 매출액 상승 및 현금 흐름 증대 가능성, 단가 인상 여부, 추가 부담 가능성 등

(2) 예비타당성조사(또는 타당성조사) 최종보고서 활용하여 경제성(B/C) 또는 수익성(PI) 추정 결과 제시

* 비용 및 수요의 증감 부문을 반영하여 경제성과 수익성에 미치는 영향을 정량·정성적으로 검토하며, 신규 편익 상정하거나 추가 비용 요인을 생략하여 내부 검토가 이루어지지 않도록 유의

(예시)

- (B/C 추정 결과) ○○억원의 추가 비용이 발생하고, 정(+)의 △△△편익, 부(-)의 ▲▲▲편익이 복합적으로 발생
 - 최근의 연구결과("20.○.○., ☆☆☆연구)를 고려시 정(+)의 편익이 큰 것으로 보이므로 B/C는 기존 대비 다소 증가
- (PI 추정 결과) ○○억원의 추가 비용이 발생하나, 인근 분양 실적 및 향후 부동산 시장 전망을 토대로 임대료 등의 연간 수입 흐름이 ◇◇◇억원 증가될 것으로 예상

④ 타당성재검토 수행결과

(단위: 백만원)

구 분	현행 총사업비	총사업비 조정액			경제성 분석 (B/C)	수익성 분석 (P/I)	비고 (절차)
		소계 (A+B)	물량변동 (A)	물가 (지가)변동(B)			
<총사업비>							
○ 공사비							
○ 보상비							
○ 시설부대경비							
○ 기타항목							

[2. 총사업비 변경 관리]

<총사업비 변경 총괄표>

(단위: 백만원)

구분	예비타당성조사 (최초 총사업비)	설계단계 (기본/실시)	낙찰단계	시공단계	비고
합계					
◦ 공사비					
- 세부항목 제시					
◦ 보상비					
- 세부항목 제시					
◦ 시설부대경비					
- 설계비					
- 감리비					
- 시설부대비					

<총사업비 조정내역>

(단위: 백만원)

구분	공정단계별	조정내역		총사업비 조정액 ¹⁾			조정사유
				이전 단계	변경	증감	
1차 조정 (yyyy.mm)	기본설계 (실시설계)	공사 비	부지조성비	90,000	95,000	3,000 2,000	· 시설설비 물량변동 · 물가변동
			토공비	⋮	⋮	⋮	⋮
			⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
		보상 비 ²⁾	토지				⋮
			영업보상	⋮	⋮	⋮	⋮
			⋮				⋮
		시설 부대경비	설계비				⋮
			감리비	⋮	⋮	⋮	⋮
			⋮				⋮
		기타비용 등		⋮	⋮	⋮	⋮
	시공단계	⋮		⋮			⋮
	기타 공정 (낙찰 등)	⋮		⋮			⋮
	수요예측 재조사	⋮		⋮			⋮

주: 1) 물량변동과 물가변동을 구분하여 제시

2) 타당성 재검토 시 보상비는 제31조의 타당성재조사의 총사업비 조정기준에 의거하여 산정함. 이에 따라 보상비는 물량 등의 변동에 따른 증감내역만 제시