

<별표5> 타당성재조사 계획서

아래와 같이 타당성재조사 사업계획서를 제출합니다.

사업명 :	공공기관	
	주무기관	

I. 사업관리

① 사업 추진현황

(단위 : 백만원)

구분	용역기간		용역 기관	용역결과				비고
	착수	완료		총사업 비	B/C	PI	AHP	
기본계획(사전용역)								
예비타당성조사								
타당성조사								
기본설계								
실시설계								
시공단계(총공정률 %)								·낙찰자 선정방법 ·낙찰률 등

② 총사업비 변경

(단위 : 백만원)

구 분	현행(A)	변경(B)	증감	
			(B-A)	%
총사업비				
사업기간	(착수)년 ~ (완료)년	(착수)년 ~ (완료)년	개월	

II. 사업 세부설명

① 사업목적

- 사업목적
- 필요성·지원사유 및 기대효과 등 기술

② 사업위치

- 행정구역상 동·리까지 기입(시중점이 있는 경우는 시점 ~ 종점)

③ 사업내용

(단위 : 백만원)

사업기간	총사업비	사업규모
00년 ~ 00년 (년)		* 시설면적 등 부지면적(m ²), 건축연면적(m ²), 건물 층수 및 동수

※ 상세한 사업내용 설명이 필요한 경우 별첨으로 그 내용을 기술하여 첨부

④ 사업 기대효과

○ 비용/편익분석 내용, 투자 후 개선효과 등에 대한 직·간접 기대효과를 기술

⑤ 지원근거 및 추진경위

○ 지원근거 : 관련 지원근거 법령, 공약, 시책 등을 기입

○ 추진경위

- 최초 사업 시작연도, 그동안의 정책변화, 추진 배경 등을 기술
- 건축·토목 사업의 경우는 사업진행 단계별 실시 시기, 공정율 등을 기재

⑥ 사업추진 절차

○ 사업추진 흐름을 파악할 수 있는 내용 (필요할 경우 도표나 그림으로 표현)

⑦ 재원조달 방식

① 지원형태

- 출자·융자·보조·정액 지원 등

② 재원분담 및 수준

구분	총사업비	자체				국가	지자체	민간	기타
		직접수행	보조금	융자	출연 (출자)				
지원액(백만원)									
지원비율									

※ 지원형태 및 수준 등에 대한 상세 설명 필요사항은 별도 기입

Ⅲ. 타당성재조사 요건 해당 여부

① 변경내역 총괄표

(단위: 백만원, %)

구 분	금 액		증 감		증감내역
	이전단계(A)	변경(B)	(C)=(B)-(A) ()	(C)/(A) ()	
<총사업비>					
○ 공사비					증감내역
○ 보상비	-				증감내역
○ 시설부대경비					증감내역
○ 기타비용					

② 타당성재조사 요건 해당여부

(단위: 백만원, %)

구 분	금 액		증 감		해당유무
	이전단계(A)	변경(B)	(C)=(B)-(A) ()	(C)/(A) ()	
<총사업비>					
<총사업비> (물가지가 제외시)	-				
○ 물가상승분	-				산출근거
○ 지가상승분	-				산출근거

※ 지분투자사업 등 비건설사업은 사업의 특성을 고려하여 자율양식으로 통보

③ 총사업비 변경 세부내역

(단위: 백만원)

구분	예비타당성조사 (최초 총사업비)	설계단계	낙찰	시공단계	비고
총계					
◦ 공사비					
◦ 보상비					
◦ 시설부대경비					
- 설계비					
- 감리비					
- 시설부대비					

○ 비고란에는 사업비 변동 주요원인 또는 특이사항을 기입

공공기관	기관명/담당부서 (담당자 / 전화번호 / 이메일)
주무기관	기관명/담당부서 (담당자 / 전화번호 / 이메일)