

지역발전투자협약 변경보고

1. 사업 명칭

- ‘○○○○○○계획’

☞ 지역 장류문화를 활용한 세계적 발효산업거점 조성사업

2. 변경사항

- (신·구 대조표 형태로 작성)

현행	변경안
○ ‘△△△’ 사업의 사업기간 : ‘20년까지	○ ‘△△△’ 사업의 사업기간 : ‘21년까지
○ ‘△△△’ 사업의 사업비 : 10억	○ ‘△△△’ 사업의 사업비 : 11억원
○ ‘△△△’ 사업의 사업량 : 1km	○ ‘△△△’ 사업의 사업비 : 1.2km

☞ 순창군 사례

현행	변경안
장류문화를 산업화하기 위한 연구개발인프라 구축사업의 사업기간 : ‘19~’20	장류문화를 산업화하기 위한 연구개발인프라 구축사업의 사업기간 : ‘19~’21
장류문화를 산업화하기 위한 연구개발인프라 구축사업의 연차별 사업비 : ‘20년 국비 25억원, 도비 7.5억원, 군비 17.5억원	장류문화를 산업화하기 위한 연구개발인프라 구축사업의 연차별 사업비 : ‘20년 국비 20억원, 도비 5.5억원, 군비 13.5억원 / ‘21년 국비 5억원, 도비 2억원, 군비 4억원

3. 변경 사유

- (변경사항별로 구체적으로 작성)

☞ (사업기간 변경) 해외 구매에 따라 계약 체결 과정 장기화와 운송 지연 등으로 당초 계획대로 ‘20년에 완료가 어려운 상황

☞ (연차별 사업비 변경) 사업기간 연장에 맞춰 ‘20년 사업비의 일부를 ‘21년을 변경