

제2장 국가유산수리 추진실적의 종합

2.1 기성 및 준공검사 현황

년 (차)	도 수)	구 분	기 성 및 준 공 금 액 (천 원)	검 사 일	검 사 자	비 고

2.2 공종 및 년도별 추진실적(예시)

(단위:천원)

구분 공종	단 위	전 체		20 년도(1차)		20 년도(2차)		20 년도(3차)	
		국가유산수리량	국가유산수리비	국가유산수리량	국가유산수리비	국가유산수리량	국가유산수리비	국가유산수리량	국가유산수리비
가 설 공 사									
기 초 공 사									
목 공 사									
지 붕 공 사									
전 들 공 사									
미 장 공 사									
창 호 공 사									
온 돌 공 사									
수 장 공 사									
석 공 사									
석 조 물 공 사									
단 청 공 사									
유구정비공사									
기 타 공 사									
보존처리공사									
식물보호공사									
조 경 공 사									
합 계									
순 공 사 비									
제 경 비									
공 급 가 액									
부 가 세									
총 계									

작성요령

- 1. 전체에서 국가유산수리량은 설계수량, 국가유산수리비는 계약금액을 기준으로 합니다.
- 2. 국가유산수리량은 규격 등에 상관없이 합산 가능한 물량은 합산하여 기재하고 합산이 불가한 것은 주자재 물량으로 기재하되, 국가유산수리비는 해당분야 총공사비를 기재합니다.

2.3 설계변경 현황

(단위:천원)

변경 회 수 별	계 약 일 자	총 국가유산수리비 (도급액+관급자재비)	도 급 액	관급자재비	기타	설계변경 주요내용
당 초						

2.4 실정보고 처리현황

연 번	보 고 일 (문서번호)	승 인 일 (문서번호)	제 목	내 용

2.5 발주자 지시사항 처리현황

연 번	접 수 일	문 서 번 호	지 시 사 항	처 리 내 용

2.6 주요인력 및 장비투입 현황

인 력 투 입 현 황			장 비 투 입 현 황			
직 종	투입인원 (인)	비 고	장 비 명	규 격	투입대수 (대)	비 고
보수기술자			백 호			
조경기술자			크레인			
보존과학기술자			...			
...						
한식목공(대목수)						
한식목공(소목수)						
한식석공(가공석공)						
한식석공(쌓기석공)						
화 공						
...						
보통인부						
비 계 공						
...						

2.7 감리 계약변경 현황

구 분	계약일자	계약금액	계약변경 주요내용	비 고

2.8 감리원 투입현황

성 명	자격종목 및 번호	담당업무	배치기간	투입일수	비 고