

제1장 국가유산수리 및 감리 개요

1.1 국가유산수리 개요

- 국가유산수리명 :
- 위 치 :
- 사 업 종 류 :
- 사 업 개 요 :
- 계 약 일 자 :
- 착 수 일 자 :
- 완료 예정일자 :
- 총 사 업 비 : 천원

(단위 : 천 원)

총 사 업 비	도 급 액	관 급 액	보 상 비	설 계 비	감 리 비

- 낙 찰 룰 :
- 수 리 업 자 :
 - ※ 공동도급일 경우 지분을 표기
- 현 장 대 리 인 :
- 계 약 내 용 :
 - ※ 작성요령
 - 1. 공동도급일 경우 지분을 및 이행방식을 기재합니다.
 - 2. 공종별 분리발주 시 각각의 계약내용을 전부 기재합니다.
- 수 리 현 장 조 직 (예시)



1.2 국가유산수리 추진계획 및 실적(예시)

(20 . . . 현재, 단위:천원)

구분 공종	단 위	전체계획		기시공 (. . 까지)		금회(. . ~ . .)				공정(%)			
						계획		시공		전체		금회	
		국가유 산수리 량	국가유 산수리 비	국가유 산수리 량	국가유 산수리 비	국가유 산수리 량	국가유 산수리 비	국가유 산수리 량	국가유 산수리 비	계획	실적	계획	실적
가 설 공 사													
기 초 공 사													
목 공 사													
지 붕 공 사													
전 돌 공 사													
미 장 공 사													
창 호 공 사													
온 돌 공 사													
수 장 공 사													
석 공 사													
석 조 물 공 사													
단 청 공 사													
유구정비공사													
기 타 공 사													
보존처리공사													
식물보호공사													
조 경 공 사													
합 계													
순 공 사 비													
제 경 비													
공 급 가 액													
부 가 세													
총 계													

작성요령

1. 전체 계획에서 국가유산수리량은 설계수량, 국가유산수리비는 계약금액을 기준으로 합니다.

2. 기시공은 전회 감리보고서 제출시점까지 시공한 실적을 기재합니다.

3. 금회는 전회 감리보고서 제출 후 금회 제출시점까지 시공한 실적을 기재합니다.

4. 국가유산수리량은 규격 등에 상관없이 합산 가능한 물량은 합산하여 기재하고 합산이 불가한 것은 주자재물량으로 기재하되 국가유산수리비는 해당분야 총공사비를 기재합니다.

5. 토목, 기계설비, 전기, 통신 등 공사는 관련 품셈 및 설계도서를 기준으로 작성합니다.

1.3 부진공정 만회대책(예시)

- 부진공정 :
- 공정현황(20 . . .현재)

구분	계획	실적	대비	비고
공정률 (%)				

- 부진사유
-

- 만회대책
-

1.4 국가유산감리 개요

- 계약일자 :
 - 착수일자 :
 - 완료예정일자 :
 - 계약금액 :
 - 낙찰률 :
 - 감리업자 :
- ※ 공동도급일 경우 지분율 표기

- 계약내용 :
- ※ 작성요령
1. 공동도급일 경우 지분율 및 이행방식을 기재합니다.
 2. 공종별 분리발주 시 각각의 계약내용을 전부 기재합니다.

○ 감 리 조 직 (예시)

[감리원]

구 분(담당분야)	성 명	기술자격 종목 및 번호

[기술지원자]

구 분(담당분야)	성 명	기술자격 종목 및 번호

1.5 감리원의 재시행 및 중지명령 등

-
-
-

1.6 기술지도단

성 명	소속 및 직위	전 공	비고

- ※ 작성요령
- 1. 국가유산청 예규 「국가유산수리 기술지도 운영 규정」에 따른 기술지도 사업에 한하여 작성합니다.
 - 2. 비고란에는 기술지도단의 변경이 생긴 경우 위촉일 또는 해촉일을 기재합니다.