

【별표8】

설계 30%, 60%, 90% 검토 (제16조제5항 관련)

- ① 설계 30%, 60%, 90% 검토를 통한 설계오류 최소화를 목적으로 한다.
- ② 설계 30%, 60%, 90% 검토 주관 및 구성은 다음과 같다.

구 분		설계30%수준 토의	설계60%수준 심의	설계90%수준 점검
300억 원 이상	주 관	국방시설본부 사업관리부장	국방부 특별건설기술심의	국방시설본부장
100억 원 이상 300억 원 미만		국방시설본부 협의이전사업과장	국방시설본부 기술자문위원회	국방시설본부 사업관리부장
100억 원 미만		국방시설본부 협의이전사업과장	국방시설본부 자체심의	국방시설본부 협의이전사업과장
검 토 내 용		기본설계 점검 (기본방향 설정)	분야별 세부검토	최종 성과물 점검

* 대체시설 규모가 300억원 이상인 경우 사업시행자와 협의하여 국방시설본부 기술자문위원회로 설계30%수준 토의 및 설계90%수준을 점검할 수 있다.

③ 각 설계 단계별 기능 / 제출도서 및 시행 시기

1. 30% 단계(기본방향 설정) : 기본 설계사항에 대한 토의 및 점검

* 제출도서 : 기본계획서, 설계설명서, 기본도면

- 시설배치도 및 건물의 평면도, 누락시설 여부, 건물의 마감기준 선정 등을 확인
- 합의사항(합의각서)과 무관한 추가시설 및 과도한 설계변경 요구 등은 본 단계에서 식별하여 통제한다.

* 시행시기 : 설계 30% 완료 시 협의대상자가 협의주관기관의 장에게 요청

2. 60% 단계(설계심의) : 30% 단계에서 제기된 보완사항 및 분야별 세부 검토

* 제출도서 : 기본설계 시 지시사항 보완결과, 설계도서

* 시행시기 : 설계 60% 완료 시 협의대상자가 재산관리관에게 요청

* 대체시설 공사금액 규모별 심의는 이 훈령 제16조제4항에 따른다.

3. 90% 단계(최종 성과물 점검) : 30% 단계 및 60% 단계에서 제기된 보완사항 및 확정된 사항 관련 최종 성과물 점검

* 제출도서 : 실시설계 도서(도면, 내역서, 설명서, 시방서, 기술자료 등), 설계심의 지적사항 보완결과, 설계안정성 검토 결과

* 시행시기 : 설계 90% 완료 시 협의대상자가 재산관리관에게 요청