

[별표 21] 사업수행평가 절차 및 기준

제1조(평가실시) ① 사업수행평가는 무기체계 탐색 또는 체계 연구개발 사업을 대상으로 하며 계약체결 이후부터 계약완료 시까지 연간평가, 계약완료평가로 구분하되 각 평가 점수는 동일한 가중치를 적용한다. 다만, 연간평가와 계약완료평가가 중복될 경우 연간 평가를 생략할 수 있다.

② 통합사업관리팀장은 계약체결 이후 사업수행평가를 위한 평가계획을 연구개발실행 계획서 등에 포함하고, 매년 사업관리회의 등 회의체를 통해 사업수행평가를 실시하여야 한다. 단, 평가대상기간이 6개월 이내인 경우에는 다음 년도에 포함하여 평가할 수 있으며 종료되는 사업은 6개월 이내라 하더라도 평가를 하여야 한다.

③ 사업수행평가를 위해 통합사업관리팀장은 ‘사업수행평가 절차 및 기준’에 따라 계약 업체에 대해 매년 사업수행을 평가하고 그 결과를 통합사업관리시스템에 입력하여야 하며, 방위사업분석과장은 사업수행평가 결과를 관리하고 제안서평가지 제안업체별 사업 수행평가 결과를 통합사업관리팀장에게 제공하여 평가할 수 있도록 하여야 한다. 다만, 국과연 주관 연구개발 사업의 사업수행평가는 국방과학연구소장이 계약업체에 대해 매년 실시하고 그 결과를 통합사업관리팀장에게 제출한다.

제2조(평가항목 및 절차) ① 사업수행평가 항목은 [별표 21-1]과 같이 비용·일정·성능성과, 보완요구사항 조치율, 협력업체유지로 구성하며, 평가방법은 정량평가와 정성평가로 구분한다. 이때, 해당사항이 없는 평가항목은 제외하고 평가하되, 평가점수는 잔여 평가항목의 배점을 합산하여 100점 만점을 기준으로 환산 후 최종 점수를 산출한다.

② 사업수행평가 절차는 다음 각 호를 따른다.

1. 계약업체는 계약완료평가를 위한 총 사업비 및 총 일정 등에 대한 사업계획을 수립하여 통합사업관리팀에 제출하고, 매년 사업수행평가를 위한 연간 사업계획을 매년 1월말까지 통합사업관리팀장의 승인을 받아야 한다.
2. 통합사업관리팀장은 사업관리회의 시작일 7근무일 전 업체의 사업수행평가 항목별 정량평가를 실시한 후 그 결과를 업체로 통보한다.
3. 계약업체는 평가항목별 정량평가 점수에 대한 의견 및 관련 자료를 포함하여 사업관리회의에서 제시한다.
4. 평가자는 평가항목별 정량평가 결과와 업체의 의견을 고려하여 정성평가를 실시하며, ‘매우 만족’ 또는 ‘매우 불만족’으로 평가하는 경우 그 사유를 기술하여야 한다.
5. 통합사업관리팀장은 평가자의 평가결과를 이듬해 3월말까지 통합사업관리시스템에 입력하고, 정량 및 정성평가의 평가결과를 스캔하여 내부결재를 받아 관리한다.

6. 방위사업분석과장은 사업별 사업수행평가 결과에 대해 통합사업관리시스템 입력 여부를 확인하고 관리한다.

③ 수정계약 또는 협력업체의 부도·파산·해산·영업정지, 업체의 귀책사유가 아닌 사고이월, 정산유보금 미지급, 업체의 노력으로 비용을 절감한 경우 등의 사유로 인하여 사업수행평가계획의 수정이 필요한 경우 통합사업관리팀장의 승인을 받아 수정하여 평가할 수 있다.

제3조(평가자 구성 및 업무분장) ① 통합사업관리팀장을 포함하여 사업담당자, 계약담당자, 소요군을 필수 평가자로 구성하여 평가하고 사업특성에 따라 추가 구성할 수 있다. 이 경우 통합사업관리팀장은 방위사업감독관실 관계자가 참관하게 할 수 있다.

② 사업수행평가 부서별 업무분장은 다음과 같다.

1. 통합사업관리팀장 : 계약업체에 대해 매년 사업수행평가를 실시하고, 그 결과를 통합사업관리시스템에 입력하여야 한다.
2. 방위사업분석과장 : 사업수행평가 결과 관리 및 제안서평가 시 제안업체별 사업수행평가 결과를 통합사업관리팀장에게 제공한다.