

[별표 2-1] 무기체계 연구개발사업 제안서평가 평가항목별 평가내용(표준)

중분류	세부분류 평가항목	평 가 내 용
개발계획	개발목표 및 전략	- 개발목표를 구현하기 위한 추진전략의 창의성, 혁신성, 타당성 측면에서의 적절성을 평가 * 무기체계에 대한 요구조건(작전운용성능, 기술적·부수적 성능, 군 운용 적합성 등)을 정확히 분석하여 개발목표를 명확히 제시 * 무기체계 안전성, 편의성, 상호연결성, 디자인을 고려하여 제안
	구성품 개발 및 체계통합 계획	- 체계구성(WBS)에 대한 적절성을 평가 - 운영개념과 연계한 체계/부체계 설계방안, 체계통합 및 부체계(구성품) 제작방안의 적절성을 평가 * 구성품 개발 및 체계통합계획에 3D프린팅 활용방안 및 사업 적용계획 등을 포함하여 제시 - 상용품 및 기 규격품 적용방안의 적절성을 평가 * 상용품 및 기 규격품 관련자료(KS제품 및 기 규격품 현황 등) 제시 * 계약체결부터 계약완료 시까지 상용품 및 기 규격품의 적용비율을 유지하여야 하며, 위반에 따른 조치는 계약특수조건에 반영 - 체계 성능 및 구현가능성을 사전에 예측하여 M&S기반의 개발 및 시험평가 계획의 적절성을 평가 * 체계공학 단계별 M&S활용방안 수립, M&S자원 식별/확보방안, M&S자원관리 조직을 통한 활용 및 관리의 효율성 등 제시 - 작전운용성능과 기술적·부수적 성능에 관한 능력은 반드시 충족되어야 함 * 무기체계 성능 및 구현의 영향성을 고려하여 작전운용성능과 기술적·부수적 성능에 대해서는 미충족으로 판단되는 경우 제안서 평가협의회 의사결정을 통하여 해당항목을 '0'점 처리 - 기타 군 요구사항에 대한 충족여부와 관련 증빙자료 확인 등 제안내용의 적절성을 평가 - 작전운용성능 관련 추가 제안내용이 있을 경우, 작전운용성능과 연계한 적절성과 성능구현 가능성 등을 평가
	핵심기술 등 확보계획	- 개발을 위한 기술적 접근, 국방기술 활용계획 등을 통한 개발방안의 실현 가능성과 체계에 적용할 국내기술의 우수성(성능, 비용 등) 및 첨단성을 평가 * 「국방기술 연구개발 업무처리지침」 제58조 및 「국방과학기술 정보관리 업무지침」 제8조의2에 따라 DTIMS(국방기술정보통합시스템)에 등록된 국방기술 중 제안하는 무기체계와 연관된 기술이 있을 경우 활용계획을 제출 - 미보유 핵심기술/소요기술에 대한 확보계획(시기, 비용 등)이 국방기술 활용계획과 연계되어 구체적으로 제시되었는지를 평가 * 「국방과학기술혁신 촉진법」 제2조제5호나목부터 라목까지에 따른 핵심기술, 미래도전국방기술 또는 신기술의 적용계획 및 활용도를 포함하여 제시 - 핵심기술 요소에 대한 기술성숙도 및 제조성숙도 평가계획 등을 평가
	국산화 계획	- 국산화 대상품목에 대한 국산화 추진계획의 적절성을 평가 * 국산화의 필요성, 적용장비, 인증절차 및 시험방안, 개발예산단가, 개발기간, 완료시기, 중소기업자 우선선정 지정품목 추천 및 「방위사업관리규정」 제27조에 따른 등록부품활용계획, 국내 생산 원자재·소재·부품·제품 활용계획 등
	SW개발계획	- SW개발 계획의 타당성을 평가 - SW 품질보증활동 및 형상관리계획의 적절성, SW 신뢰성시험방안 및 유지보수 계획의 적절성을 평가 - 사용자 편의성을 고려한 분석 및 설계, 구현방안의 적절성을 평가

중분류	세부분류 평가항목	평 가 내 용								
관리계획	상호운용성 확보계획	- 상호운용성(주파수 운용 포함) 확보계획 및 관련된 타 체계와의 연동방안의 적절성을 평가 * 상호운용성(주파수 운용 포함)에 대한 세부 요구사항 분석 제시								
	개발일정 관리계획	- 전력화 일정에 따른 개발 추진계획의 적절성 및 개발일정 준수 또는 개발일정 단축방안에 대한 구체성·효율성 등을 평가 * 개발 추진일정, 과학적 사업관리기법과 자동화 도구를 활용한 일정관리 방안(EVMS 적용계획 등) 및 일정지연 시 관리방안 제시 - (함정) 도급장비 조달계획이 함 건조계획과 부합되는지에 대한 적절성을 평가								
	개발비용 관리계획	- 원가절감을 위한 추진방안의 적절성 및 연구개발비/양산비/운영유지비 산정 방법(절차)의 적절성, EVM(원가관리기법) 적용 등 비용관리 계획의 적절성을 평가 * 목표비용 설정/과학적 목표비용관리 계획, 연도별 사업비용 분배계획, 위험관리와 연계한 비용관리 계획, 비용절감 방안, WBS별 원가절감 방안, 회사차원의 투자/원가절감 추진실적, 비용분할구조/비용분석 방법(절차) 등 제시								
	형상관리 및 품질관리 계획	- 형상관리 방안의 적절성을 평가 * 형상관리 조직, 형상관리 운영방안, 형상관리 절차, 전문·자동화 도구 적용방안 제시 - 전력화평가 후속조치를 위한 연구인력, 시설 유지계획 등의 적절성을 평가 - 국방분야 품질경영인증(KDS)과 민간분야 품질경영인증(ISO) 여부 확인 * 청 예규 「방위사업 품질관리 규정」의 ‘인증범위 및 코드’표에 의해 해당분야 품질경영인증여부는 당해 배점의 10%, 타분야 또는 민간분야 품질경영인증(ISO)여부에 따라 당해 배점의 5%로 평가 * 단, 전장관리정보체계의 경우 해당분야 품질경영인증등 국내외에서 공인된 품질보증인증 보유 시 당해 배점의 10%, 미 보유 시 당해 배점의 0%로 평가 - SW프로세스 인증 [배점의 10%] * 사업특성을 고려하여 포함 <table><tr><td>인증등급</td><td>SP 3 / CMMI·SPICE4~5</td><td>SP 2 / CMMI·SPICE2~3</td><td>미부여</td></tr><tr><td>비율(%)</td><td>100</td><td>50</td><td>0</td></tr></table>	인증등급	SP 3 / CMMI·SPICE4~5	SP 2 / CMMI·SPICE2~3	미부여	비율(%)	100	50	0
	인증등급	SP 3 / CMMI·SPICE4~5	SP 2 / CMMI·SPICE2~3	미부여						
비율(%)	100	50	0							
위험 및 이슈, 안전관리 계획	- 사업진행 간 발생할 수 있는 위험요소 분석 및 도출된 위험요소에 대한 업체 관리방안의 적절성을 평가 * 위험관리 조직, 위험요소 식별·분석 및 평가, 위험요소별 대처 계획, 위험현황 감시 및 통제, 위험관리 전문도구 활용 계획, 협력업체 위험요소 대처방안 등 제시 - 위험관리를 위한 회사차원의 구체적인 지원계획의 적절성을 평가 * 위험관리 공유 및 협조체계 구축, 위험관리를 위한 회사차원 지원방안 등 제시 - 장비/시설/도구/SW 및 시험장비 등의 문제로 인한 사업 차질 방지를 위해 현재 장비/시설 등의 보강 및 고도화 계획이 적절히 분석·수립되었는지를 평가 - 중대재해 예방을 위한 업체 안전관리 계획의 적절성을 평가 * 안전관리 조직 구성의 적절성, 안전관리 필수 인건비 및 안전시설 비용 반영 여부, 제조 또는 시험평가 과정 중 안전관리 위험요소 식별 및 점검(대처) 계획 등 제시									

중분류	세부분류 평가항목	평 가 내 용
지원 및 사후관리 계획	시험평가 등 계획	- 시험평가 지원·수행 실적, 시험평가 소요기술·장비·시설 분석 및 보유현황 및 미보유시 대책, 단계별 구성품/부체계/체계통합시험, 통합시험(개발시험, 운용시험) 계획 등 시험평가 계획의 타당성 및 적절성을 평가 * 양산단계가 포함된 경우, 수락시험 포함
	전력화지원요소 확보 계획	- 즉각적 전투력 발휘가 가능하도록 전투발전지원요소 획득을 위한 항목별 지원계획의 적절성을 평가 * 군사교리(필요시 운용전술 및 운용전술교범 지원계획 포함), 교육훈련, 시설, 무기체계 상호운용에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어, 주파수 및 통신회선 등 - 수명주기관리계획의 요구사항 충족여부 및 타당성을 평가 * 안정적, 경제적, 효율적인 군수지원을 위한 통합체계지원요소 개발계획의 적절성을 평가 * 통합체계지원요소 개발 조직, 추진일정, 통합체계지원 요소별 개발 개념, 체계지원분석 도구 활용방안, 일정에 따른 목록화 대상자료의 제출계획 등 제시 * 효율적인 부품단종 관리를 위한 부품단종관리계획의 타당성 및 적절성을 평가 * 전력화 지원요소 확보계획에 3D프린팅 활용방안 및 사업 적용 계획 등을 포함하여 제시
	군용항공기 감항인증 계획	- 사업특성에 따른 표준 감항인증기준 또는 기타 감항인증 기준의 적절성을 평가 - 감항인증 관련 법령/규정 등에 대한 전반적인 이해를 바탕으로 단계별 감항인증 업무를 구분하여 사업관리 절차 및 일정과 연계한 실현 가능성 등 감항인증 계획의 적절성을 평가
	품질보증 계획	- 품질보증 계획의 적절성을 평가 * 품질보증 조직, 품질보증 활동 일정 및 범위, 단계별 품질보증 절차, 품질보증 목표 및 기준, 전문·자동화 도구를 이용한 품질보증 계획을 제시

중분류	세부분류 평가항목	평 가 내 용
기술보유 현황	소요기술 분석 현황	- 체계 및 구성품 요구성능 충족 등을 위하여 필요한 소요기술을 분석한 현황을 구체적으로 제시하였는지를 평가
	소요 핵심기술 등 확보현황	- 제안요청서에서 제시한 핵심기술 확보현황의 적절성을 평가 - 보유한 핵심기술과 무기체계와의 연관성을 구체적으로 제시하였는지를 평가 * 보유 핵심기술 관련 기술자료(특허, 인증, 논문, 자체 연구보고서 등)는 총 100건 이내로 제시 - 부품(해외 도입품 포함)의 안정적 공급 가능여부 등을 평가
	유사장비 개발 완료현황	- 유사장비 개발 완료현황(방위사업청 및 그 출연기관 실적)에 대해 본 사업과의 경험적 요소와 기술적 연관성을 평가 * 연구개발을 완료한 건에 한하여 실적으로 판단 * 사업특성에 따른 유사장비의 범위 및 기간 한정 여부 등에 대해 제안요청서 검토위원회에서 결정 * 제안요청서 검토위원회에서 유사장비의 범위 한정이 필요하다고 결정된 경우, 「국방전력발전업무훈령」 [별표 4]의 무기체계 세부분류 및 「합동무기체계목록서」에 수록된 무기체계 분류결과를 따르는 것을 원칙으로 함. 다만 사업특성을 고려 별도로 유사장비의 범위를 정할 경우에는 제안요청서에 명확한 기준을 제시
	국산화 품목현황	- 국산화 대상품목(부품, 내장형 소프트웨어, 상용 소프트웨어로 구분) 선정의 적절성 평가 * 부품 및 내장형 소프트웨어 : 분석결과, 군수지원 용이성 등 * 상용 소프트웨어(무기체계에 포함되는 소프트웨어 중 구매하는 운영체제, 미들웨어, 응용 소프트웨어) : 외산과 국산의 성능비교, 국산화 적용방안 등 - 부품 국산화율 평가 * 무기체계 부품국산화 개발 관리규정의 부품국산화율 산정 적용 * 내장형 소프트웨어와 상용 소프트웨어는 해당 부품에 포함되므로 부품 국산화율에 대해 평가. 단 해외 기술이전 받는 소프트웨어의 경우 이를 명시하고, 해당 부품 국산화율의 50%만 인정하여 평가
자원보유 현황	사업수행 조직 및 인력 보유현황	- 사업수행 조직 및 직책별 역할/능력, 경력의 적절성을 평가 * 사업수행 조직은 체계개발, 사업관리 등에 대해 전문지식과 경험이 풍부한 인력(국방사업관리사(국가자격) 보유 등 고려)으로 구성되고 조직의 효율성을 극대화 할 수 있도록 조직하였는지를 평가 - 사업수행 인력에 대한 운영계획 및 부족인력 발생 시 총원계획의 적절성을 평가
	장비 및 시설 등 보유현황	- 개발에 필요한 소요 장비/시설 및 설비 판단의 적절성, S/W 개발 Tool 보유현황 및 적용가능(시험 SW, 수치해석 프로그램, M&S Tool 등) 여부, 개발과 연관된 M&S자원 보유현황(SBA 통합정보체계 등록실적 포함)의 적절성을 평가 * 장비 및 시설 등은 총 100건 이내로 중복되지 않도록 제시

중분류	세부분류 평가항목	평 가 내 용														
경영상태	협력업체 선정 및 관리현황	- 협력업체의 기술능력 및 개발인력 등을 고려, 협력업체 선정의 적절성을 평가 * 제안업체와 협력업체 간 합의각서(MOU 등)를 제시 - 협력업체와의 효율적인 의사소통체계 구축의 적절성을 평가 - 협력업체 관리의 적절성을 평가(위험요소 대처방안 포함) - 협력업체의 기술보호체계 구축상태의 적절성을 평가														
	신용평가 등급	- [별표 6]에 따라 평가														
	기술유출방지대책	① 정보보호체계 구축(정량평가, 배점 : 0.8점) - ‘정보보호시스템 공통평가기준’에 따라 아래 보안시스템을 모두 구축 시 환산비율 100% 부여, 1개라도 미구축 시 환산비율 0%부여 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">평가 분야</th><th>구축기준 (등급 또는 인정서류)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">네트워크보안 (택 1)</td><td>UTM</td><td rowspan="2">CC인증 EAL4 이상 또는 보호프로파일(PP) 준수 또는 FIPS인증</td></tr> <tr> <td>방화벽 및 IPS</td></tr> <tr> <td>안티바이러스 (백신)</td><td>개인용</td><td>CC인증 EAL3 이상 또는 FIPS인증</td></tr> <tr> <td rowspan="2">문서보안</td><td>DRM</td><td>CC인증 EAL2 이상 또는 보호프로파일(PP) 준수 또는 검증필 암호모듈(국내·외 모두 허용)</td></tr> <tr> <td>DLP</td><td>CC인증 EAL2 이상 또는 보안기능 확인서 또는 FIPS인증</td></tr> </tbody> </table> * 입찰등록마감일 전일 기준에 구축되어 있는 보안시스템을 제안서 평가 전에 확인하며, 구축계획 제출/인증기간 만료 등은 미구축으로 평가 * 단, 문서보안 분야는 '22. 12.31. 까지는 한 가지 제품군만 설치되어도 구축으로 인정하고, '23. 1. 1. 부터는 한 가지 제품군만 설치된 경우에는 구축으로 평가 후 0.1점 감점 * 계약체결 후 별도 장소에 개발사무실을 구축하는 SW사업은 정보보호체계 구축 평가를 하지 않음 ※ 국군방첩사령부의 보안측정으로 대체되며 평가점수는 미반영 ※ ‘정보보호체계 구축’ 평가를 하지 않는 경우 ①항목의 배점은 ②항목의 배점에 더함 * 망 분리가 되어 있는 경우에는 사용하는 모든 망에 정보보호체계가 구축이 되어야 하며, 안티바이러스 및 문서보안은 모든 사용자 PC에 설치되어야 함 * 대상 정보보호체계에 대한 유지관리(유지보수) 계약이 된 경우에만 ‘구축’으로 인정 ('22. 3. 1.부터 적용)	평가 분야		구축기준 (등급 또는 인정서류)	네트워크보안 (택 1)	UTM	CC인증 EAL4 이상 또는 보호프로파일(PP) 준수 또는 FIPS인증	방화벽 및 IPS	안티바이러스 (백신)	개인용	CC인증 EAL3 이상 또는 FIPS인증	문서보안	DRM	CC인증 EAL2 이상 또는 보호프로파일(PP) 준수 또는 검증필 암호모듈(국내·외 모두 허용)	DLP
평가 분야		구축기준 (등급 또는 인정서류)														
네트워크보안 (택 1)	UTM	CC인증 EAL4 이상 또는 보호프로파일(PP) 준수 또는 FIPS인증														
	방화벽 및 IPS															
안티바이러스 (백신)	개인용	CC인증 EAL3 이상 또는 FIPS인증														
문서보안	DRM	CC인증 EAL2 이상 또는 보호프로파일(PP) 준수 또는 검증필 암호모듈(국내·외 모두 허용)														
	DLP	CC인증 EAL2 이상 또는 보안기능 확인서 또는 FIPS인증														

중분류	세부분류 평가항목	평 가 내 용
경영상태	기술유출방지대책	② 기술보호대책 수립(정성평가, 배점 : 0.2점) - 기술보호관리대책(기술, 인원, 시설 등) 및 보호대상 기술에 대한 접근제한 등 기술보호대책의 적절성 - 방위사업법 시행령 제61조의5제1항에 따라 외국산 원자재·소재·부품·제품 사용에 따른 해외로의 정보유출 또는 침해의 우려가 있는 원자재등의 사용 방지 또는 보안대책 등을 제출한 경우 그 대책의 적절성 ③ 통합 실태조사 점수(정량평가, 배점 : 2.0점) - 통합사업관리팀장이 방위사업청(기술보호과)으로부터 통합 실태조사 결과를 통보받아 ‘통합 실태조사 결과(%) × 배점(2.0점)’으로 산출 * 통합 실태조사 결과는 전년도 결과를 반영 * 공동수급체는 공동수급체 구성원별로 각각 산출한 평가점수에 출자비율 또는 분담비율을 곱한 후 합산하여 평가하며, 대표자를 제외한 구성원 중 1개 업체라도 실태조사를 받지 않은 경우는 대표자의 점수만 반영한다. * 통합 실태조사를 받지 않은 업체가 입찰에 참여했을 경우 (공동수급체의 경우 대표자가 실태조사를 받지 않은 경우), 모든 제안업체에 대해 ①~②항목만 평가하며, ③항목의 배점은 ②항목의 배점에 더함
	과거사업수행성실도	- [별표 7]에 따라 평가

※ 제안업체가 공동수급체일 경우, 기술능력평가항목 중 정량적 평가항목은 공동수급체 구성원별로 각각 산출한 평가점수에 출자비율 또는 분담비율을 곱한 후 합산하여 평가하는 것을 원칙으로 한다.