

[별표 2-3] 합정 연구개발사업(후속함 건조) 제안서평가 평가항목별 평가내용[[표준]

중분류	세부분류 평가항목	평 가 내 용
함건조 계획	함건조 목표 및 전략	- 함건조 목표를 구현하기 위한 추진전략의 적절성을 평가 * 무기체계에 대한 요구조건(작전운용성능, 기술적·부수적 성능, 군 운용 적합성 등)을 정확히 분석하여 함건조 목표를 명확히 제시
	탐재장비 확보 및 체계통합 계획	- 체계구성(SWBS)의 적절성, 탑재장비와 함정간 체계통합을 위한 건조 방안(장납기 장비 등 탑재장비 확보 및 체계통합·연동 계획 등)의 적절성 - 작전운용성능과 기술적·부수적 성능에 관한 능력은 반드시 충족되어야 하며, 기타 군 요구사항에 대한 충족여부와 이에 대한 증빙자료 확인 등 제안내용을 평가하고, 초과충족 및 추가 제안사항에 대해서 작전 운용성능과 연계하여 적절성과 수용 가능성 * 무기체계 성능 및 구현의 영향성을 고려하여 작전운용성능과 기술적·부수적 성능에 대해서는 미충족으로 판단되는 경우 제안서 평가협의회 의사결정을 통하여 해당항목을 '0'점 처리 - 건조함정의 특수성능분야 성능입증 계획의 적절성 * 특수성능 : 진동, 충격, 함내소음, URN, RCS, IR, 자기신호 등
	선도함 대비 성능 및 운용 편의성 향상계획	- 선도함 시험평가, 선행 후속함 시운전, 전력화평가 진행 간 식별된 개선·보완사항 반영을 위한 계획의 적절성 - 사용자 운용 편의성 증대를 위한 소요군 개선 요구사항 반영 계획의 적절성
	국산화 관리 계획	- 선도함 국산화 추진계획에 따른 국산화 관리 계획의 적절성을 평가 (기술협력생산장비의 국산화 이행 포함) - 함 건조 진행 간 단종부품 식별/조치 계획, 국내 생산 원자재·소재·부품·제품 활용계획 및 국외부품 추가 국산화 가능 방안의 적절성을 평가
	SW유지 보수계획	- SW 품질보증활동 및 형상관리계획의 적절성, SW 최신화 등 유지 보수 계획의 적절성을 평가 - (필요시) SW 추가개발 계획의 타당성 및 적절성을 평가

중분류	세부분류 평가항목	평 가 내 용								
관리계획	합건조 일정 관리계획	- 전력화 일정에 따른 합건조 추진계획의 적절성 및 건조일정 준수 또는 일정 단축방안에 대한 구체성·효율성 등을 평가 * 건조일정, 과학적 사업관리기법과 자동화 도구를 활용한 일정관리 방안(EVMS 적용계획 등) 및 일정지연 시 관리방안 제시 - 도급장비 조달계획이 합 건조계획과 부합되는지에 대한 적절성을 평가								
	합건조 비용 관리계획	- 합건조 비용 산정 방법(절차)의 적절성, 원가절감을 위한 추진방안의 적절성 및 EVM(원가관리기법) 적용 등 비용관리 계획의 적절성을 평가								
	형상관리 및 품질관리 계획	- 형상관리 방안의 적절성을 평가 * 형상관리 조직, 형상관리 운영방안, 형상관리 절차, 전문·자동화 도구 적용방안 제시 * 선도합 형상관리 자료 검토 및 원활한 합 건조를 위한 세부 자료 (예: 생산도면) 작성 계획의 적절성 * 선도합 형상변경 내용 검토 및 형상관리 자료 수정 계획의 적절성 - 국방분야 품질경영인증(KDS)과 민간분야 품질경영인증(ISO) 여부 확인 * 청 예규 「방위사업 품질관리 규정」의 ‘인증범위 및 코드’표에 의해 해당분야 품질경영인증여부는 당해 배점의 10%, 타분야 또는 민간분야 품질경영인증(ISO)여부에 따라 당해 배점의 5%로 평가 - SW프로세스 인증 [배점의 10%] * 사업특성을 고려하여 포함 <table><tr><td>인증등급</td><td>SP 3 / CMMI·SPICE4~5</td><td>SP 2 / CMMI·SPICE2~3</td><td>미부여</td></tr><tr><td>비율(%)</td><td>100</td><td>50</td><td>0</td></tr></table>	인증등급	SP 3 / CMMI·SPICE4~5	SP 2 / CMMI·SPICE2~3	미부여	비율(%)	100	50	0
	인증등급	SP 3 / CMMI·SPICE4~5	SP 2 / CMMI·SPICE2~3	미부여						
비율(%)	100	50	0							
위험 및 이슈, 안전관리 계획	- 사업진행 간 발생할 수 있는 위험요소 분석 및 도출된 위험요소에 대한 업체 관리방안의 적절성을 평가 * 위험관리 조직, 위험요소 식별·분석 및 평가, 위험요소별 대처계획, 위험현황 감시 및 통제, 위험관리 전문도구 활용 계획, 협력업체 위험요소 대처방안 등 제시 - 위험관리를 위한 회사차원의 구체적인 지원계획의 적절성을 평가 * 위험관리 공유 및 협조체계 구축, 위험관리를 위한 회사차원 지원 방안 등 제시 - 장비/시설/도구/SW 및 시험장비 등의 문제로 인한 사업 차질 방지를 위해 현재 장비/시설 등의 보강 및 고도화 계획이 적절히 분석·수립되었는지를 평가 - 중대재해 예방을 위한 업체 안전관리 계획의 적절성을 평가 * 안전관리 조직 구성의 적절성, 안전관리 필수 인건비 및 안전시설 비용 반영 여부, 제조 또는 시운전 과정 중 안전관리 위험요소 식별 및 점검(대처) 계획 등 제시 * 유관기관(방사청, 기품원, 승조원, 평가요원 등) 및 협력업체에 대한 안전관리 계획									

중분류	세부분류 평가항목	평 가 내 용
지원 및 사후관리 계획	시운전 계획	<시운전 조직> - 시운전 조직 구성의 적절성 <합정 건조단계별 시운전계획> - 건조공정 간 시험(Work-in-Process Test), 시운전 계획의 적절성 - 체계 수준별(자재, 부품, 구성품, 하부시스템, 시스템) 시운전 계획의 적절성 <특수성능 시운전 계획> - 합정 특수성능에 대한 시운전 계획의 적절성
	통합체계 지원요소 최신화 계획	- 통합체계지원요소 최신화 계획의 요구사항 충족여부 및 타당성을 평가 * 안정적, 경제적, 효율적인 군수지원을 위한 통합체계지원요소 최신화 계획의 적절성을 평가 * 통합체계지원요소 관리 조직, 추진일정, 통합체계지원 요소별 최신화 개념, 체계지원분석 도구 활용방안, 일정에 따른 목록화 대상자료의 제출계획 등 제시 * 효율적인 부품단종 관리를 위한 부품단종관리 계획의 타당성 및 적절성을 평가
	품질보증 계획	- 품질보증 계획의 적절성을 평가 * 품질보증 조직, 품질보증 활동 일정 및 범위, 단계별 품질보증 절차, 품질보증 목표 및 기준, 전문·자동화 도구를 이용한 품질보증 계획을 제시
기술보유 현황	소요기술 분석 현황	- 체계 및 탑재장비 요구성능 충족 등을 위하여 필요한 소요기술을 분석한 현황을 구체적으로 제시하였는지를 평가
	소요 핵심기술 등 확보현황	- 제안요청서에서 제시한 핵심기술 확보현황의 적절성을 평가 - 보유한 핵심기술과 무기체계와의 연관성을 구체적으로 제시하였는지를 평가 * 보유 핵심기술 관련 기술자료(특허, 인증, 논문, 자체 연구보고서 등)는 총 100건 이내로 제시 - 부품(해외 도입품 포함)의 안정적 공급 가능여부 등을 평가
	유사합정 건조실적 현황	- 유사합정 건조실적 현황(국내·외포함)에 대해 본 사업과의 경험적 요소와 기술적 연관성을 평가 * 외국합정 및 해양경찰청 경비합정의 건조실적도 포함 * 사업특성에 따른 유사합정의 범위 및 기간 한정 여부 등에 대해 제안요청서 검토위원회에서 결정 * 제안요청서 검토위원회에서 유사합정의 범위 한정이 필요하다고 결정된 경우, 「국방전력발전업무훈령」[별표 4]의 무기체계 세부분류 및 「합동무기체계목록서」에 수록된 무기체계 분류결과를 따르는 것을 원칙으로 함. 다만 사업특성을 고려 별도로 유사합정의 범위를 정할 경우에는 제안요청서에 명확한 기준을 제시

중분류	세부분류 평가항목	평 가 내 용														
자원보유 현황	사업수행 조직 및 인력 보유현황	- 사업수행 조직 및 직책별 역할/능력, 경력의 적절성을 평가 * 사업수행 조직은 체계개발, 사업관리 등에 대해 전문지식과 경험이 풍부한 인력(국방사업관리사(국가자격) 보유 등 고려)으로 구성되고 조직의 효율성을 극대화 할 수 있도록 조직하였는지를 평가 - 사업수행 인력에 대한 운영계획의 적절성을 평가														
	장비 및 시설 등 보유현황	- 함 건조에 필요한 소요 장비/시설 및 설비 판단의 적절성, S/W 개발 Tool 보유현황 및 적용가능(시험 SW, 수치해석 프로그램, M&S Tool 등) 여부, 개발과 연관된 M&S자원 보유현황(SBA 통합정보체계 등록실적 포함)의 적절성을 평가 * 장비 및 시설 등은 총 100건 이내로 중복되지 않도록 제시														
경영상태	협력업체 관리계획	- 협력업체와의 효율적인 의사소통체계 구축의 적절성을 평가 - 협력업체 관리의 적절성을 평가(위험요소 대처방안 포함) - 협력업체의 기술보호체계 구축상태의 적절성을 평가														
	신용평가 등급	- [별표 6]에 따라 평가														
	기술유출 방지대책	① 정보보호체계 구축(정량평가, 배점 : 0.8점) - ‘정보보호시스템 공통평가기준’에 따라 아래 보안시스템을 모두 구축 시 환산비율 100% 부여, 1개라도 미구축 시 환산비율 0%부여 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">평가 분야</th><th>구축기준 (등급 또는 인정서류)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">네트워크보안 (택 1)</td><td>UTM</td><td rowspan="2">CC인증 EAL4 이상 또는 보호프로파일(PP) 준수 또는 FIPS인증</td></tr> <tr> <td>방화벽 및 IPS</td></tr> <tr> <td>안티바이러스 (백신)</td><td>개인용</td><td>CC인증 EAL3 이상 또는 FIPS인증</td></tr> <tr> <td rowspan="2">문서보안</td><td>DRM</td><td>CC인증 EAL2 이상 또는 보호프로파일(PP) 준수 또는 검증필 암호모듈(국내·외 모두 허용)</td></tr> <tr> <td>DLP</td><td>CC인증 EAL2 이상 또는 보안기능 확인서 또는 FIPS인증</td></tr> </tbody> </table> * 입찰등록마감일 전일 기준에 구축되어 있는 보안시스템을 제안서 평가 전에 확인하며, 구축계획 제출/인증기간 만료 등은 미구축으로 평가 * 단, 문서보안 분야는 '22. 12.31.까지는 한 가지 제품군만 설치되어도 구축으로 인정하고, '23. 1. 1.부터는 한 가지 제품군만 설치된 경우에는 구축으로 평가 후 0.1점 감점 * 계약체결 후 별도 장소에 개발사무실을 구축하는 SW사업은 정보보호체계 구축 평가를 하지 않음 ※ 국군방첩사령부의 보안측정으로 대체되며 평가점수는 미반영 ※ ‘정보보호체계 구축’ 평가를 하지 않는 경우 ①항목의 배점은 ②항목의 배점에 더함 * 망 분리가 되어 있는 경우에는 사용하는 모든 망에 정보보호체계가 구축이 되어야 하며, 안티바이러스 및 문서보안은 모든 사용자 PC에 설치되어야 함 * 대상 정보보호체계에 대한 유지관리(유지보수) 계약이 된 경우에만 ‘구축’으로 인정 ('22. 3. 1.부터 적용)	평가 분야		구축기준 (등급 또는 인정서류)	네트워크보안 (택 1)	UTM	CC인증 EAL4 이상 또는 보호프로파일(PP) 준수 또는 FIPS인증	방화벽 및 IPS	안티바이러스 (백신)	개인용	CC인증 EAL3 이상 또는 FIPS인증	문서보안	DRM	CC인증 EAL2 이상 또는 보호프로파일(PP) 준수 또는 검증필 암호모듈(국내·외 모두 허용)	DLP
평가 분야		구축기준 (등급 또는 인정서류)														
네트워크보안 (택 1)	UTM	CC인증 EAL4 이상 또는 보호프로파일(PP) 준수 또는 FIPS인증														
	방화벽 및 IPS															
안티바이러스 (백신)	개인용	CC인증 EAL3 이상 또는 FIPS인증														
문서보안	DRM	CC인증 EAL2 이상 또는 보호프로파일(PP) 준수 또는 검증필 암호모듈(국내·외 모두 허용)														
	DLP	CC인증 EAL2 이상 또는 보안기능 확인서 또는 FIPS인증														

중분류	세부분류 평가항목	평 가 내 용
경영상태	기술유출 방지대책	② 기술보호대책 수립(정성평가, 배점 : 0.2점) - 기술보호관리대책(기술, 인원, 시설 등) 및 보호대상 기술에 대한 접근제한 등 기술보호대책의 적절성 - 방위사업법 시행령 제61조의5제1항에 따라 외국산 원자재·소재·부품·제품 사용에 따른 해외로의 정보유출 또는 침해의 우려가 있는 원자재등의 사용 방지 또는 보안대책 등을 제출한 경우 그 대책의 적절성 ③ 통합 실태조사 점수(정량평가, 배점 : 2.0점) - 통합사업관리팀장이 방위사업청(기술보호과)으로부터 통합 실태조사 결과를 통보받아 ‘통합 실태조사 결과(%) × 배점(2.0점)’으로 산출 * 통합 실태조사 결과는 전년도 결과를 반영 * 공동수급체는 공동수급체 구성원별로 각각 산출한 평가점수에 출자비율 또는 부담비율을 곱한 후 합산하여 평가하며, 대표자를 제외한 구성원 중 1개 업체라도 실태조사를 받지 않은 경우는 대표자의 점수만 반영한다. * 통합 실태조사를 받지 않은 업체가 입찰에 참여했을 경우(공동수급체의 경우 대표자가 실태조사를 받지 않은 경우), 모든 제안업체에 대해 ①~②항목만 평가하며, ③항목의 배점은 ②항목의 배점에 더함
	과거사업수행 성실도	- [별표 7]에 따라 평가
가·감점 평가	중소· 중견기업 참여 가점	<만재톤수 5백톤 이상 연구개발 사업일 경우 (배점 2점)> - 중소·중견기업 참여 가점은 [별표 11]에 따른다. <만재톤수 5백톤 미만 연구개발 사업일 경우 (배점 3점)> - 참여업체 수(배점1점), 참여규모(1점) 가점은 [별표 11]에 따른다. - 중소기업 또는 중견기업이 제안업체로 참여하는 경우는 추가로 1점을 가점한다.