

2. 사업유형별 세부내용

가. 도로사업

사업구성	[]신설		(km)
	[]확장		(km)
	[]구조물	[]지하차도	(km)
			(개소)
		[]교량	(km)
			(개소)
		[]터널	(km)
			(개소)
	[]옹벽(200m 이상)		(km)
			(개소)
시공중 민원	[]발생 []미발생		
사업 특이성	[]있음 []없음		

나. 철도사업

사업구성	[]신설		(km)
	[]확장		(km)
	[]시설개량		(km)
	[]구조물	[]교량	(km)
			(개소)
		[]터널	(km)
			(개소)
	[]건축물	[]철도역사	(개소)
시공중 민원	[]발생 []미발생		
사업 특이성	[]있음 []없음		

다. 수자원사업

사업구성	[]댐	[]용수공급	(m³/년)
		[]홍수조절	(m³)
		[]발전	(MWh/년)
		[]총저수량	(m³)
		[]길이	(m)
		[]높이	(m)
	[]상수도	[]시설용량	(m³/일)
		[]관경	(mm)
		[]관로 길이	(km)
시공중 민원	[]발생 []미발생		
사업 특이성	[]있음 []없음		

라. 항만사업

사업구성	[]준설토량		(m³)
	[]매립토량		(m³)
	[]외곽시설	[]호안	(m)
		[]방파제	(m)
	[]계류시설	[]안벽	(m)
		[]부두	(m)
시공중 민원	[]발생 []미발생		
사업 특이성	[]있음 []없음		

마. 공항사업

사업구성	[] 활주로	(연장m×폭m)
	[] 공사면적	(㎡)
	[] 터미널	(㎡)
시공중 민원	[] 발생 [] 미발생	
사업 특이성	[] 있음 [] 없음	

바. 택지개발사업

사업구성	[] 공사면적	(㎡)
	[] 규모	(명/세대)
시공중 민원	[] 발생 [] 미발생	
사업 특이성	[] 있음 [] 없음	

사. 에너지공급시설사업

사업구성	[] 공사면적	(㎡)
	[] 시설용량	(MW)
	[] 관로	(km)
시공중 민원	[] 발생 [] 미발생	
사업 특이성	[] 있음 [] 없음	

아. 문화 및 집회시설사업

사업구성	[] 공사면적	(㎡)
시공중 민원	[] 발생 [] 미발생	
사업 특이성	[] 있음 [] 없음	

자. 환경사업

사업구성	[] 공사면적	(㎡)
	[] 시설용량	(톤/일)
	[] 처리량	(톤/일)
	[] 관로 길이	(km)
시공중 민원	[] 발생 [] 미발생	
사업 특이성	[] 있음 [] 없음	

유의사항

1. 사업유형별 세부내용은 해당하는 건설공사의 시설물 유형만 작성한다.
2. '사업구성'은 해당 건설공사의 시설 규모 등을 작성하며, 본 양식에 없는 사업구성은 칸을 추가하여 작성한다.
3. '시공중 민원'은 반북민원, 집단민원, 국민권익위원회를 통해 들어온 민원 등 공사비 또는 공사기간 증가에 큰 영향을 끼친 민원으로 존재하는 경우 표기한다.
4. '사업 특이성'은 난공사, 특수공사, 설계변경 심의를 받는 경우 등 공사비 및 공사기간에 큰 영향을 끼칠만한 사업의 특이성이 있는 경우 표기한다.

3. 건설사업 수행성과평가

가. 사업수행성과

사업수행성과 요약(공종별 · 내역별 분리 발주된 경우 각각의 공사)									
공사비	추정 공사비	예비타당성조사		(백만 원)					
		타당성조사		(백만 원)					
		기본설계		(백만 원)					
		실시설계		(백만 원)					
	계약 공사비		(백만 원)						
	실제 공사비(준공시점)		(백만 원)						
보상비	보상 추정 금액		(백만 원)						
	실집행 보상비(준공시점)		(백만 원)						
타당성조사비	계약금액		(백만 원)						
	준공금액								
설계비	기본설계	계약금액		(백만 원)					
		준공금액		(백만 원)					
	실시설계	계약금액		(백만 원)					
		준공금액		(백만 원)					
	기본 및 실시설계	계약금액		(백만 원)					
		준공금액		(백만 원)					
건설사업관리비	계약금액		(백만 원)						
	준공금액		(백만 원)						
공사기간	추정 공사기간	예비타당성조사		년	월	-	년	월	
		타당성조사		년	월	-	년	월	
		기본 설계		년	월	-	년	월	
		실시 설계		년	월	-	년	월	
	계약 공사기간		년	월	일	-	년	월	일
	실제 공사기간(준공시점)		년	월	일	-	년	월	일
시공 중 설계변경 (물가변동 금액 제외)	건수		(건)						
	증감액		(백만 원)						

나. 기타 성과

기타 성과 요약(공종별·내역별 분리 발주된 경우 각각의 공사)	
적용한 스마트 건설기술 (복수선택가능)	[]BIM []VR/AR []빅데이터 []인공지능 []3D 프린팅 []시공자동화(MG/MC 포함) []건설로봇 []OSC/모듈러 []IoT/센서 []드론 []영상분석 []클라우드 플랫폼 []기타()
시공 중 민원	(건)
안전사고(재해)	(건)
재시공	(건)
사업 특이성	

유의사항

1. 보상추정금액은 예비타당성조사 또는 타당성 조사(평가) 단계에서 추정된 금액을 기재한다.
2. 설계비는 기본설계, 실시설계, 기본 및 실시설계를 구분하여 작성한다. 단, 타당성조사 및 기본설계 (또는 기본계획)를 함께 실시한 경우에는 기본설계란에 기재한다.
3. '시공 중 설계변경 건수' 는 건설사업관리보고서의 공사 설계변경 현황 내 '변경횟수' 를 합산하여 기재한다.
4. '시공 중 민원' 은 반복민원, 집단민원, 국민권익위원회를 통해 들어온 민원 등 공사비 또는 공사기간 증가에 큰 영향을 끼친 민원으로 존재하는 경우 기재하며, 해당 없을 경우 '0' 으로 표기한다.
5. '안전사고(재해)' 는 건설사업관리보고서, 시공평가보고서, 건설지 등 자료에서 공사 중 사고(산업재해) 발생건수를 합산하여 기재하며, 해당 없을 경우 '0' 으로 표기한다.
6. '재시공' 은 , 건설사업관리보고서, 시공평가보고서, 건설지 등 자료에서 공사 중 재시공 발생건수를 합산하여 기재하며, 해당 없을 경우 '0' 으로 표기한다.
7. '사업 특이성' 은 난공사, 특수공사, 설계변경 심의를 받는 경우 등 공사비 및 공사기간에 큰 영향을 끼칠만한 사업의 특이성이 있는 경우 기재하며, 해당없을 경우 '해당없음' 으로 표기한다.