

사업수행성과 평가 결과보고서

(7쪽중 1쪽)

1. 공사비 및 공사기간 분석

가. 공사비 및 공사기간 증감 원인

분야	요인	증감 원인
계획관련 변경	사업계획 변경	
	보상관련 변경	
	설계관련 변경	
시공관련 변경	현장여건 변경	
	공사계약 변경	
	소요자재 변경	
	공법 변경	
외부요인에 의한 변경	민원 대응	
	법정경비 반영	
	불가항력	
기타		

나. 유사사업 수행 시 주의사항

유의사항

1. ‘공사비 및 공사기간 증감 원인’에는 각 요인별로 공사비 및 공사기간 증가와 관련된 현장 여건, 리스크 등 배경에 대하여 구체적으로 설명한다. 또한 증감원인에 대한 요인은 사후평가 매뉴얼을 참고하여 서술한다.

2. 유사사업 수행 시 주의사항 항목에는 유사사업 수행 시 공사비나 공사기간이 증가하지 않도록 조치 계획 등을 구체적으로 작성한다.

2. 공사 중 설계변경 내용 (주요 설계변경 사례 5개 내외 작성)

가. 설계변경별 증감액 및 내용

구분	증감액(백만원)	설계변경 내용
1		
2		
3		
4		
5		

나. 설계변경 관련 상세 내용

1) 설계변경 내용

상세 내용	○
	○
	○
설계변경 전 사진, 도면 등 삽입(가능 시)	
설계변경 후 사진, 도면 등 삽입(가능 시)	

2) 설계변경 내용

상세 내용	○
	○
	○
설계변경 전 사진, 도면 등 삽입(가능 시)	
설계변경 후 사진, 도면 등 삽입(가능 시)	

3) 설계변경 내용

상세 내용	☐
	☐
	☐
설계변경 전 사진, 도면 등 삽입(가능 시)	
설계변경 후 사진, 도면 등 삽입(가능 시)	

4) 설계변경 내용

상세 내용	☐
	☐
	☐
설계변경 전 사진, 도면 등 삽입(가능 시)	
설계변경 후 사진, 도면 등 삽입(가능 시)	

5) 설계변경 내용

상세 내용	☐
	☐
	☐
설계변경 전 사진, 도면 등 삽입(가능 시)	
설계변경 후 사진, 도면 등 삽입(가능 시)	

유의사항

1. 공사 중 발생된 설계변경별 공사비 증감액 비중, 향후 유사사업에 활용도 등을 고려 5건 내외를 선정하여 작성한다.
2. 가. 설계변경 내용에는 해당 설계변경에 대한 개략적인 내용을 작성한다.
3. 나. 설계변경 관련 상세 내용 아래에 n)은 가. 설계변경 내용을 작성한다.
4. 나. 설계변경 관련 상세 내용 중 '상세 내용'에는 공법변경, 위치변경, 추가/삭제 작업 등 설계변경 사항에 대한 구체적인 내용을 작성하고 공사비 및 공사기간 증감, 민원 해결 등 설계변경에 따른 구체적인 결과를 작성한다.

3. 사업의 특이성 ※ 해당시 작성하고, 사진, 도면 등 설명자료를 첨부하시기 바랍니다.

가. 사업의 특이성 개요

- ☐
- ☐
- ☐

나. 사업의 특이성을 해결하기 위한 노력

- ☐
- ☐
- ☐

유의사항

1. 사업의 특이성 개요에는 해저터널, 산악지대 통과, 초연약지반 공사 등과 같은 사업의 특이성을 구체적으로 작성한다.
2. 사업의 특이성을 해결하기 위한 노력에는 사업의 특이성에 따라 공사에 적용한 특수공법 및 기술의 종류와 적용 방법, 적용효과 등을 구체적으로 작성하고 사업의 특이성에 따라 수행한 설계변경, 돌관공사, 사업범위 조정 등을 구체적으로 작성한다.

4. 스마트 건설기술 적용 ※ 해당시 작성하고, 사진, 도면 등 설명자료를 첨부하시기 바랍니다.

적용 기술	
적용 목적	
적용 방법	

○

○

○

○

○

유의사항

1. 스마트 건설기술의 적용 기술에는 적용한 스마트 건설기술명을 작성한다.
2. 스마트 건설기술의 적용 목적에는 스마트 건설기술을 적용한 목적과 기대효과를 구체적으로 작성하되, 공사비 절감, 사고 예방, 민원 방지, 협업 증진, 기타 발주청에서 중점 목적 및 기대효과로 판단했던 사항 등을 중심으로 작성한다.
3. 스마트 건설기술의 적용방법에는 스마트 건설기술을 어떻게 적용했는지 적용 방법과 절차에 대해 구체적으로 작성한다.

5. 시공 중 민원 원인 및 결과 분석 ※ 해당시 작성하시기 바랍니다.

가. 민원 상세 내용 및 처리 결과

민원 내용	
민원 상세 및 발생 원인	
민원 대응 노력 및 결과	

나. 민원 관련 유사사업 수행 시 주의사항

○

○

○

○

○

유의사항

1. '시공 중 민원' 은 반복민원, 집단민원, 국민권익위원회를 통해 들어온 민원 등 공사비, 공사기간 증가에 큰 영향을 끼친 민원을 말한다.
2. '민원 상세 및 발생 원인' 에는 발생한 민원에 대한 세부 내용과 민원 발생 원인을 구체적으로 작성한다.
3. '민원 대응 노력 및 결과' 에는 보상, 주민협의, 설계변경, 공청회 등 민원 처리를 위한 노력과 그 결과를 구체적으로 작성한다.
4. 유사사업 수행시 주의사항에는 민원 원인 및 처리 결과로부터 유사사업 수행 시 주의해야 하는 사항을 구체적으로 작성한다.

6. 안전사고(재해) 원인 및 결과 분석 ※ 해당시 작성하시기 바랍니다.

가. 안전사고(재해) 상세 내용 및 처리 결과

안전사고(재해) 내용	
안전사고(재해) 상세 및 발생 원인	
안전사고(재해) 대응 노력 및 결과	

나. 안전사고(재해) 관련 유사사업 수행 시 주의사항

○

○

○

유의사항

1. '안전사고(재해)' 는 불안정한 행동이나 조건으로 인해 작업 중 발생하여 인명이나 재산에 손실을 입히는 안전사고(넘어짐, 물체에 맞음, 떨어짐, 끼임, 절단/베임 등)와 함께 산업재해, 즉 노무를 제공하는 사람이 업무 관련 시설, 설비, 원재료, 가스 등으로 인해 사망, 부상 또는 질병에 걸리는 것을 포함한다.
2. '안전사고(재해) 상세 및 발생 원인' 에는 발생한 안전사고(재해)에 대한 세부 내용과 발생 원인을 구체적으로 작성한다.
3. '안전사고(재해) 대응 노력 및 결과' 에는 원인 조사, 재발방지 교육, 안전시설 설치 등 안전사고(재해) 처리 및 관리를 위한 노력과 그 결과를 구체적으로 작성한다.
4. 유사사업 수행시 주의사항에는 안전사고(재해) 원인 및 처리 결과로부터 유사사업 수행 시 주의해야 하는 사항을 구체적으로 작성한다.

7. 재시공 원인 및 결과 분석 ※ 해당시 작성하시기 바랍니다.

가. 재시공 상세 내용 및 처리 결과

재시공 내용	
재시공 상세 및 발생 원인	
재시공 대응 노력 및 결과	

나. 재시공 관련 유사사업 수행 시 주의사항

○

○

○

유의사항

1. '재시공' 은 시공 후 부실 시공, 설계 변경, 안전 문제 발생 등으로 인해 해당 부분을 철거하고 다시 시공하는 것을 말한다.
2. '재시공 상세 및 발생 원인' 에는 발생한 재시공에 대한 세부 내용과 발생 원인을 구체적으로 작성한다.
3. '재시공 대응 노력 및 결과' 에는 원인 조사, 주체별(발주청, 시공사, 감리자) 대응, 손해 배상 등 재시공 처리 및 관리를 위한 노력과 그 결과를 구체적으로 작성한다.
4. 유사사업 수행시 주의사항에는 재시공 원인 및 처리 결과로부터 유사사업 수행 시 주의해야 하는 사항을 구체적으로 작성한다.

8. 결론

공사비 관련 자체평가	☐ ☐ ☐
공사기간 관련 자체평가	☐ ☐ ☐
설계변경 및 민원 관련 자체평가	☐ ☐ ☐
안전사고(재해) 관련 자체평가	☐ ☐ ☐
재시공 관련 자체평가	☐ ☐ ☐
추후 사후평가 환류 계획	☐ ☐ ☐

유의사항

1. 공사비 및 공사기간 관련 자체평가에는 공사비 및 공사기간 관련 성과를 구체적으로 작성한다.
2. 설계변경 및 민원 관련 자체평가에는 설계변경 및 민원 관련 성과를 구체적으로 작성한다.
3. 추후 사후평가 환류 계획에는 사업수행성과 평가 결과에 대한 추후 활용계획을 구체적으로 작성한다.