

사업효율 및 파급효과 평가표

(8쪽 중 1쪽)

1. 사업개요

관리번호		
평가일		년 월 일
발주 기관	기관명	
	평가담당자 (부서/직위/성명)	
	연락처	
사 업 명		
공 사 명		

유의사항
‘관리번호’는 전문관리기관이 발주청에 「사후평가 대상사업 현황 사전예고 알림」 및 「건설공사 사후평가 미이행 사업고지」 시 부여한 공사명별 관리번호를 기입하여야 한다.

2. 사업효율 평가

가. 수요분석

평가 항목	사업유형	평가지표	단위	예측값 (타당성조사시점)	실제값 (평가시점)
수요	도로	교통량 (OD)	(대/일)		
	철도	여객 통행량, 물동량	(인/일, 톤/년)		
	수자원	용수 수요	(m³/일)		
	항만	물동량 (컨테이너 물동량, 비 컨테이너 물동량)	(TEU/년, 톤/년)		
		여객 수요	(인/년)		
	공항	물동량	(톤/년)		
		여객 수요	(인/년)		
	택지 개발	주택수요	(호수)		
	에너지 공급 시설	발전량	(MW)		
	문화 및 집회 시설	방문자 수	(인)		
	환경 시설	처리량	(m³/일)		
	기타		()		

나. B/C 분석

1) 도로사업

평가 항목	평가지표	예측값 (타당성조사시점)	실제값 (평가시점)
편익 (단위:백만 원)	차량운행 비용절감 편익		
	통행시간 절감 편익		
	교통사고 감소 편익		
	환경비용 절감 편익		
	주차수요 감소로 인한 주차공간 기회비용 절감 편익		
	공사 중 교통혼잡으로 인한 부(-)의 편익		
	통행 쾌적성 향상 편익		
	통행 신뢰성(정시성 등) 향상 편익		
	수질오염 개선 편익		
	기타 편익		
	편익 총합		
비용 (단위:백만 원)	공사비		
	보상비		
	운영 및 유지관리비		
	기타()		
	비용 총합		
기대효과	B/C 비율		

2) 철도사업

평가 항목	평가지표	예측값 (타당성조사시점)	실제값 (평가시점)
편익 (단위:백만 원)	차량운행 비용절감 편익		
	통행시간 절감 편익		
	교통사고 감소 편익		
	환경비용 절감 편익		
	주차수요 감소로 인한 주차공간 기회비용 절감 편익		
	공사 중 교통혼잡으로 인한 부(-)의 편익		
	철도사업으로 인한 도로공간 축소에 따른 부(-)의 편익		
	전철화사업에 따른 환경오염비용 절감편익		
	통행 신뢰성(정시성 등) 향상 편익		
	수질오염개선 편익		
	기타 편익		
	편익 총합		
비용 (단위:백만 원)	공사비		
	보상비		
	운영 및 유지관리비		
	기타()		
	비용 총합		
기대효과	B/C 비율		

3) 수자원사업

평가 항목	평가지표	예측값 (타당성조사시점)	실제값 (평가시점)
편익 (단위:백만 원)	생활·공업·농업 용수 공급 편익		
	홍수피해 경감 편익		
	수력발전 편익		
	환경개선 용수 편익		
	용수 공급 신뢰성 개선 편익		
	기타 편익		
	편익 총합		
비용 (단위:백만 원)	공사비		
	보상비		
	운영 및 유지관리비		
	기타()		
	비용 총합		
기대효과	B/C 비율		

4) 항만사업

평가 항목	평가지표	예측값 (타당성조사시점)	실제값 (평가시점)
편익 (단위:백만 원)	선박 대기 비용절감 편익		
	선박 재항 비용절감 편익		
	하역 비용절감 편익		
	내륙운송 비용절감 편익		
	화물운송 시간가치 절감 편익		
	환적화물 유치 편익		
	토지조성 편익		
	이용객 지체감소 편익		
	선박 대형화 편익		
	선박운항 비용절감 편익		
	국제여객 유치효과		
	외해투기 비용절감 편익		
	어항건설 편익		
	항만배후단지 조성 편익		
	기타 편익		
	편익 총합		
비용 (단위:백만 원)	공사비		
	보상비		
	운영 및 유지관리비		
	기타()		
	비용 총합		
기대효과	B/C 비율		

5) 공항사업

평가 항목	평가지표	예측값 (타당성조사시점)	실제값 (평가시점)
편익 (단위:백만 원)	항공기 운항 비용절감 편익		
	항공기 탑승객 및 화물 통행시간 절감 편익		
	청사 내 여객 및 화물 통행시간 절감 편익		
	전환 수요로 인한 편익		
	초과수요로 인한 편익 등		
	기타 편익		
	편익 총합		
비용 (단위:백만 원)	공사비		
	보상비		
	운영 및 유지관리비		
	기타()		
	비용 총합		
기대효과	B/C 비율		

6) 택지개발사업

평가 항목	평가지표	예측값 (타당성조사시점)	실제값 (평가시점)
편익 (단위:백만 원)	주택공급 편익		
	탐색비용의 절감 편익		
	주거 안정화 편익		
	영리성 지원시설 공급에 따른 편익		
	기타 편익		
	편익 총합		
비용 (단위:백만 원)	공사비		
	보상비		
	운영 및 유지관리비		
	기타()		
	비용 총합		
기대효과	B/C 비율		

7) 에너지공급시설사업

평가 항목	평가지표	예측값 (타당성조사시점)	실제값 (평가시점)
편익 (단위:백만 원)	신규 공급에 따른 전력·열 공급편익		
	사업종류에 따른 환경효과 편익		
	사업 미시행 대비 비용절감 편익		
	기타 편익		
	편익 총합		
비용 (단위:백만 원)	공사비		
	보상비		
	운영 및 유지관리비		
	기타()		
	비용 총합		
기대효과	B/C 비율		

8) 문화 및 집회시설사업

평가 항목	평가지표	예측값 (타당성조사시점)	실제값 (평가시점)
편익 (단위:백만 원)	시설의 입장수입 및 각종 부대시설의 매출액 등 객단가 편익		
	객단가 이외의 추정 편익		
	기타 편익		
	편익 총합		
비용 (단위:백만 원)	공사비		
	보상비		
	운영 및 유지관리비		
	기타()		
	비용 총합		
기대효과	B/C 비율		

9) 환경시설사업

평가 항목	평가지표	예측값 (타당성조사시점)	실제값 (평가시점)
편익 (단위:백만 원)	정화조 설치·관리 비용 절감 편익		
	분뇨처리 비용 및 건설비 절감 편익		
	처리수 재이용으로 인한 상수사용량 절감 편익		
	수질개선 편익		
	폐기물처리 비용절감 편익		
	자원에너지 생산 편익		
	온실가스 감축 편익		
	기타 편익		
	편익 총합		
비용 (단위:백만 원)	공사비		
	보상비		
	운영 및 유지관리비		
	기타()		
	비용 총합		
기대효과	B/C 비율		

10) 기타

평가 항목	평가지표	예측값 (타당성조사시점)	실제값 (평가시점)
편익 (단위:백만 원)	()		
	()		
	()		
	()		
	()		
	()		
	()		
	편익 총합		
비용 (단위:백만 원)	공사비		
	보상비		
	운영 및 유지관리비		
	기타()		
	비용 총합		
기대효과	B/C 비율		

유의사항

1. B/C 분석은 해당하는 시설유형의 B/C 분석 표를 작성한다
2. 운영 및 유지관리비는 건설공사 준공 후의 운영 및 유지관리비를 말한다.

3. 파급효과 평가

평가 항목	평가지표	평가결과
민원	다수민원 발생 건수	(건)
	다수민원 처리 건수	(건)
하자	하자 발생 건수	(건)
	하자 처리 건수	(건)
지역경제	인구수	(명)
	종사자 수	(명)
	지역 총 생산	(백만 원)
	지가 상승율	(%)
주민의 호응도 및 사용자 만족도		(점)
환경		○
		○

4. 사업효율 및 파급효과 원인 분석 (반드시 기록)

수요예측 대비 실제 이용실적 증감원인
○
○
○
예측 비용편익(B/C) 대비 실제 비용편익(B/C) 증감원인
○
○
○
다수민원 발생 원인
○
○
○

유의사항

1. '민원' 및 '하자' 는 건설공사 준공 이후 사용단계에서 발생한 내역만을 대상으로 한다.
2. '다수민원' 은 「민원 처리에 관한 법률」 제2조 제6호에서 명시한 '다수인 관련민원' 을 말하며, 다수민원 발생원인은 다수민원 발생 사례에 대한 원인, 민원 처리를 위한 노력과 그 결과, 추후 유사사업 수행 시 유의사항 등 작성한다.
3. 주민의 호응도 및 사용자 만족도는 설문결과를 활용하여 100점 만점으로 환산하여 표기한다.
4. 환경은 사후환경영향평가 결과보고서 및 발주청에서 필요로 하는 사항들을 토대로 유사사업에 활용할 수 있는 내용을 작성한다.
5. '평가 항목별 원인 분석' 중 수요예측 대비 실제 이용실적 증감원인에 대하여 구체적으로 작성하여야 하며, 「건설기술진흥법」 제47조제4항 및 같은 법 시행령 제81조제7항 따른 건설엔지니어링 사업자의 고의 또는 중과실 여부를 조사하는데 활용하여야 한다.