

00 특화단지 기반시설 지원사업 [〇〇시설] 실적보고서

1. 사업목적

가. 추진배경

나. 사업계획 대비 변경내역

구분(공정)	변경전	변경후	변경사유	승인근거
* 설계 공사 감리 등				

2. 산업단지(특화단지) 개요

사업개요

◆ 산 단 명 :
◆ 목 적 :
◆ 위 치 : / ◆ 규 모 : 00천㎡ (00만평)
◆ 총사업비 : 00억원 / ◆ 사업기간 : 0000년 ~ 0000년(지정일 : 0000. 0. 0)
◆ 사업시행자 :
◆ 유치업종 :
◆ 착공(예정)일 : / ◆ 준공(예정)일 : / ◆ 현공정(%) :

3. 기반시설 설치 현황

가. 위 치

위 치			연장(km)	부지면적(㎡)
기점	종점	주요 경과지		

나. 시설개요

공급량	사업규모	총 사업비 (백만원)	당해연도 사업비(백만원)				사업기간	
			계	출연금	지방비	민간	전체사업기간	지원기간
* ㎡, GW 등	* 연장, 관로, 시설면적 등		(100%)	(%)	(%)	(%)	`00.0~`00.0	`00.0~`00.0

4. 주요 추진실적 * 사업추진 실적 관련 주요내용 작성(사업량 등)

가. 총괄현황('00.00월 기준) * 연간 사업추진계획 및 실적기준으로 작성

주요공정	계획		실적		비 고
	수량	금액	수량	금액	
					· `00년 공정 : % (계획 : % 계획대비 : %) · 전체 누적공정 : %
합 계					

나. 세부 추진실적 (월별 공사 진행 사항 등)

○

5. 정부 출연금 집행실적

<단위 : 원>

예 산	집행금액	집행잔액	집행률(%)

* 사후환급금(부가세, 관세 등)은 제외

6. 기대효과

○

7. 향후 추진계획 * 해당 시설에 대한 향후계획 작성(사업완료 일정 등)

○

※ 불입서류

- (1) 시설 위치도·계통도 등
- (2) 설계·공사·감리 등 계약서(산출내역서 포함)
- (3) 공사완료 도면, 내역서
- (4) 공사현장 사진첩

정부출연금 정산 보고서

사 업 명		00특화단지 기반시설 지원사업(00공급시설)	
수행기관			총괄책임자
사업기간	전체사업 기간	0000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00.	
	지원기간	0000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00.	
○○년도 사업비 사용내역 (단위 : 원)		합 계	집행금액
		정부 출연금	집행금액
		지방비 및 민간부담금	집행금액
		집행잔액	집행잔액

※ 1. 사업비 사용명세서 금액은 ‘원’ 단위로 작성

2. 사후환급금(부가세 등)은 제외

동 보고서는 귀 기관이 정한 법령 및 규정 등에 따라 작성되었으며 기재된 내용은 사실과 다름이 없습니다. 또한, 기재된 내용에 허위사실이 있을 경우 향후 출연금 환수, 법적조치 등의 조치가 있더라도 이에 이의가 없음을 확인합니다.

- < 별 첨 > 1. 사업비 사용명세서
 2. 회계감사보고서 1부
 3. 정부 출연금 집행증빙(세금계산서 등 결과보고자료 1식) 사본 1부

20 년 월 일

총괄책임자 : ○ ○ ○ (인)

수행기관장 : ○ ○ ○ (인)

전담기관장 귀하

사업비 사용명세서

1. 사업비 집행현황 총괄

(단위 : 원)

구 분	예산액		집행금액 (집행률)	잔 액	예산 증감사유
	당 초	변 경			
정부 출연금					
지방비, 민간					
합 계					

* 당초계획 대비 사용금액이 변경된 사항에 대해서는 증감사유란에 구체적 표기

2. 항목별 집행금액 세부내역

가. 항목별 집행현황

(단위 : 원)

구분	집행금액		합 계
	정부 출연금	지방비 및 민간부담금	
설계비			
공사비			
감리비			
합 계			

나. 정부 출연금 분기별 집행내역

(단위 : 원)

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기	합 계	비 고
설계비						
공사비						
감리비						
계						

3. 정부 출연금 집행 세부내역(예시, 일별)

(단위 : 원)

구 분	집행일	집 행 내 역	단 가	수 량	단 위	집 행 금 액	집행처	비 고
설 계 비	00-00	기본 및 실시설계용역 기성금					(주)OO엔지니어링	
	00-00	기본 및 실시설계용역 준공금					(주)OO엔지니어링	
소 계(설계비)								
공 사 비	00-00	1차년도 기성금					(주)OO건설	
	00-00	1차년도 준공금					(주)OO건설	
	00-00	전기공사 제1회 기성금					OO전기(주)	
	00-00	전기공사 제2회 기성금					OO전기(주)	
	00-00	관급자재(철근) 구입						
소 계(공사비)								
감 리 비	00-00	공사감리용역 기성금					(주)OO엔지니어링	
	00-00	공사감리용역 준공금					(주)OO엔지니어링	
소 계(감리비)								
집 행 내 역 총 계							-	

4. 정산내역

(단위 : 원)

구 분	지급액(㉑)	집행액(㉒)	집행잔액 (㉓=㉑+㉒)	발생이자(㉔)	최종반납액 (㉕=㉓+㉔)
정부 출연금					