

계약이행 도전성 평가표(안) - 기품원

구분	세부 평가 항목
①	소요군의 작전운용성능이 연구개발을 착수하는 시점을 기준으로 세계 최고 수준의 성능(전력화된 체계 기준)을 개발하거나 이와 밀접하게 관련된 성능의 개발로 인해 지체·계약변경 사유가 발생하였는지 여부 (Ex 차기 전술 교량)
②	업체가 제안한 운용성능이 소요군의 작전운용성능 대비 높게 제안하여 이를 개발함에 있어 지체되었거나 계약변경의 사유가 되었는지 여부
③	업체가 추가로 제안한 성능 또는 기술이 국방전략기술이거나 신소재, AI, 드론, 양자, 로봇, 무인화 등 첨단기술에 해당하여 관련 성능 또는 기술을 개발함에 있어 지체되었거나 계약변경의 사유가 되었는지 여부
④	업체가 추가로 제안한 성능 또는 기술이 국방전략기술이나 첨단기술에 해당하지는 않으나 국내외에 존재하지 않는 국방과학기술 또는 국외로부터 획득할 수 없는 국방과학기술에 해당하여 관련 성능 또는 기술을 개발함에 있어 지체되었거나 계약변경의 사유가 되었는지 여부
⑤	계약이행 과정에서 작전운용성능이 최초 대비 상향되었거나 추가로 요구된 작전운용성능으로 인해 개발이 지체되었거나 계약변경의 사유가 되었는지 여부
⑥	무기체계의 핵심 구성품 중 국외에서 도입되어 운용 중인 구성품(Ex 항공기엔진, 파워팩, AESA 등)을 국내 연구개발로 국산화하는 것으로 제안하였으나 이로 인해 계획된 일정이 지체되었거나 계약변경의 사유가 되었는지 여부
⑦	핵심기술요소(CTE) 중 기술성숙도가 낮음에도 불구하고 다음 단계 진입이 결정되었고 해당 기술 또는 해당 기술과 밀접하게 연계되어 있는 다른 기술의 확보와 관련되어 지체되었거나 계약변경의 사유가 되었는지 여부 * 탐색개발(기술성숙도 4 미만), 체계개발(기술성숙도 6 미만)
⑧	기술/제조성숙도가 진입단계 조건에 해당하는 기술이 전체 핵심기술요소(CTE)중 50%이상 차지하여 전반적인 기술개발 난이도가 높은 경우로 진입단계 조건에 해당하는 기술의 확보와 관련되어 지체되었거나 계약변경의 사유가 되었는지 여부
⑨	①~⑧에 해당하는 성능 또는 기술이 존재하지만 지체나 계약변경의 직접적인 사유에 해당하지는 않는 경우로 다음단계로 진입하였는지 여부 * 이때 다음단계 진입은 탐색개발→체계개발→최초양산(1차)→후속양산(2차 이후)을 말한다.

1. 계약이행의 도전성은 세부 평가 항목중 해당사항이 있는지 여부만 결정하고 도전성이 있는 항목이 있을 경우 계약이행 성실성 평가를 수행한다.
2. ⑨(후속단계 진입)은 전체 지체일수의 1/2을 기준으로 산출하고, 나머지 항목들은 지체를 유발한 성능, 기술별로 지체일수를 산정하고 중복되는 경우 합산하여 산출한다. 단, ⑨와 중복될 경우 지체가 큰 것을 기준으로 한다.