

지체상금 면제 및 감면 심의 기준표(안) - 위원회

□ 위원회 심의사항

- 기품원 기술검토위원회 결과의 적절성(계약이행 도전성 및 계약이행 성실도)
- 지체상금 면제 및 감면 기준 심의

구분	면제 및 감면 기준표				
계약 이행 성실도	점수	70점이상~80점 미만	80점이상~90점 미만	90점이상~100점 미만	100점
	기준 감면율	40%	60%	80%	면제
	부과율	60%	40%	20%	0%
위원회평 가	위원회는 계약이행성실도 점수에 따른 기준 감면율을 기초로 기품원 기술검토위원회 결과의 적절성 및 계약금액, 사업의 중요성 등 그 외 정책적 요소를 추가 평가하여 ± 10%내에서 감면율 추가 조정 가능				
후속단계 진행 여부	후속사업 추진 및 소요 전환 여부에 따라 위원회 평가결과를 반영한 부과율에 50%를 추가 감면				
예시	전체 지체일수 120일, 지체사유(⑥ 무기체계의 핵심 구성품중 국외에서 도입되어 운용 중인 파워팩을 국내 연구개발로 국산화하는 것으로 제안하였으나 이로 인해 계획된 일정이 70일 지체, ⑨ 업체가 제안한 운용성능이 소요군의 작전운용성능 대비 높게 제안한 항목이 있으나 지체의 직접적 원인은 아닌 경우로 후속단계 진입//지체60일 인정), 계약이행성실도 85점 획득, 위원회 평가 5% 추가 감면, 양산 전환 : 기준감면율 60% + 위원회 감면율 5% + 부과율35%×50% = 감면율 82.5% // 감면금액 = 감면율 82.5%× 70일 지체상금				