

이주단지 조성 업무수행절차

과업내용	과업수행및절차	협의기관	이행기간
타당성 검토 단계	- 대상지현황 - 기반시설내용검토 - 환경요소,경제성	- 국방부 - 이주단지 입주대상 주민	1주
	- 계획지표 설정 - 토지이용 구상안 - 예산 분양가 도출		1주
	구상(안) 작성		1주
	주민설명회		2주
	수정 및 보완		5주
	최종구상안 도출		2주
국방군사 시설사업 인가신청 단계	- 구비서류 작성 - 실시계획승인신청	- 국방부 - 군산시 관련 실과및유관 기관	1개월
	관련부서협의 - 농지전용 등		3개월
손실보상 추진단계	- 보상계획공고 - 감정평가 실시	중앙토지 수용위원회	4개월
도시계획 절차이행 단계	지구단위 계획수립에 관한 도서작성	- 전라북도청 - 군산시 관련 실과및유관 기관	5개월
	지구단위계획수립 - 기반시설,경관 등		
	- 주민공람 14일 이상 2개월간지 2회 이상		
	신청서류 작성		
공사입찰 및 계약	- 입찰공고 - 입찰 및 적격심사	군산시 관련 실과	1개월
공사착공 및 준공	- 공사착공 - 공사준공		16개월
분 양	분 양		2개월