

설계변경(계약금액조정) 심의요청서

의안번호	제 호
구 분	

건명	
----	--

요 청 부 서	
제출연월일	

설계변경 공사설명서

1. 사업개요

- 공 사 명:
- 공사위치:
- 사업개요:
- 시 설 비:

(단위: 백만원)

전체	기시행			금회	장래	사업구분
	계	‘22	‘23			
						장기계속/계속비

- 공사기간:
- 실시설계 기간/용역사업자:
- 건설사업관리용역사업자/책임건설사업관리기술인:
- 건설사업자/도급방법:
- 낙 찰 른:

2. 설계변경 금액 및 증액률

(단위: 백만원)

당초 금액	변경 금액	증감액	증가율(%)		비고
			금회증가율	누계증가율	

3. 설계변경 건명 및 증액금액

(단위: 백만원)

순번	건명	증감액	비고
합계			
①			
②			
③			
④			

※ 위 표는 4. 계약변경 연혁과 5. 설계변경 현황 및 변경사유와 순번, 건명 등이 일치해야 함

※ 심의건명은 20백만 원 이상의 건명만 작성하고 나머지는 그 밖의 사항으로 작성

다만, 변경 증액금액이 50백만 원 미만으로 작성할 내용이 미비할 경우 5백만 원 이상의 변경건명만 작성

4. 계약변경(금회 포함) 연혁

(단위: 백만원)

구분	계약금액	증/감액	설계변경 개략사유 및 증감액	최초계약 대비 증액률
최초계약				
1차변경				
2차조정				
3차조정				

5. 설계변경 세부현황 및 변경사유
사업명:

(단위: 백만원)

순번	설계변경 건명	수량			공사비			구체적인 변경사유	비고
		당초 수량	변경 수량	증감 수량	당초 금액	변경 금액	증감액		
합계									
①									
②									

6. 세부 공정(시공) 계획 및 향후 추진계획

붙임: 설계변경 건명별 세부현황

① 건명

1. 위치도

2. 변경 사유

3. 세부변경 수량 및 금액

(단위: 백만원)

공종	수량			공사비			비고
	당초 수량	변경 수량	증감 수량	당초 금액	변경 금액	증감액	
합계							

4. 본 설계변경건으로 인한 추진경위

5. 단가적용(예시)

협의단가 등		

수량증가		
계약단가 적용	국가계약법 시행령 제65조 및 공사계약 일반조건 제20조	“별첨자료 참조”

첨부: 1. 관련된 축소도면

- 변경되는 종평면도, 횡단면도, 구조물도, 부대시설물도 등
- 전체 도면을 첨부하지 말고 해당되는 부분만 변경사항을 붉은색으로 표시해 제출

2. 변경수량산출서

- 전체 수량산출서를 첨부하지 말고 해당되는 변경된 부분만 변경사항을 붉은색으로 표시해 제출

3. 공사비 변경내역서

- 전체 변경내역서를 첨부하지 말고 해당되는 변경된 공종만 변경사항을 붉은색으로 표시해 제출

4. 세부사진

- 원·근경 전경사진