

【별표 1】

감항성 관리 수행 절차도

감항성 관리절차		사업관리절차	사업단계
방사청	통합사업관리팀		
	잠수함 감항성관리요구서 검토		선행 연구
		사업추진기본전략 및 기본설계기본계획 수립 등 (감항성 관리 수행방안 포함)	사업 준비 단계
② 감항성관리계획서 승인 (위원회)	① 감항성관리계획서 및 사업별 감항성관리기준 수립 및 제출	기본설계 계약 SRR/SFR PDR 기본설계 종료	기본설계
④ 기본설계 감항성 확인 (위원회)	③ 기본설계 감항성 적합성 검증 결과 제출		
	① 감항성관리계획서 수립 및 제출 (기본설계 대비 변경시)	상세설계 및 선도함 건조 계약 CDR 선도함 건조 착수	상세설계 및 선도함 건조
③ 상세설계 감항성 확인 (위원회)	② 상세설계 감항성 적합성 검증 결과 제출		
⑤ 항해 전 안전성 평가 (위원회)	④ 항해 전 안전성 평가요청 (필요 시)	항해시험평가	
⑦ 선도함 감항성 확인 (위원회)	⑥ 선도함 감항성 적합성 검증 결과 접수	상세설계 및 선도함 건조 종료	
	① 감항성관리계획서 수립 및 제출 (업체변경 상세설계 변경시 등)	후속함 건조 계약 후속함 건조	후속함 건조
② 감항성관리계획서 승인 (업체변경 상세설계 변경시) (위원회)	③ 항해 전 안전성 평가요청 (필요 시)	항해시운전	
④ 항해 전 안전성 평가 (위원회)	⑤ 후속함 감항성 적합성 검증 결과 접수	후속함 건조 종료	
⑥ 후속함 감항성 확인 (위원회)			